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Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26
1. PAVIMENTAÇÃO DA RUA ADELINA BRANCHER - TRECHO 1 230.132,73 % Período: 40,07% 39,17% 20,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.101,29 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00% 0,00% 0,00%

1.2. REDE COLETORA DE ESGOTO  15.642,75 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00% 0,00% 0,00%

1.3. LIGAÇÕES PREDIAIS  4.815,81 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00% 0,00% 0,00%

1.4. DRENAGEM  30.809,34 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  129.509,46 % Período: 30,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 50,00% 20,00%

1.6. MEIO-FIO  11.209,83 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 100,00%

1.7. PAVIMENTAÇÃO - PASSEIOS EM CONCRETO 25.518,74 % Período: 0,00% 90,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 90,00% 10,00%

1.8. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  8.109,61 % Período: 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 30,00% 70,00%

1.9. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  2.415,90 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 100,00%

2.  - % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 100,00%

%: 40,07% 39,17% 20,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 80.146,82 78.349,98 41.503,20 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 12.075,21 11.804,50 6.253,02 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 92.222,03 90.154,48 47.756,22 - - - - - - - - - 

%: 40,07% 79,25% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 80.146,82 158.496,80 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 12.075,21 23.879,71 30.132,73 30.132,73 30.132,73 30.132,73 30.132,73 30.132,73 30.132,73 30.132,73 30.132,73 30.132,73 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Selecione o Macrosserviço da Administração Local: Investimento: 92.222,03 182.376,51 230.132,73 230.132,73 230.132,73 230.132,73 230.132,73 230.132,73 230.132,73 230.132,73 230.132,73 230.132,73 
Administração Local: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global

Local Responsável Técnico
Nome: Mariléia de Fátima Albuquerque Muniz
CREA/CAU: CREA SC 130020-0

Data ART/RRT: 10772034-0

Parcelas:

Município de Zortéa Pavimentação da Rua Adelina Brancher - Trecho 1

Total:    R$ 230.132,73

Item Descrição

#############################

Zortéa-SC

1.1. SERVIÇOS INICIAIS

 Valor (R$) 

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pavimentação da Rua Adelina Brancher - Trecho 1
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