MUNICIPIO DE PEROBAL
ESTADO DO PARANA
CNPJ: 01.672.444/0001-40

Rua Guassatonga, 895 - Tel.: 44 3625-8300 - CEP 87.538-000 PEROBAL - PARANA

MAPA DE RISCOS

OBJETO: Contratacdo da empresa LUIZ ROGERIO PAITL, para a realizacdo de campeonato
de rodeio em touros, do CIRCUITO RANCHO PRIMAVERA, a ser realizado no periodo de 12 a
15 de novembro de 2026, como parte integrante da 22 Feira Agro Cultural — EXPO PEROBAL.

Assim como toda contratacdo, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente
contratacdo. Incluem-se, neste mapa de risco, aqueles que atingiam 0 processo que permeiam
o Planejamento da Contratacdo, Selecdo do Fornecedor, Execucdo do objeto e a Gestédo do
Contrato.

O gerenciamento de riscos permite acbes continuas de planejamento, organizagéo e
controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da
contratacdo, da execucao do objeto e da gestéo contratual.

Entende-se por acdo preventiva, acBes a serem tomadas, com base no desenho do
mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorréncia dos riscos. As agBes de contingéncias, no
entanto, sdo acdes a serem tomadas na ocasido dos danos comecarem com a materializacédo
dos riscos previstos.

Serdo utilizados parémetros escalares para representar 0s niveis de probabilidade e
impacto que apos a multiplicagdo, resultardo nos niveis de risco, que direcionardo as acdes
relacionadas aos riscos durante as fases da contratacdo (planejamento, selecdo de fornecedor
e gestao do contrato).

CLASSIFICAGAO DA PROBABILIDADE (P)

Classificacéo

Baixo

Médio

CLASSIFICACAO DO IMPACTO (1)

Classificacéo

Baixo

Médio

Para o gerenciamento de riscos organizamos o seguinte MAPA DE RISCOS:
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RISCO 01 — DOTACAO ORCAMENTARIA INSUFICIENTE

( X) Planejamento da contratagdo
( ) execucéo do objeto

() selecéo do fornecedor

() gestéo do contrato

Probabilidade:

(X) baixa () média () alta

Impacto:

() baixa () média (X) alta

DANO

A empresa ndo receber ou receber com atraso

elos servigcos executados

Acdo preventiva

Responsavel

Acompanhar a execugdo orcamentaria do
municipio

Equipe de planejamento e departamento
de contabilidade

Acdo de contingéncia

Responsavel

Revisdo do planejamento orcamentario, ou
ainda, a adequacdo do contrato com a
diminuicdo de seu quantitativo contratado.

Equipe de planejamento

RISCO 02- ESPECIFICACOES INSUFICIENTES DO OBJETO

( X) Planejamento da contratacao
( ) execucéo do objeto

() selecédo do fornecedor

() gestéo do contrato

Probabilidade:

(X) baixa () média () alta

Impacto:

(_ ) baixa () média (X) alta

DANO

Servigcos sendo prestados de forma que ndo abrangem todas as necessidades da

administracéo.

Acdo preventiva

Responsavel

Revisdo de cada clausula de obrigacfes da
equipe de planejamento da contratada e forma
de prestacéo de servicos.

Equipe de planejamento.

Acdo de contingéncia

Responsavel

Estudar o grau de insuficiéncia e refletir sobre
a vantajosidade da contratacao.

Equipe de fiscalizagéo

RISCO 03- FORNECEDOR INCAPAZ DE CUMPRIR O CONTRATO

( X) Planejamento da contratacdo
( ) execucéo do objeto

() selecéo do fornecedor

() gestéo do contrato

Probabilidade:

(x) baixa () média () alta

Impacto: () baixa () média (X) alta
DANO
Interrupcdo parcial ou total da execucdo do contrato, deixando a municipalidade sem a
aquisicao.
Acdo preventiva Responsavel
Verificacdo contratacSes finalizadas da | Equipe de planejamento.
proponente  bem como especificacdes

detalhadas no TR.

Acdo de contingéncia

Responsavel

Fiscalizacdo e monitoramento da execucédo
contratual, registrando todas as ocorréncias e
aplicando todas as penalidade e sancbes
previstas.

Equipe de fiscalizacéo
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RISCO 04- FISCAL DE CONTRATO DEIXAR DE ACOMPANHAR A EXECUCAQ
( X) Planejamento da contratagédo
() execucédo do objeto
() selecéo do fornecedor
( X)) gestao do contrato

Probabilidade: (X) baixa () média () alta
Impacto: () baixa ( X) média () alta
DANO

Fiscal do contrato deixar de cumprir as verificacdes necessarias quanto a execucao dos
servicos prestados, ndo notificar a empresa quando agir em desacordo com o proposto em
contrato.

Acdo preventiva Responsavel

Designar como fiscal de contratos servidores | Equipe de planejamento.

gue entendam o objetivo e funcionamento da
contratacdo e acompanhem todo o processo
licitatério.

Acdo de contingéncia Responsavel
Realizar acompanhamento periédico, quanto a | Fiscal de contratos.
execucdo dos servicos prestados, notificando
a empresa, sempre que Necessario.

RISCO 05- LICITACAO DESERTA
() Planejamento da contratag&o
() execucédo do objeto
( X)) selecéo do fornecedor
() gestao do contrato

Probabilidade: (X) baixa () média () alta
Impacto: (x) baixa ( ) média ( ) alta
DANO

Repeticdo da licitacao
Acdo preventiva Responsavel

Divulgacdo da licitacdo e analise dos | Equipe de planejamento e licitacéo.
requisitos da contratacéo
Acdo de contingéncia Responsavel

Repetir a licitagdo com o devido | Equipe de planejamento
replanejamento.

DE

OCORRENCIA BAIXA RISCO 05 RISCO 04 RISCO 01
RISCO 02
RISCO 03

BAIXA MEDIA
GRAVIDADE /IMPACTO
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Perobal, 14 de outubro de 2026.

DANILO JOAQUIM DA SILVA SANTOS
Secretario Municipal de Administrac¢&o, Industria, Comercio e Trabalho




