
VALOR TOTAL: R$ 61.067,96

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ 
FINANCEIRO

TOTAL  
ETAPAS MÊS 1 MÊS 2

Físico % 2,76% 100,00%
Financeiro 1.682,82 1.682,82
Físico % 9,53% 100,00%

Financeiro 5.820,11 5.820,11
Físico % 87,71% 70,00% 30%

Financeiro 53.565,03 37.495,52 16.069,51
Físico % 100,00% 73,69% 26,31%

Financeiro R$ 61.067,96 R$ 44.998,45 R$ 16.069,51

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO RETIRO DATA: 10/01/2025

                                                 ________________________________________                             _____________________________________
                                                            Meiriely Pardinho Mauricio                                                              Ivo Fernandes Silva
                                                                Engenheira Civil                                                                          Prefeito Municipal
                                                            CREA-MG 199.596/D                                                                     CPF 067.325.836-03

OBRA: PAVIMENTAÇÃO  DE BLOCOS SEXTAVADOS LOCAL: RUA PROJETADA, DISTRITO DE CAROBA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS   ISS: 5%  

MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RETIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS – CNPJ: 01.612.484/0001-92

Rua Jacob Fernandes, 83 - Centro - Santo Antônio do Retiro - MG, CEP: 39.538-000
Site: https://santoantoniodoretiro.mg.gov.br 

E-mail: dmec@santoantoniodoretiro.mg.gov.br – fone (038) 99734-8716

TOTAL

1.0 Serviços Preliminares:

2.0 Terraplenagem:

Pavimentação e Drenagem3.0

COM DESONERAÇÃO - 
REGIÃO NORTE - SINAPI 
11/2024 SETOP 10/2024 
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