
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ 
FINANCEIRO

TOTAL  
ETAPAS MÊS 1

Físico % 0,37% 100,00%
Financeiro 1.996,14 1.996,14
Físico % 0,30% 100,00%

Financeiro 1.641,71 1.641,71
Físico % 88,67% 100,00%

Financeiro 480.145,64 480.145,64
Físico % 10,66% 100,00%

Financeiro 57.708,72 57.708,72
Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 541.492,21 R$ 541.492,21

LOCAL:  RUAS DIVERSAS - CENTRO

1.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

4.0 TRANSPORTE

____________________________________
MARCELO DE OLIVEIRA LEMOS DA SILVA                                          

CREA-MG 427.111                                                              
Engenheiro Civil     

_______________________________________
Ivo Fernandes Silva
CPF 067.325.836-03

Prefeito Municipal

PRAZO DA OBRA: 1 MESES

MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RETIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS – CNPJ: 01.612.484/0001-92

Rua Jacob Fernandes, 83 - Centro - Santo Antônio do Retiro - MG, CEP: 39.538-000
Site: https://santoantoniodoretiro.mg.gov.br 

E-mail: dmec@santoantoniodoretiro.mg.gov.br – fone (038) 3824-8110

TOTAL

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.0 REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO RETIRO DATA: 04/05/2026
OBRA: RECAPEAMENTO DE RUAS NA SEDE


