
Proponente:

ITEM DESCRIÇÃO
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Data:

50%

90 dias

7.0

4.0

3.0 MELHORAMENTO DE VIAS
10,0% 10,0%

8.0 ACESSIBILIDADE

10,0%

CALÇADA

DRENAGEM SUPERFICIAL

I. Informações Gerais

2.0 TERRAPLANAGEM
50%

1.0

PREFEITURA DE OLINDA NOVA DO 

MARANHÃO

9.0 SERVIÇOS FINAIS

10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%10,0% 10,0% 10,0%

6.0
REDE DE DISTIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA

CRONOGRAMA - INFRAESTRUTURA

10,0% 10,0% 10,0%

5.0 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

MUNICÍPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO/MA 02/09/2025

Obra/Projeto:

Local / Implantação:

PROJETO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO 

DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO/MA

30 dias 60 dias

SERVIÇOS PRELIMINARES
100%

10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
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