
 

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA 

“A Transformação começa com trabalho”

Obra Bancos

AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA DA QUADRA DA PRAÇA 
DO BAIRRO SUAPÍ NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACARAIMA -RR

SINAPI - 05/2026 - 
Roraima
SBC - 06/2026 - Roraima

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

52.651,06
100,00%

52.651,06
 1.1 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 0,00%

28.496,16
 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

58.779,93
100,00%

58.779,93
 3 TRANSPORTE DE ENTULHOS 100,00%

56.147,69
100,00%

56.147,69
 4 QUADRA SOCIETY 100,00%

684.476,00
100,00%

684.476,00

100,0%

852.054,68
100,0%

852.054,68

B.D.I. Encargos Sociais

Cronograma Físico e Financeiro

LARYSSA SOARES MORENO
Engenheira Civil – PMP
CREA 0922994366 RR

Porcentagem

Custo
Porcentagem Acumulado

23,54% Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Custo Acumulado

 

ANA LAURA ZÓZIMO VIEIRA

Engenheira Civil

CREA: 323742RR
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