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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25
1. CONSERTO COBERTURA GALPÃO GARAGEM DE MÁQUINAS 19.305,35 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. CONSERTO  19.305,35 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 19.305,35 - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 19.305,35 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 19.305,35 19.305,35 19.305,35 19.305,35 19.305,35 19.305,35 19.305,35 19.305,35 19.305,35 19.305,35 19.305,35 19.305,35 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 19.305,35 19.305,35 19.305,35 19.305,35 19.305,35 19.305,35 19.305,35 19.305,35 19.305,35 19.305,35 19.305,35 19.305,35 

Local Responsável Técnico
Nome: João Luiz Kayser
CREA/CAU: Crea/SC 099517-1

Data ART/RRT: 
terça-feira, 6 de fevereiro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSERTO COBERTURA

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Princesa/SC CONSERTO COBERTURA

Princesa/SC

0

Total:    R$ 19.305,35

Item Descrição
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