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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1

2 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FILTROF

F 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 1 2 3 4

F 2 SERVIÇOS INICIAIS 1 3

F 3 BASE DE SOLO 1 3

F 4 SARJETAS 2 3

F 5 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 3 3

F 6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 3 3F
F

F Cronograma
F %

F R$

F %

F R$

F Administração Local %

F

F

F VARGEM ALEGRE/MG

F Local Responsável Técnico

F Nome: LUCAS DA FONSECA FURTADO

F CREA/CAU: 201.358/D-MG

F Data ART/RRT: MG2025XXXXXXX
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100,00%
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100,00%

100,00%

631.706,13 

100,00%100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

631.706,13 

100,00% 100,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
PREFRITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE 0000.000-00 00000/0000 RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA AV. CÂNDIDO MACHADO

Parcela
24,20% 4,32%

152.877,05 27.275,84

Mês 12

0,00% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Nº do 

Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06

- -

71,48% 0,00%

451.553,24 -

0,00% 0,00% 0,00%

631.706,13 

24,20% 28,52% 100,00% 100,00%

152.877,05 180.152,89 631.706,13 631.706,13 631.706,13 631.706,13 

100,00% 100,00% 100,00%

631.706,13 

100,00%
Acumulado

24,00% 28,00%

100,00%

sexta-feira, 9 de janeiro de 2026

631.706,13 631.706,13 

100,00% 100,00%
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