
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

Físico % 0,12% 100,00%

Financeiro 1.468,25 1.468,25

Físico % 2,53% 100,00%

Financeiro 30.436,52 30.436,52

Físico % 21,52% 100,00%

Financeiro 258.557,82 258.557,82

Físico % 65,41% 50,00% 50,00%

Financeiro 785.697,52 392.848,76 392.848,76

Físico % 8,10% 100,00%

Financeiro 97.328,02 97.328,02

Físico % 2,31% 24,75% 33,48% 41,77%

Financeiro 27.716,68 6.859,88 9.279,54 11.577,26
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Físico %
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Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico % 99,99% 24,75% 33,48% 41,77%

Financeiro R$ 1.201.204,81 R$ 297.322,47 R$ 402.128,30 R$ 501.754,03

Observações:

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINGO D'ÁGUA VALOR DO CONVÊNIO: DATA: 26/03/2026

PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES

R$ 1.201.204,81

LOCAL: BAIRRO SACRAMENTO E SÃO SEBASTIÃO, PINGO D'ÁGUA-MGOBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL

2 DEMOLIÇÕES

4 PAVIMENTAÇÃO

3 BASE

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6 ADM LOCAL
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