
DATA: 05/11/2025

ITENS ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO

FINANCEIRO

TOTAL

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

Físico % 0,50% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Financeiro R$1.428,00 R$285,60 R$285,60 R$285,60 R$285,60 R$285,60

Físico % 0,51% 100,00%

Financeiro R$1.465,40 R$1.465,40

Físico % 69,06% 16,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00%

Financeiro R$198.204,96 R$31.712,79 R$41.623,04 R$41.623,04 R$41.623,04 R$41.623,04

Físico % 29,94% 16,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00%

Financeiro R$85.922,08 R$13.747,53 R$18.043,64 R$18.043,64 R$18.043,64 R$18.043,64

Físico % 100,00% 16,45% 20,89% 20,89% 20,89% 20,89%

Financeiro R$287.020,44 R$47.211,33 R$59.952,28 R$59.952,28 R$59.952,28 R$59.952,28

Observações:

Angélica Cristina Barros Martins

Engenheira Civil

CREA:244396 MG

João Batista Da Cruz

Prefeito Municipal

CPF Nº: 982.056.416-68

PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 5 MESES
R$287.020,44

3.0 CALÇAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ DE MINAS

LOCAL: ZONA RURAL, CEP 35.323-000, MUNICÍPIO DE IMBÉ DE MINAS / MG

FOLHA Nº: 01/01

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DO MORRO DO EMBOQUE

TOTAL

4.0 DRENAGEM SUPERFIAL (SARJETA E MEIO-FIO)

VALOR DO

CONVÊNIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ - 01.613.233/0001-22
PRAÇA SANTANA, N° 18 - CENTRO, CEP: 35.323-000 - FONE: (33) 3325-1465


		2025-11-05T11:01:21-0300
	ANGELICA CRISTINA BARROS MARTINS:10354799665


		2025-11-05T11:01:29-0300
	JOAO BATISTA DA CRUZ:98205641668




