Cronograma Fisico-Financeiro

CIDADE: FRANCISCOPOLIS
ESTADO: MINAS GERAIS
OBRA: PROJETO PARA MANUTENQAO DO POSTO DE SAUDE NORETE
LOCAL: LOCAL: RUA SEBASTIAO ABRANTES DA CUNHA N2225
RESPONSAVEL: LIVIO PEREIRA DE OLIVEIRA- CREA-MG-83.170/D
FOLHA: 01/01
Item Discriminacao Investimento % Meés % Meés % Meés % Meés % Meés
Previsto 1 2 3 4 5
1.0 |[SERVICOS PRELIMINARES 6.568,05 100,00% 6.568,05
2.0 |COBERTURA 18.803,42 100,00% 18.803,42
3.0 INSTALAQOES HIDRO-SANITARIAS 7.013,12 100,00% 7.013,12
4.0 |ESQUADRIAS 4,492, 46 100,00% 4,492, 46
5.0 |REVESTIMENTO 11.448,98 30,00% 3.434,69 70,00% 8.014,29
6.0 |PISO 15.440,88 100,00%  15.440,88
7.0 |PINTURA 15.864,67 100,00% 15.864,67
8.0 |DIVERSOS 6.809,05 100,00% 6.809,05
9.0 ADMINISTRAQAO LOCAL 3.824,48 50,00% 1.912,24 50,00% 1.912,24
TOTAL DO MES: 90.265,11 46,78% 42.223,98 53,22% 48.041,13 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
TOTAL ACUMULADO: 90.265,11 46,78% 42.223,98 100,00% 90.265,11 100,00%  90.265,11 100,00% 90.265,11 [ 100,00% 90.265,11
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