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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE - RR

Mapa de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

3/2026 ECLESEARTE OLIVEIRA MACIEL 03/09/2026 14:08

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado ( )Planejamento

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Máquinas e Equipamentos (CONVÊNIO SPOA/SE/MAPA Nº 984429/2025).

2. Histórico de Revisões

Data e Hora Versão Descrição Autor
08/10/2026 12:45 1.0 Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de

Planejamento
ECLESEARTE OLIVEIRA MACIEL

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01 Planejamento deficiente
O prejuízo ao atendimento das demandas das
Secretaria demandante do municipais de
Caroebe-RR.

Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Alto

  Ações Preventivas
P-01 Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as

necessidades de cada órgão.
Responsável: FERNANDA MAIRA OLIVEIRA

DA SILVA
  Ações de Contingência

C-01 Revisão de quantitativos Responsável: FERNANDA MAIRA OLIVEIRA
DA SILVA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02
Elaboração do Termo
de Referência
inadequado

Utilização, por parte da CONTRATADA, de
materiais de baixa qualidade, entre outras. Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Alto

  Ações Preventivas
P-01 Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto

contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.
Responsável: ECLESEARTE OLIVEIRA MACIEL

  Ações de Contingência
C-01 Refazer o Termo de Referência. Responsável: ECLESEARTE OLIVEIRA MACIEL

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03
Indisponibilidade
financeira

A não contratação do objeto licitado. Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Alto

  Ações Preventivas
P-01 Planejamento financeiro para Contratações. Responsável: JOSE ROBERTO PEREIRA DOS

SANTOS
  Ações de Contingência

C-01 Reprogramação de Planejamento financeiro. Responsável: JOSE ROBERTO PEREIRA DOS
SANTOS

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-04

Contratação de
Empresa que não tenha
capacidade de executar

Prejuízo ao atendimento da secretaria
demandante com fornecimento dos objetos Seleção do Fornecedor Administração Médio
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o Contrato contratados.
Impactos

1 Alto
  Ações Preventivas

P-01 Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa. Responsável: RAMILDO LIMA BARROS
  Ações de Contingência

C-01 Recessão contratual e reinício do processo licitatório. Responsável: NOEL FERREIRA DA COSTA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-05 Atraso na contratação Deficiência na entrega dos produtos licitados. Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
1 Médio

  Ações Preventivas
P-01 Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos. Responsável: DOUGLAS DA CRUZ MENDES

  Ações de Contingência
C-01 Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas

as demandas de cada órgão.
Responsável: DOUGLAS DA CRUZ MENDES

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-06
Aquisição com preço
acima da média do
mercado

Dano ao erário. Seleção do Fornecedor Administração Médio

Impactos
1 Alto

  Ações Preventivas
P-01 Pesquisa de preço com de acordo com a IN nº 65/2021 da SEGES, em seu art. 5º, inciso I e IV. Responsável: RAMILDO LIMA BARROS

  Ações de Contingência
C-01 Evitar contratações de produtos não adequados, em desacordo com estipulado pelo fiscal do

contrato.
Responsável: RAMILDO LIMA BARROS

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-07

Execução do objeto da
aquisição em
desacordo com o
acordado.

Prejuízo ao erário. Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
1 Alto

  Ações Preventivas
P-01 Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de

Contrato; Fiscalização da entrega.
Responsável: ECLESEARTE OLIVEIRA MACIEL

  Ações de Contingência
C-01 Sanções e penalidades previstas no Contrato. Responsável: JOSE ROBERTO PEREIRA DOS

SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

ECLESEARTE OLIVEIRA MACIEL
Chefe departamento de Planejamento

 Assinou eletronicamente em 08/10/2026 às 12:43:52.
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