Processo: 5744/2026

MAPA DE RISCO

Objeto: Contratacdo de empresa para prestacéo de servicos Uniformes das Secretarias Municipais.

Modalidade: Pregdo Eletronico

IDENTIFICACAO DO RISCO

ANALISE QUALITATIVA DO RISCO

RISCO
Ne PROBABILIDADE IMPACTO
CAUSA EVENTO CONSEQUENCIA
Extrapolagao do
prazo final . .
estabelecidono | Atraso na concluséo dos Necess:g:;\g: t:egjallzar ) i
1 cronograma do | trdmites necessarios para a prorrogag; BAIXA -2 MEDIO - 3 MEDIO (6)
P . excepcional do contrato
Municipio por falta nova contratacao. .
vigente.
de pessoal e/ou
planejamento.
Nao observancia dos
requisitos legais, em
razéo de auséncia de
conhecimento da 5 A 8
2 | unidade demandante| PTovimento de pedido de. | Atraso na realizagdo da| -y vy paixA - 1 MEDIO - 3 MEDIO (3)
~ impugnacéo do Edital. | contratacdo pleteiada.
sobre questdes
especificas e legais
relativas ao objeto
da contratagéo.
ElRiR G Auséncia de detalhamento | Necessidade de aditivo
3 . de todas as contratual ou nova MUITO BAIXA - 1 MEDIO - 3 MEDIO (3)
planejamento. e o o
especificagboes no TR. licitagdo.
Complexidade da
planilha, mapa de Falha na Planilha de Sobreprego e/ou _ - _ -
2 cotacdo e falha custos e cotacao. republicagdo do Edital. -2 LERCS MO )
humana.

Orgéo: Secretarias e Fundos Municipais

Acompanhamento do
cronograma pelo
Gestor do Contrato.

Revisao do Termo de

Referéncia pela
unidade de

atendimento com base
na experiéncia e nos
registros dos contratos

anteriores.

Acompanhamento de
prazos de elaboragéo de
TR pelo Departamento

de Orgamentos e
Compras.

Acompanhamento do
cronograma pela
unidade demandante.

Equipe de Apoio ao Departamento de Compras

Portaria n2. 02039-A/2025

Nao se faz necesséario
adotar medidas especiais de
tratamento, exceto manter
0s contratos ja existentes.

Nao se faz necesséario
adotar medidas especiais de
tratamento, exceto manter
0s controles ja existentes.







