
Nº TransfereGOV
978028/2025

DATA BASE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-26 (N DES.) 22,88% 0,00% 0,00%

1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS

Local Responsável Técnico
Nome: LORENA FÁTIMA SILVA
CREA/CAU: 25174/D-GO

Data ART/RRT: 10 2026 016 4656

DESCRIÇÃO

1.1

1.2

SERVIÇOS CRECHE TIPO 2

SERVIÇOS NÃO FINANCIÁVEIS: PASSEIO PÚBLICO

ITEM

1 CRECHE TIPO 2

IACIARA / GO

quarta-feira, 3 de junho de 2026

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO PARA OS ITENS NÃO FINANCIÁVEIS

EVOLUÇÃO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1101.400-66 CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 2

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
GOIANIA IACIARA/GO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE IACIARA/GO

DESCRIÇÃO DO LOTE
CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE IACIARA/GO - FNDE CRECHE TIPO 2
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