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CRONOGRAMA PREVISTO PLE CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FI
LT
R
O

Q
D

-9
4 

LO
T

E
-0

1

Q
D

-9
4 

LO
T

E
-0

2

Q
D

-9
4 

LO
T

E
-0

3

Q
D

-9
4 

LO
T

E
-0

4

Q
D

-9
4 

LO
T

E
-0

5

Q
D

-9
4 

LO
T

E
-0

7

Q
D

-9
4 

LO
T

E
-0

8

Q
D

-9
4 

LO
T

E
-0

9

Q
D

-9
4 

LO
T

E
-1

0

Q
D

-9
4 

LO
T

E
-1

1

Q
D

-9
4 

LO
T

E
-1

2

Q
D

-9
4 

LO
T

E
-1

3

Q
D

-9
4 

LO
T

E
-1

9

Q
D

-9
4 

LO
T

E
-2

0

Q
D

-9
4 

LO
T

E
-2

1

Q
D

-9
4 

LO
T

E
-2

2

Q
D

-9
4 

LO
T

E
-2

3

Q
D

-9
4 

LO
T

E
-2

4

Q
D

-9
4 

LO
T

E
-2

5

Q
D

-9
4 

LO
T

E
-2

6

Q
D

-9
4 

LO
T

E
-2

8

Q
D

-9
4 

LO
T

E
-2

9

Q
D

-9
4 

LO
T

E
-3

0

Q
D

-9
4 

LO
T

E
-3

1

Q
D

-9
4 

LO
T

E
-3

2

↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

FILTRO Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídosF

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

F 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9

F 3 SERVIÇOS  PRELIMINARES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

F 4 FUNDAÇÃO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

F 5 BALDRAME IMPERMEABILIZADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

F 6 PILARES E VIGAS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

F 7 ALVENARIA E VERGAS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

F 8 ESQUADRIAS METÁLICAS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

F 9 COBERTURA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

F 10 REVESTIMENTOS INTERNOS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

F 11 REVESTIMENTOS EXTERNOS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

F 12 FORROS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5

F 13 PINTURA 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7

F 14 PISO 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

F 15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

F 16 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

F 17 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

F 18 LOUÇAS E METAIS 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

F 19 LIMPEZA FINAL 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
F

F Cronograma
F % %

F R$ R$

F % %

F R$ R$
F

F

F COUTO MAGALHÃES - TO

F Local Responsável Técnico Responsável Técnico

F Nome: JOÃO DA CRUZ NEVES DA CONCEIÇÃO Nome: JOÃO DA CRUZ NEVES DA CONCEIÇÃO

F CREA/CAU: CREA: 329603/D-TO CREA/CAU: CREA: 329603/D-TO

F Data ART/RRT: TO20250576798 ART/RRT: TO20250576798

3.268.538,43 3.268.538,432.315.491,27 2.732.690,56 3.061.113,88 3.268.538,43 3.268.538,43416.927,10 811.985,60 1.249.565,36 1.580.833,93 1.942.850,95

- -

12,76% 24,84% 38,23% 48,37% 59,44% 70,84% 83,61% 93,65% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

372.640,32 417.199,29 328.423,32 207.424,55 -416.927,10 395.058,50 437.579,76 331.268,57 362.017,02

Mês 11 Mês 12

12,76% 12,09% 13,39% 10,14% 11,08% 11,40% 12,76% 10,05% 6,35% 0,00% 0,00% 0,00%

Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV

1100694-71/2024 974585/2024 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS FNHIS_SUB50

quarta-feira, 25 de junho de 2025

3.061.113,88 3.268.538,43 3.268.538,43 3.268.538,43 3.268.538,431.249.565,36 1.580.833,93 1.942.850,95 2.315.491,27 2.732.690,56

-

Acumulado 12,76% 24,84% 38,23% 48,37% 59,44% 70,84% 83,61% 93,65% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

416.927,10 811.985,60

6,35% 0,00% 0,00% 0,00%

416.927,10

Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10Mês 01 Mês 02 Mês 03

417.199,29 328.423,32 207.424,55 - -395.058,50 437.579,76 331.268,57 362.017,02 372.640,32

Mês 04

Parcela 12,76% 12,09% 13,39% 10,14% 11,08% 11,40% 12,76% 10,05%

Mês 05

Nº do 

Evento Título dos Eventos

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV

MUNICIPIO DE COUTO MAGALHÃES - TO 1100694-71/2024 974585/2024 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS FNHIS_SUB50

Mês 11 Mês 12
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