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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

2

4 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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FILTRO
F

0 A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

F 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 4

F 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3 5 1 2 3 4 5

F 3 FUNDAÇÃO - ESTACA 1 4

F 4 FUNDAÇÃO - BLOCOS 1

F 5 FUNDAÇÃO - VIGA BALDRAME 1 4

F 6 ESTRUTURA PILARES 1 4

F 7 ESTRUTURA VIGAS 1 4

F 8 ESTRUTURA METALICA 2 4

F 9 TELHAMENTO 3 4

F 10 CALHA RUFO E CUMEEIRA 3 4

F 11 ALVENARIA 4

F 12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 4

F 13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4

F 14 INSTALAÇOES PLUVIAIS 4

F 15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INICIAIS 4

F 16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS FINAIS 5

F 17 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 4

F 18 REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES 4

F 19 REVESTIMENTO EXTERNO DE PAREDES 4

F 20 REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDES 5

F 21 REVESTIMENTOS DIVERSOS 5

F 22 REVESTIMENTO DE TETO 5

F 23 ESQUADRIAS 5

F 24 DIVISÓRIAS 5

F 25 PINTURA 5

F 26 BANCADA 5

F 27 LOUÇAS E METAIS 5

F 28 BANCO VESTIÁRIO 4

F 29 PINGADEIRA 5

F 30 LIMPEZA FINAL 5
F
F

F Cronograma
F %

F R$

F %

F R$

F Administração Local %

F

F

F FIRMINÓPOLIS/GO

F Local Responsável Técnico

F Nome: LORENA FÁTIMA SILVA

F CREA/CAU: 25178/D-GO

F Data ART/RRT: 10 2025 031 7096

Acumulado

14,00% 42,00%

100,00%

segunda-feira, 10 de novembro de 2025

694.598,34 694.598,34 

61,00% 84,00%

694.598,34 

14,32% 42,45% 62,08% 84,85%

99.492,23 294.878,28 589.365,09 694.598,34 694.598,34 694.598,34 

100,00% 100,00% 100,00%

431.219,88 

100,00%

- -

19,63% 22,77%

136.341,60 158.145,21

15,15% 0,00% 0,00%

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07

2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Nº do 

Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 12

0,00% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08

Parcela 14,32% 28,13%

99.492,23 195.386,05

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINÓPOLIS 1093.910-88 959817/2024 AMPLIAÇÃO, MODIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO

100,00%

- -105.233,25

100,00%

100,00%

694.598,34 

100,00%100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

694.598,34 

100,00% 100,00%

-

0,00% 0,00%
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