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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

2

4 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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FILTRO
F

0 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

F 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1

F 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8

F 3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1 8

F 4 DRENAGEM PROFUNDA 1 1 1 1 1 1 2

F 5 BUEIRO 2

F 6 TERRAPLENAGEM 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

F 7 SUB BASE E BASE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

F 8 PAVIMENTAÇÃO  4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6

F 9 DRENAGEM SUPERFICIAL 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

F 10 CALÇADAS ACESSIVEIS 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

F 11 SINALIZAÇÃO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
F
F

F Cronograma
F %

F R$

F %

F R$

F Administração Local %

F

F

F CRIXÁS/GO

F Local Responsável Técnico

F Nome: LORENA FÁTIMA SILVA

F CREA/CAU: 25.178/DGO

F Data ART/RRT: 10 2025 028 2085

Acumulado

13,00% 25,00%

100,00%

sexta-feira, 23 de janeiro de 2026

2.294.194,95 2.294.194,95 

34,00% 41,00%

2.294.194,95 

13,97% 25,48% 36,10% 48,92%

320.403,05 584.500,59 1.122.250,53 1.426.828,10 1.718.324,20 2.002.074,81 

62,19% 74,90% 100,00%

828.198,51 

87,27%

283.750,61 292.120,14

10,62% 12,82%

243.697,92 294.052,02

13,28% 12,71% 12,37%

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07

2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Nº do 

Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 12

0,00% 0,00%12,73%

Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08

Parcela
13,97% 11,51%

320.403,05 264.097,54

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS 1101.088-30 976221/2025 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CRIXÁS / GO

100,00%

291.496,10 -304.577,57

100,00%

61,00%

2.294.194,95 

100,00%71,00% 83,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2.294.194,95 

100,00% 100,00%

-

0,00% 0,00%
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