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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

(art. 18 da Lei 14.133/2021)

SIGILO: (). Sim (X). Ndo

N° PROCESSO: 7603/2026

SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Transporte e Desenvolvimento
Urbano
Contratacdo para Drenagem pluvial e Reperfilamento da

OBJETO: Pavimentacdo da Rua Jameldo municipio de Rubiataba —
GO.

1- IDENTIFICACAO - DESCRICAO DA NECESSIDADE
1.1. O presente Estudo Preliminar trata-se da demanda de Contratacdo para Drenagem

pluvial e Reperfilamento da Pavimentagdo da Rua Jameldo municipio de Rubiataba —
GO, prevista no Documento de Formalizagcdo de Demanda - DFD, protocolado nos autos
do Processo N° 7603/2026

2- DEPARTAMENTO SOLICITANTE:
Secretaria Municipal de Transporte e Desenvolvimento Urbano

3-EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO
3.1 Foram indicados o0s seguintes servidores para compor a comissao equipe de

planejamento:
1. Solicitante: Vitor Vinicio de Souza
2. Administrativo: Leila Ferreira dos Santos Pilar

3.Técnico: Denner Sansoni Paim

4- OBJETIVO
4.1. Tem como objetivo de estudos preliminares que visa. Sao diretrizes gerais para a
elaboracao deste Estudo Preliminar os seguintes atos normativos:

4.2 Lei Federal 14.133/2021.
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4.3 Lei Municipal 1841/2022.
4.3IN 09/2023 — TCM-GO.

5 - DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO, CONSIDERADO O
PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PUBLICO.

A contratacdo para execucdo de servicos de drenagem pluvial e reperfilamento da
pavimentacdo da Rua Jameldo, no municipio de Rubiataba — GO, justifica-se pela
necessidade de promover melhorias na infraestrutura viaria e solucionar problemas

relacionados ao escoamento inadequado das aguas pluviais.

A auséncia ou insuficiéncia do sistema de drenagem contribui para o acumulo de aguas
sobre a via, podendo ocasionar erosfes, deterioracdo da pavimentacdo, formacéo de
buracos e comprometimento da seguranca e da trafegabilidade. Nesse contexto, a
implantacdo ou adequacdo da drenagem pluvial é fundamental para direcionar

corretamente as aguas das chuvas e preservar a estrutura da via.

O reperfilamento da pavimentacdo também se faz necessario para corrigir
irregularidades existentes no pavimento, melhorar suas condigcbes de rolamento e
proporcionar maior seguranca e conforto aos usuarios da via, além de contribuir para o

aumento da durabilidade da pavimentacao.

Dessa forma, a contratacdo mostra-se necessaria para garantir melhores condi¢cfes de
mobilidade urbana, seguranca viaria, conservacao da infraestrutura publica e qualidade
de vida da populacdo, atendendo ao interesse publico e as necessidades do Municipio
de Rubiataba — GO.
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6 - SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS REQUISITANTES
Secretaria Municipal de Transporte e Desenvolvimento Urbano: Vitor Vinicio de Souza

7 - DESCRICAO DOS REQUISITOS NECESSARIOS E SUFICIENTES A ESCOLHA
DA SOLUCAO, PREVENDO CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE.
Para ser contratada a licitante adjudicataria devera comprovar, por meio de

Anotacao/Registro de Responsabilidade Técnica ART/RRT e Certiddo de Acervo
Técnico — CAT, emitidos pelo CREA/CAU, acompanhada de atestado de capacidade
técnico profissional, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado no CREA/CAU, com dados e informagdes suficientes para
comprovar que o profissional que atuard como responsavel técnico tenha sido
responsavel pela execucdo de obras pertinentes e compativeis em caracteristica,

gualidade e quantidade do objeto.

9 - LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA PROSPECC}AO E
ANALISE DAS ALTERNATIVAS POSSIVEIS DE SOLUCOES

Os precos unitarios e as composicdes que deram origem ao valor do or¢camento
referencial, foram elaborados conforme Tabela GOINFRA Civil 01/04/2026 e GOINFRA
Rodoviario 01/04/2026

10 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
a) A definicdo da metodologia executiva € adotada, obrigatoriamente, de acordo com

as normas técnicas vigentes. Para cada servigo, existe uma metodologia especial.
Portanto, essas definicdes estardo pormenorizadas no Projeto Basico elaborado pela
equipe técnica.

b) Sobre a definicdo do prazo da obra estima-se que o prazo de execucéo seja de 3 (trés)
meses, conforme cronograma fisico — financeiro, podendo ser prorrogado nas hipoteses
legalmente admitidas pela Lei Federal n° 14.133/2021, mediante justificativa e

formalizacédo.”
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b) Definicdo das unidades de medida para quantificacdo dos servicos e delimitacdo dos
precos unitarios devera estar explicitados na planilha orcamentéria, cujos quantitativos
foram obtidos por meio de levantamento de dados com vistas as necessidades da obra
a ser executada.

c) Facultar, a contratada, a possibilidade de visita técnica para conhecimento do local
onde serdo executados os servi¢os, dos acessos disponiveis, da logistica de transporte,
e de todas as dificuldades que possam interferir na execucéo dos servicos

11 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS, ACOMPANHADA
DAS MEMORIAS DE CALCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DAO SUPORTE
Os precos unitarios e as composicfes que deram origem ao valor do orgcamento
referencial, foram elaborados conforme Tabela GOINFRA Civil 01/04/2026 e GOINFRA
Rodoviario 01/04/2026

12 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Os servicos estdo estimados em R$ 141.653,68 (cento e quarenta e um mil e seiscentos

e cinquenta e trés reais e sessenta e oito centavos) através de recurso Municipal.

13-JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO
O néo parcelamento das obras € mais satisfatério do ponto de vista de eficiéncia técnica,

por manter a qualidade do investimento, haja vista que o gerenciamento permanece o
tempo todo a cargo de um mesmo administrador, oferecendo um maior nivel de controle
pela Administracdo na execucdo das obras e servicos, cumprimento de cronograma e
observancia de prazos com a concentracdo da responsabilidade da construcdo e
garantia dos resultados. Ressalta-se que em obras com servi¢os inter-relacionados, o
atraso em uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando
aumento de custo e comprometimento dos marcos intermediario e final de entrega da

obra. Pelas razbes expostas, recomenda-se que a contratacdo nao seja parcelada, por
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nao ser vantajoso para a administracdo publica ou representar prejuizo ao conjunto ou

ao complexo do objeto a ser contratado.

14- CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
a. Durante a etapa de planejamento da contratacao, foi definido que a adjudicacao

do objeto sera feita a uma Unica empresa vencedora, uma vez que as licitantes deverao

apresentar atestados de capacidade técnica para a realiza¢éo do objeto a ser contratado.

15-DEMONSTRACAO DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O
PLANEJAMENTO DO ORGAO OU ENTIDADE, IDENTIFICANDO A PREVISAO
NO PLANO ANUAL DE CONTRATA(;()ES

15.1. A contratacéo pretendida encontra-se alinhada com os atos de planejamento da

Administracdo Municipal de Rubiataba - Goias.

15.2. A contratacdo possui uma relacdo direta e transversal com o0s objetivos
estratégicos tracados nas acoes de planejamento estratégico para o exercicio de 2026,

em especial para fortalecer e ampliar o relacionamento interinstitucional;

16- RESULTADOS PRETENDIDOS, EM TERMOS DE EFETIVIDADE E DE
DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTAVEL
Os resultados esperados, por sua vez, onde apos realizada serdo oferecidas aos

municipes:

1- Melhor escoamento das 4guas das chuvas, reduzindo o risco de alagamentos e
acumulo de agua na via;

2- Pavimentacdo com melhores condi¢cfes de trafegabilidade e maior seguranca;

3- Maior conforto para motoristas, pedestres e demais usuarios da via;

4- Melhoria da mobilidade urbana e do acesso aos imdveis e demais areas atendidas
pela Rua Jameldo;
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5- Valorizagdo da infraestrutura urbana e melhoria da qualidade de vida dos
moradores e usuarios da regiéo.

17- PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO
PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO CONTRATO
a. Nao se aplica.

18- POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE
TRATAMENTO
a. Nao havera impactos ambientais relevantes na execucéo do objeto contratado.

b. A empresa contratada e seus funcionarios deverdo seguir as politicas de
sustentabilidade ambiental adotadas pelo 6rgédo. Assim, cabe a mao-de-obra
empregada, quando na execucgéo dos servigos, no ambiente das credenciadas,
seguir as diretrizes que sdo de adoc¢ao obrigatdria para os servidores efetivos da
unidade administrativa, observando, ainda, no que couber, durante a execucao
contratual, os critérios de sustentabilidade ambiental.

c. A empresa contratada devera realizar a limpeza final da obra, de forma que faca

0 descarte adequado de todo entulho proveniente dos materiais da construcao.

19-DECLARACAO DE VIABILIDADE
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

20-POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E RAZOABILIDADE
DA CONTRATACAO

a. O presente planejamento foi elaborado em harmonia com a Lei Federal
14.133/2021, bem como com a Lei Municipal 1841/2022 e em conformidade com os
requisitos técnicos necessarios ao cumprimento das necessidades e objeto da

construcao.
b. Matriz de Gerenciamento de Riscos
Risco Probabilidad | Impact Ntlj\:eel revent'i\f/?il/?naifi adora Responsavel
o identificado e 0 risco P s 9 P
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Falhas ou
inconsisténcias Realizar conferéncia
no projeto, técnica do projeto,
0 lanilha - memoriais, planilhas, . N
P - Média Alto Alto o P Administracédo
1 | orcamentéria guantitativos e
ou especificacdes antes da
quantitativos contratacgao.
previstos.
Empresa
contratada ndo Exigir comprovacao de
possuir capacidade técnico-
0 | capacidade . Médi rofissional e . ~
P P . Baixa Alto P . . . Administracao
2 | técnica o] operacional, incluindo
suficiente para ART/RRT, CAT e
execugdo dos atestados compativeis.
Servigos.
S Estabelecer cronograma
Atraso no inicio . . .
0 | ouna fisico-financeiro,
~ Média Alto Alto | acompanhar os prazos e | Contratada/Fiscalizagao
3 | execugédo dos - :
) exigir planejamento
Servigos. .
adequado da execugao.
Ocorréncia de Programar as etapas
chuvas considerando as
intensas que . . | condi¢bes climaticas e
0 L - .- Médi . o
4 prejudiquem os Média Médio o adequar o cronograma Contratada/Fiscalizagédo
servicos de quando houver
drenagem e ocorréncia devidamente
pavimentagao. comprovada.
A Recomendar visita
Interferéncias .
~ técnica ao local e
0 nao realizar levantamento
identificadas Média Alto Alto o . Administra¢@o/Contratada
5 . prévio das condi¢cfes da
previamente no .
area, acessos e
local da obra. L A
possiveis interferéncias.
Execucao dos Fiscalizacéo continua,
servigos em conferéncia dos
0 | desacordo com . Médi | materiais e servicos .
Baixa Alto (; . Fiscal do contrato
6 | as 0 executados e exigéncia
especificacdes de correcéo de
técnicas. inconformidades.
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Utilizacéo de Conferir previamente os
materiais de Médi materiais empregados e
qualidade Baixa Alto o exigir atendimento as Fiscal/Contratada
inferior & especificacdes e normas
especificada. técnicas aplicaveis.
Verificar drenagem,
Problemas no - 9
declividades,
escoamento - . " ~
, . Médi | dispositivos e conexdes . o
das aguas Baixa Alto ) . Fiscalizag@o/Contratada
- . o previstos no projeto,
pluviais apds a . ~
. com testes e inspecdes
execucao. P
gquando aplicaveis.
Deterioracéo Fiscalizar as etapas de
prematura da preparacéo, aplicagdo e
avimentagao . Médi | acabamento da .
P N ¢ Baixa Alto . ~ - Fiscal do contrato
devido a o] pavimentac¢édo, exigindo
execucao correcdo dos servicos
inadequada. inadequados.
Realizar planejamento e
Aumento dos pane)
levantamento
custos ~
decorrente de adequados; alteragdes
) Média Alto Alto | contratuais somente Administracédo
servigos ou
o guando legalmente
guantitativos .
N30 Drevistos justificadas e conforme a
P ' Lei n° 14.133/2021.
Acidentes
envolvendo Implantar sinalizagéo,
trabalhadores, isolamento das areas de
pedestres ou Média Alto Alto | trabalho, equipamentos Contratada/Fiscalizacdo
veiculos de protecéo e medidas
durante a de seguranga.
execucao.
Interrupgéo ou Acompanhar a
aralisacao , .. | execucao, registrar - - . N
P (; . Médi Ag . 9 . Administracao/Fiscalizaca
dos servigos Baixa Alto o ocorréncias e aplicar as o
pela medidas administrativas
contratada. e contratuais cabiveis.
Exigir limpeza final da
Destinagéo obra e descarte
inadequada de Baixa Médio | Baixo | ambientalmente Contratada/Fiscalizagéo
entulhos e adequado dos residuos
residuos e entulhos gerados.
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provenientes

da obra.

Necessidade Realizar inspec¢des

de correcéo de durante a execugéo e
1| servicos Baixa Médio Baixo determln-ar a corre(;Nao Fiscal do contrato
4 | executados dos servigos que nédo

com baixa atenderem as

qualidade. especificagdes.

Atraso na ;

) Monitorar o cronograma
entrega final da L .
fisico-financeiro,

1 obra, estabelecer marcos de

comprometend Média Alto Alto Contratada/Fiscalizagéo
5 . acompanhamento e

0 a mobilidade . A

. exigir providéncias
dos usuarios .
. diante de atrasos.
da via.
C. A Declaracéo de Disponibilidade Or¢camentaria seré inserida no processo em fase
posterior.

Por todo o exposto, a Contratacdo para Drenagem pluvial e Reperfilamento da
Pavimentacdo da Rua Jameldo  municipio de Rubiataba - GO
€ viavel, além de imprescindivel para a garantia da atuacdo dinamica e eficaz da
Administracdo Municipal no ambito de suas atividades, prestando o adequado servigo
publico a populacédo, primando pelos preceitos de economia de recursos publicos.

Assim, declaramos a viabilidade da contratacdo, sua razoabilidade e recomendamos a
Contratacéo para Drenagem pluvial e Reperfilamento da Pavimentag&éo da Rua Jamelao

municipio de Rubiataba — GO, proposta.

Rubiataba-GO, 02 de outubro de 2026.

VITORVINICIO DE {7 i s>
SOUZA:01649672 144 SOUZA01649672144

Dados: 2026.10.02 08:08:23 -03'00'
Vitor Vinicio de Souza

Secretaria Municipal de Transporte e Desenvolvimento Urbano
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