
Percentual de execução de cada etapa por mês (em azul). A soma de cada etapa deve dar 100%.

ETAPA VALOR (R$) Mês 1 Mês 2 Σ %

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 4.460,91 100,00% 100,00%

2 - INFRAESTRUTURA 6.125,53 100,00% 100,00%

3 - SUPERESTRUTURA DE CONCRETO (PILARES E CINTAS) 3.970,84 50,00% 50,00% 100,00%

4 - ALVENARIA E REVESTIMENTOS 5.457,84 30,00% 70,00% 100,00%

5 - PISO 3.616,13 0,00% 100,00% 100,00%

6 - BANCOS DE CONCRETO 2.662,93 0,00% 100,00% 100,00%

7 - ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA 18.062,45 0,00% 100,00% 100,00%

8 - LIMPEZA 182,54 0,00% 100,00% 100,00%

DESEMBOLSO MENSAL (R$) 14.209,22 30.329,96

DESEMBOLSO ACUMULADO (R$) 14.209,22 44.539,18

% MENSAL 31,90% 68,10%

% ACUMULADO 31,90% 100,00%
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