
BDI: 24,23%  

TOTAL

R$ R$ Físico R$ Físico

 1.0  Preliminares Material e mão de obra     20.165,28       20.165,28 100,00%

 2.0  DESMONTE - Mão de Obra        2.268,45         2.268,45 100,00%                  -   

 3.0  Execução - Mão de Obra e Ferragens (excluso madeira)     62.992,99                    -       62.992,99 100,00%

 4.0  Sinalização       1.123,78                    -         1.123,78 100,00%
 5.0  Impermeabilização para proteção e conservação       9.403,96                    -         9.403,96 100,00%

 Total 95.954,46   

22.433,73      73.520,73    

22.433,73      95.954,46    

23,38% 76,62%

23,38% 100,00%

 Desembolso Acumulado 

 Físico 

 Físico acumulado 

 Brasilânida MS,04 de outubro de 2024 

CRONOGRAMA

ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS
30 dias 60

 Desembolso na medição 

Serviço: Desmonte  Ponte de Madeira de 13 metros

Obra: Construçãode  Ponte de Madeira de 13 metros

Trecho: Zona Rural do Município

Local:  Fazenda Caracol

Coordenada geográfica:  20°43'4.49"S   52°36'46.06"O

Município: Brasilândia - MS

MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Rua Elviro Mancini 530 – Centro – Cep 79.670-000 Brasilândia MS

Fone – (067) 3546-1301 www.brasilandia.ms.gov.br


