
Página 1 de 1

OBRA:

LOCAL:
DATA:

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS % 120 DIAS % 150 DIAS % 180 DIAS % TOTAL %
1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6.770,83            2,76        54.718,65          22,31      57.184,11          23,31      69.766,58          28,44      48.536,58          19,79      8.340,88            3,40        245.320,09        4,39        
2.0 CANTEIRO DE OBRA 22.289,61          100,00    -                     -                     -                     -                     -                     22.289,61          0,40        
3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.492,68            25,00      2.492,68            25,00      2.492,68            25,00      2.492,68            25,00      -                     -                     9.970,71            0,18        
4.0 DRENAGEM PROFUNDA 9.413,46            15,00      15.689,10          25,00      18.826,92          30,00      15.689,10          25,00      3.137,82            5,00        -                     62.756,40          1,12        
5.0 MOVIMENTO DE TERRA 79.216,38          10,00      158.432,75        20,00      198.040,94        25,00      198.040,94        25,00      158.432,75        20,00      -                     792.163,76        14,16      
6.0 POÇO DE VISITA 22.236,72          5,00        111.183,59        25,00      111.183,59        25,00      111.183,59        25,00      66.710,15          15,00      22.236,72          5,00        444.734,34        7,95        
7.0 REDE DE AGUAS PLUVIAIS -                     859.648,55        25,00      859.648,55        25,00      1.031.578,26     30,00      687.718,84        20,00      -                     3.438.594,21     61,47      
8.0 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -                     2.752,08            5,00        13.760,39          25,00      13.760,39          25,00      11.008,31          20,00      13.760,39          25,00      55.041,56          0,98        
9.0 BOCA DE LOBO -                     -                     -                     105.549,24        30,00      105.549,24        30,00      140.732,32        40,00      351.830,79        6,29        
10.0 DISSIPADORES 2.956,59            7,00        10.559,26          25,00      10.559,26          25,00      10.559,26          25,00      6.335,56            15,00      1.267,11            3,00        42.237,04          0,76        

11.0
TRANSPORTE DE MATERIAIS DE 
DRENAGEM 9.029,50            7,00        32.248,22          25,00      32.248,22          25,00      32.248,22          25,00      19.348,93          15,00      3.869,79            3,00        128.992,88        2,31        

154.405,77        2,76        1.247.724,87     22,30      1.303.944,66     23,31      1.590.868,25     28,44      1.106.778,18     19,79      190.207,20        3,40        5.593.931,39     100,00    
154.405,77        2,76        1.402.130,64     25,07      2.706.075,30     48,38      4.296.943,55     76,81      5.403.721,73     96,60      5.593.928,94     100,00    5.593.931,39     100,00    
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