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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 156/2026

1. Informacoes Basicas
Responsavel pela Edigao Data de Criagao

Nimero do Mapa de Gerenciamento de Riscos
DEBORA DOS SANTOS VALE 15/09/2026 14:04

156/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Concluido (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos
Contratagdo de servicos especializados em capacitagdo, para oferta de vagas de capacitagdo externa, visando a inscri¢do de agentes do ACMD.

2. Historico de Revisoes
Nenhuma Revisdo encontrada.

3. Riscos Identificados

Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item

Nédo demonstrar de forma clara e objetiva a
N aderéncia da capacitacdo as necessidades do
Contratacdo P < T, . - 5
orgdo e a fundamentacdo de inexigibilidade Planejamento Administragao Alto

questionada/Anulada (singularidade/notéria  especializagdao  do
Instituto Negocios Publicos).
Impactos
1 Meédio
Acoes Preventivas
CAROLYNE DE

Justificar a contratagdo rigorosamente, demonstrando o nexo causal com as necessidades Responsavel: ANDRESSA

P-01
institucionais, juntando comprovantes de notéria especializagdo, atestado de exclusividade e ARAUJO SILVA
adequagdo ao art. 74, III, "f", da Lei n° 14.133/2021.
Acoes de Contingéncia
C-01 Acatar recomendagoes do 6rgdo de assessoramento juridico para saneamento do processo ou, Responsavel: ANDRESSA CAROLYNE DE
se for o caso, iniciar novo procedimento administrativo adequado. ARAUJO SILVA
Namero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Risco de Preco Falha na instrucdo processual quanto a
Incompativel / comprovacdo da compatibilidade do preco . . - L1
Questionamento de liquido (R$ 19.791,00 para 3 inscri¢des) com o Planejamento Administragio Meédio
Valor praticado no mercado.
Impactos
1 Médio
Acoes Preventivas
P-01 Anexar notas fiscais/contratos de outros 6rgdos publicos para o mesmo evento e a proposta Responsavel: ANDRESSA CAROLYNE DE
oficial do fornecedor detalhando o valor nominal (R$ 7.330,00) e o desconto aplicado (R$ ARAUJO SILVA
733,00/inscricdo).
Acoes de Contingéncia
C-01 Apresentar justificativa técnica complementar demonstrando a razoabilidade do valor e o Responsavel: ANDRESSA CAROLYNE DE
custo-beneficio frente a outros congressos nacionais de igual porte. ARAUJO SILVA
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Fracasso ou Atraso no Tramitacdo lenta do processo administrativo que
Credenciamento impeca o envio da Nota de Empenho antes do Selecdo do Fornecedor Administragdo Médio
/Inscricdo esgotamento das vagas ou virada de lote.
Impactos
1 Médio
Acoes Preventivas
P-01 Acompanhar o tramite prioritario do processo no SEI com alertas de prazo, garantindo a Responsavel: ANDRESSA CAROLYNE DE
emissdo e envio da Nota de Empenho ao fornecedor em tempo habil. ARAUJO SILVA
Acoes de Contingéncia
C-01 Entrar em contato com o Instituto Negocios Publicos para garantia de reserva das vagas até a Responsavel: ANDRESSA CAROLYNE DE
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formalizacao do empenho ou reavaliar formalmente a vantajosidade em caso de reajuste. ARAUJO SILVA

Numero Risco Causa do Risco

~ R Impedimento de comparecimento dos servidores
Nédo Participagdo /

R-04 Aproveitamento
Inadequado

inscritos doenca, forca maior ou - . ~ .
. ( s ~ Q - ) Gestdo de Contrato Administracao Baixo
descumprimento da frequéncia minima de 75%

para emissao do certificado (26h).
Impactos

1 Médio.
Acoes Preventivas

P-01 Assinatura prévia de Termo de Compromisso pelos participantes e monitoramento didrio da Responsavel: ANDRESSA
frequéncia presencial durante o evento (23 a 26/11/2026). ARAUJO SILVA
Acoes de Contingéncia

C-01 Solicitar substitui¢do formal do participante junto a organizacdo antes do inicio do evento ou Responsavel: ANDRESSA
adotar procedimentos de ressarcimento de custos ao erario, se couber. ARAUJO SILVA

Namero Risco Causa do Risco Fase
Demora no fluxo de aprovagdo e emissdo do
empenho, levando ao esgotamento das vagas da
turma aberta do Congresso ou alteragdo do valor
nominal da inscrigdo.

Indisponibilidade  de
Vagas / Alteracdo de
Lote no Evento

Sele¢do do Fornecedor Administracdo Meédio

Impactos

1 Médio.
Acoes Preventivas

P-01 Tramitar o processo com prioridade e manter contato prévio com a organizacdo do evento para Responsavel: ANDRESSA
reserva condicional das 3 (trés) vagas até o envio formal da Nota de Empenho. ARAUJO SILVA
Acoes de Contingéncia

C-01 Caso ocorra variacdo de preco ou esgotamento, reavaliar formalmente a vantajosidade Responsavel: ANDRESSA
/disponibilidade orcamentéria ou solicitar a substituicdo por outra solucdo de capacitacdo ARAUJO SILVA

viavel.
4. Acompanhamento das Acoes de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis / Assinantes

Equipe de Planejamento
Documento assinado digitalmente

ub ANDRESSA CAROLYNE DE ARAUJO SILVA
g Data: 15/09/2026 14:51:58-0300
Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

ANDRESSA CAROLYNE DE ARAUJO SILVA

Membro da comissdo de contratagao
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