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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 30/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

30/2026 FERNANDO MENDES DE ALMEIDA 02/03/2026 17:30

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado ( )Planejamento

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa para a prestação de serviços de engenharia para fornecimento e instalação de peças de elevadores residenciais.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Definição imprecisa
dos requisitos da
contratação

Definição imprecisa dos requisitos da
contratação. Planejamento Administração Baixo

Impactos
1 Licitação deserta ou fracassada.
2 Serviço contratado não atender à necessidade.
3 Prejuízo ao erário.
4 Serviço contratado não atender os critérios de sustentabilidade.

  Ações Preventivas
P-01 Mitigar - Utilização do modelo de TR da AGU. Responsável: FERNANDO MENDES DE

ALMEIDA
  Ações de Contingência

C-01 Revisão dos procedimentos Responsável: FERNANDO MENDES DE
ALMEIDA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02

Definição subestimada
dos quantitativos de
materiais e/ou dos
serviços eventuais do
escopo da contratação

Quantitativo dos serviços ou materiais
contratados ficar aquém da realidade das
demandas

Planejamento Administração Extremo

Impactos
1 Necessidade de aditamentos contratuais ou de nova licitação.

  Ações Preventivas
P-01 Objetivando o melhor dimensionamento da demanda a equipe de planejamento deverá prever,

com base no histórico de consumos e demandas, as quantidades de materiais e de serviços
eventuais. de modo a melhor refletir a execução contratual passada.

Responsável: FERNANDO MENDES DE
ALMEIDA

  Ações de Contingência
C-01 Dimensionamento criterioso de demandas. Responsável: FERNANDO MENDES DE

ALMEIDA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03

Falta de formalização
ou definição imprecisa
dos requisitos
necessários para
contratação.

Serviço contratado não atende aos critérios de
sustentabilidade e demais normas. Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Licitação deserta ou fracassada.
2 Prejuízo ao erário.

  Ações Preventivas
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P-01 Equipe de planejamento da contratação formaliza a demanda e submete à aprovação do
requisitante para sua ratificação formal antes de iniciar o processo de contratação. Servidores
devem ter qualificação/capacitação adequada a atividade.

Responsável: FERNANDO MENDES DE
ALMEIDA

  Ações de Contingência
C-01 Rever o cronograma e estabelecer novos responsáveis pela execução. Responsável: FERNANDO MENDES DE

ALMEIDA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-04
Falha na formalização
do contrato

Não conformidade processual. Planejamento Administração Baixo

Impactos
1 Atraso na contratação.

  Ações Preventivas
P-01 Revisão do contrato e avaliação da habilitação e proposta da empresa. Responsável: FERNANDO MENDES DE

ALMEIDA
  Ações de Contingência

C-01 Rever o cronograma. Responsável: FERNANDO MENDES DE
ALMEIDA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-05

Início da vigência
contratual sem a
indicação da equipe de
fiscalização.

Não conformidade processual. Gestão de Contrato Administração Baixo

Impactos
1 Atraso na execução do serviço.

  Ações Preventivas
P-01 Revisão do Manual de Procedimento. Responsável: FERNANDO MENDES DE

ALMEIDA
  Ações de Contingência

C-01 Rever o cronograma e estabelecer novos responsáveis pela execução. Responsável: FERNANDO MENDES DE
ALMEIDA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-06

Dimensionamento
inadequado de preços
ou falta de método
para tratamento dos
preços obtidos.

Aceitação de preços acima do praticado no
mercado, sobrepreço. Seleção do Fornecedor Administração Médio

Impactos
1 Atraso na contratação.
2 Prejuízo ao erário.
3 Impugnação da licitação.

  Ações Preventivas
P-01 Pesquisa de preços junto a fornecedores, pesquisa em sites oficiais (Compras Net e Painel de

Preços) e elaboração de planilha de formação de preço.
Responsável: FERNANDO MENDES DE

ALMEIDA
  Ações de Contingência

C-01 Revisão dos procedimentos. Responsável: FERNANDO MENDES DE
ALMEIDA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-07

Inadimplência
documental, fiscal e
tributária pela
contratada.

Descumprimento de prazos definidos pelo
Manual de Fiscalização.

Seleção do Fornecedor Administração Médio

Impactos
1 Atraso nas entregas.
2 Rescisão do contrato.
3 Potencial criação de passivo trabalhista para a administração.

  Ações Preventivas
P-01 Revisão dos procedimentos. Responsável: FERNANDO MENDES DE

ALMEIDA
P-02 Exigência da documentação de regularidade fiscal da Contratada. Responsável: FERNANDO MENDES DE

ALMEIDA
P-03 Exigir Garantia Contratual de forma a utilizar valores retidos para adimplemento de eventual

inobservância de obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza.
Responsável: FERNANDO MENDES DE

ALMEIDA
P-04 Fiscalizar preventivamente e ostensivamente o cumprimento das obrigações trabalhistas e

previdenciárias.
Responsável: FERNANDO MENDES DE

ALMEIDA
  Ações de Contingência

C-01 Revisão dos procedimentos. Responsável: FERNANDO MENDES DE
ALMEIDA

C-02 Suspensão do pagamento até a regularização fiscal. Responsável: FERNANDO MENDES DE
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ALMEIDA
C-03 Retenção de valores devidos à contratada e pagamento direto - para cumprimento de eventuais

obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não satisfeitas.
Responsável: FERNANDO MENDES DE

ALMEIDA
C-04 Abertura de processo sancionatório. Responsável: FERNANDO MENDES DE

ALMEIDA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-08

Contratação de
empresa sem
capacidade técnica
para executar o
contrato.

Contratação de empresa sem capacidade técnica
para executar o contrato. Seleção do Fornecedor Administração Médio

Impactos
1 Inexecução contratual.
2 Interrupção dos serviços e do funcionamento do MD.
3 Prejuízo ao erário.

  Ações Preventivas
P-01 Designação de equipe de contratação. Responsável: FERNANDO MENDES DE

ALMEIDA
P-02 Designação de comissão de licitação. Responsável: FERNANDO MENDES DE

ALMEIDA
  Ações de Contingência

C-01 Revisão dos procedimentos. Responsável: FERNANDO MENDES DE
ALMEIDA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-09

Falta de capacidade
t é c n i c a  d o
profissionais que
executarão o serviço

Capacitação deficiente fornecida pela empresa
aos seus empregados.

Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
1 Inexecução contratual.
2 Atraso na execução do serviço.
3 Interrupção dos serviços e do funcionamento do MD.
4 Prejuízo ao erário.

  Ações Preventivas
P-01 Substituição do profissional. Responsável: FERNANDO MENDES DE

ALMEIDA
  Ações de Contingência

C-01 Revisão dos procedimentos. Responsável: FERNANDO MENDES DE
ALMEIDA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-10
Falta de Recursos
Orçamentários para
contratação.

Falta de Recursos Orçamentários para
contratação. Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
1 Interrupção do fornecimento e instalação do equipamento
2 Contratações emergenciais.
3 Responsabilização de servidores.
4 Interrupção na prestação dos serviços.

  Ações Preventivas
P-01 Transferir - manter gestão orçamentária e financeira ajustada às demandas e corte de despesas

que gerem menos impacto ao funcionamento do MD.
Responsável: FERNANDO MENDES DE

ALMEIDA
  Ações de Contingência

C-01 Revisão dos procedimentos e orçamento do MD. Responsável: FERNANDO MENDES DE
ALMEIDA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento
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FERNANDO MENDES DE ALMEIDA
Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 22/04/2026 às 14:46:22.

 

 


