
1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês 8º Mês

de 1 a 30 dias de 31a 60 dias de 61 a 90 dias de 91 a 120 dias de 121 a 150 dias de 151 a 180 dias de 181 a 210 dias de 211 a 240 dias

% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.553,60

un

ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Ítem Descriminação % parcial % acumul. Total do Ítem

% ACUMULADO
DESEMBOLSO ACUMULADO (R$)

78.553,600,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1

Manutenção corretiva e modernização dos elevadores 
do Bloco "S" da SQS 402, com registro de Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART).

100,00% 100,00% R$ 78.553,60
R$


