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O Consorcio Projetista SSM/AUTOBAHN apresenta para a Secretaria de Estado de 

Infraestrutura e Logística – SINFRA, o Projeto Executivo – Volume 1: Relatório do 
projeto e documentos para concorrência, referente aos ESTUDOS, PROJETOS 

BÁSICOS E PROJETOS EXECUTIVOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE 

RODOVIAS da rodovia MT-246, com extensão de 33,03 km. 

Dados Gerais: 

• Dados CONTRATUAIS: 
Contrato nº:   051/2021/00/00/SINFRA 
Assinatura do Contrato:  09/08/2021 
Ordem de Início:   25/08/2021 
Processo Administrativo:  295341/2021 

 
• Dados da LICITAÇÃO: 

Edital nº:    RDC 007/2021/SINFRA/MT 
Data da Licitação:   05/07/2021 
Processo Administrativo:  78124/2021 
 

Dados da CONTRATADA: 

• Nome: ...........................................................Consorcio Projetista SSM/AUTOBAHN 

• CNPJ: ...........................................................41.465.817/0001-12 

• Endereço: .....................................................Av. Tancredo Neves, 93 – SI 01 

                                                                         Bairro: Jardim Petrópolis 

                                                                         CEP: 78070-122 

                                                                         Cuiabá/MT 

Detalhamento: 

Rodovia: MT 246 

Códigos SRE: 246EMT0020 / 246EMT0030 
Trecho: Fim Pavimentação (Fim PU Pov. Água Fria) – Entr. MT-351(A) 

Municípios: Chapada dos Guimarães e Cuiabá/MT 
Extensão: 33,03 Km 
 

Produtos: 

Produto 01 – Estudos Preliminares 

• Coleta e Análise de dados Existentes; 
• Estudo de Tráfego Preliminar; 
• Estudo Geológico; 
• Estudo Hidrológico; 
• Estudo Topográfico; 
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• Estudo de Traçado; 
• Componente Ambiental; 
• Plano Funcional. 
 
Produto 02 – PROJETO BÁSICO 
• Estudo de Tráfego; 
• Estudo Geológico; 
• Estudo Hidrológico; 
• Estudo de Traçado; 
• Estudo Topográfico; 
• Estudo Geotécnico; 
• Projeto Geométrico; 
• Projeto de Terraplenagem; 
• Projeto de Drenagem e OAC; 
• Projeto de Pavimentação; 
• Projeto de Obras de Arte Especiais; 
• Projeto de Interseções, retornos e acessos; 
• Projeto de Sinalização; 
• Projeto de Obras Complementares; 
• Projeto de Desapropriação; 
• Projeto de Paisagismo; 
• Projeto de Canteiro de Obras; 
• Componente Ambiental; 
• Orçamento e Plano de Execução da Obra; 
 
Produto 03 – Projeto Executivo 
• Todos os itens de Projeto Básico acompanhados dos detalhamentos executivos; 

 

 

 

 

 

____________________________ 

SILVIO RAMÃO MEDINA JUNIOR 
Eng° Civil – CREA MT15707 

Consorcio Projetista SSM/AUTOBAHN 
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LEGENDA:

Consultoria

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOG˝STICA- SINFRA

GOVERNO DE MATO GROSSO

Escala

Municípios

Trecho

Rodovia

Lote 01 :   Extensªo Aproximada : 33,03 km

:   CuiabÆ / MT

:   Fim Pavimentaçªo (Fim PU Pov. `gua Fria) - Entr. MT-351 (A)

:   MT-246 / MT
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Na elaboração do Orçamento do presente projeto, foram adotadas as premissas 

orçamentárias da SINFRA MT, no qual dispõe dos índices de BDI (Bonificação e Despesas 

Indiretas) para cada cidade do Mato Grosso, bem como o OFÍCIO-CIRCULAR Nº 

703/2022/ASSESSORIA/DPP/DNIT SEDE para a composição do BDI. 

- Sistema de Custos Novo SICRO para o Estado do Mato Grosso; 

- Para a aquisição dos materiais betuminosos, foram adotados os procedimentos 

determinados pela PORTARIA N°1977 DE 25 DE OUTUBRO DE 2017 do DNIT. 

- Data base Julho/2022; 

- BDI para serviços com desoneração: 29,32% 

- BDI para serviços sem desoneração: 23,07% 

 

A seguir são apresentadas as planilhas orçamentárias resumidas com e sem 

desoneração.  
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3.1 SEM DESONERAÇÃO 
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Fim Pavimentação (Fim PU Pov. Água Fria) – Entr. MT-351(A)

Extensão aproximada (km): 33,03 Data base: Julho de 2022

%

R$ 1.178.869,79 2,52%

Mob. e Desmob. de equipamento de médio porte/ rodante R$ 23.498,86 0,05%

Mob. e Desmob. de equipamento de grande porte R$ 45.056,00 0,10%

Mob. e Desmob. de pessoal R$ 1.581,20 0,00%

R$ 15.742,20 0,03%

R$ 6.208.131,87 13,25%

R$ 16.399.280,18 34,99%

R$ 6.492.355,46 13,85%

R$ 3.155.197,33 6,73%

R$ 2.814.485,43 6,01%

R$ 2.255.279,32 4,81%

R$ 1.639.253,88 3,50%

R$ 133.623,63 0,29%

R$ 1.798.569,89 3,84%

R$ 4.707.100,95 10,03%

R$ 46.868.025,99 100,00%TOTAL (R$)

Obras Complementares

Sinalização

Administração Local

3) ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Componente Ambiental

Sinalização de Obras

Pavimentação - Serviços

Pavimentação - Ligantes Betuminosos

Drenagem Superficial 

Obra de Arte Corrente

1) SERVIÇOS PRELIMINARES

2) SERVIÇOS

Instalação de canteiro de obras e alojamentos

Terraplenagem

Placa de obra em chapa de aço galvanizado

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

GOVERNO DO MATO GROSSO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA

RODOVIA: MT-246 - SEGMENTOS:

RESUMO DO ORÇAMENTO
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3.2 COM DESONERAÇÃO 
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Fim Pavimentação (Fim PU Pov. Água Fria) – Entr. MT-351(A)

Extensão aproximada (km): 33,03 Data base: Julho de 2022

%

R$ 1.174.412,63 2,43%

Mob. e Desmob. de equipamento de médio porte/ rodante R$ 24.435,56 0,05%

Mob. e Desmob. de equipamento de grande porte R$ 47.007,70 0,10%

Mob. e Desmob. de pessoal R$ 1.661,50 0,00%

R$ 16.541,61 0,03%

R$ 6.435.253,67 13,32%

R$ 17.135.894,04 35,48%

R$ 6.844.630,35 14,17%

R$ 3.258.719,47 6,75%

R$ 2.888.330,96 5,98%

R$ 2.309.511,16 4,78%

R$ 1.708.550,54 3,54%

R$ 138.744,36 0,29%

R$ 1.793.948,74 3,71%

R$ 4.519.000,05 9,37%

R$ 48.296.642,34 100,00%TOTAL (R$)

Obras Complementares

Sinalização

Administração Local

3) ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Componente Ambiental

Sinalização de Obras

Pavimentação - Serviços

Pavimentação - Ligantes Betuminosos

Drenagem Superficial 

Obra de Arte Corrente

1) SERVIÇOS PRELIMINARES

2) SERVIÇOS

Instalação de canteiro de obras e alojamentos

Terraplenagem

Placa de obra em chapa de aço galvanizado

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

GOVERNO DO MATO GROSSO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA

RODOVIA: MT-246 - SEGMENTOS:

RESUMO DO ORÇAMENTO
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4 DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO E CRONOGRAMA 
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4.1 SEM DESONERAÇÃO 
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Rodovia: MT-246 BDI (Serviços): 23,07%
BDI (Materiais): 15,00%

Extensão aproximada: 33,0 km Data base: Julho de 2022

Custo Unitário Preço Unitário Total
1
1.1
1.1.1 Instalação de canteiro de obras e alojamentos unid 1,00 957.885,59 1.178.869,79 1.178.869,79 
1.1.3 Mobilização de equipamento de médio porte/ rodante unid 1,00 9.546,96 11.749,43 11.749,43 
1.1.4 Desmobilização de equipamento de médio porte/ rodante unid 1,00 9.546,96 11.749,43 11.749,43 
1.1.5 Mobilização de equipamento de grande porte unid 1,00 18.305,04 22.528,00 22.528,00 
1.1.6 Desmobilização de equipamento de grande porte unid 1,00 18.305,04 22.528,00 22.528,00 
1.1.7 Mobilização de pessoal unid 1,00 642,40 790,60 790,60 
1.1.8 Desmobilização de pessoal unid 1,00 642,40 790,60 790,60 
1.1.9 5213570 Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação m² 25,00 484,36 596,10 14.902,50 
1.1.10 5216111 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação un 6,00 113,72 139,95 839,70 

1.264.748,05 
2
2.1
2.1.1 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 259.616,00 0,56 0,68 176.538,88 
2.1.2 4011209 Regularização do subleito m² 123.588,00 1,13 1,39 171.787,32 
2.1.3 5501710 Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m m³ 3.458,00 3,04 3,74 12.932,92 

2.1.4 5502135
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

m³ 49.599,00 5,70 7,01 347.688,99 

2.1.5 5502136
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

m³ 39.371,00 6,41 7,88 310.243,48 

2.1.6 5502137
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

m³ 41.361,00 6,66 8,19 338.746,59 

2.1.7 5502138
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

m³ 9.858,00 6,92 8,51 83.891,58 

2.1.8 5502139
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

m³ 24.951,00 7,13 8,77 218.820,27 

2.1.9 5502140
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

m³ 13.803,00 7,30 8,98 123.950,94 

2.1.10 5502141
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

m³ 15.837,00 7,86 9,67 153.143,79 

2.1.11 5502142
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

m³ 25.041,00 8,07 9,93 248.657,13 

2.1.12 5502143
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

m³ 31.404,00 8,28 10,19 320.006,76 

2.1.13 5502144
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

m³ 6.195,00 8,44 10,38 64.304,10 

2.1.14 5502145
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

m³ 51.110,00 8,81 10,84 554.032,40 

2.1.15 5502146
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

m³ 12.706,00 9,74 11,98 152.217,88 

2.1.16 5502835
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

m³ 32.180,00 10,05 12,36 397.744,80 

2.1.17 5915320 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 83.127,00 0,76 0,93 77.308,11 
2.1.18 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 74.470,00 4,89 6,01 447.564,70 
2.1.19 5503041 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 197.750,00 7,99 9,83 1.943.882,50 
2.1.20 4413984 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 13.279,00 3,96 4,87 64.668,73 

6.208.131,87 SUB-TOTAL TERRAPLENAGEM

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
R$

SERVIÇOS PRELIMINARES
SERVIÇOS PRELIMINARES

SUB-TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES
SERVIÇOS
TERRAPLENAGEM

SEGMENTOS:
Fim Pavimentação (Fim PU Pov. Água Fria) – Entr. MT-351(A)

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO MATO GROSSO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA
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Rodovia: MT-246 BDI (Serviços): 23,07%
BDI (Materiais): 15,00%

Extensão aproximada: 33,0 km Data base: Julho de 2022

Custo Unitário Preço Unitário Total

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
R$

SEGMENTOS:
Fim Pavimentação (Fim PU Pov. Água Fria) – Entr. MT-351(A)

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO MATO GROSSO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA

2.2
2.2.1
2.2.1.1 CP001 Base de solo melhorado com 2% de cimento e mistura na pista com material de jazida m³ 87.201,78 46,97 57,80 5.040.262,99 
2.2.1.2 CP002 Sub base de solo-cal com 4% de cal e mistura na pista com material de jazida m³ 90.243,39 60,35 74,27 6.702.376,57 
2.2.1.4 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica m² 312.411,50 0,43 0,52 162.453,98 
2.2.1.3 4011212 Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico m³ 312.411,50 0,06 0,07 21.868,80 
2.2.1.5 4011372 Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial m² 312.411,50 4,54 5,58 1.743.256,17 
2.2.1.6 4011410 Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - brita comercial m² 2.405,00 3,95 4,86 11.688,30 

13.681.906,81 
2.2.2
2.2.2.1 5914374 Transporte de solo para base (Revestimento Primário) tkm 437.389,440 1,05 1,29 564.232,37 
2.2.2.2 5914464 Transporte de cimento para base (Revestimento Primário) tkm 974,270 1,00 1,23 1.198,35 
2.2.2.3 5914479 Transporte de cimento para base (Pavimentada) tkm 343.989,700 0,80 0,98 337.109,90 
2.2.2.4 5914374 Transporte de solo para sub-base (Revestimento Primário) tkm 335.931,24 1,05 1,29 433.351,29 
2.2.2.5 5914365 Transporte de cal para sub-base (Revestimento Primário) tkm 1.766,030 0,83 1,02 1.801,35 
2.2.2.6 5914366 Transporte de cal para sub-base (Pavimentada) tkm 835.461,610 0,67 0,82 685.078,52 
2.2.2.7 5914374 Transporte de Brita 0 TSD - (Revestimento Primário) tkm 75.363,030 1,05 1,29 97.218,30 
2.2.2.8 5914389 Transporte de Brita 0 TSD -  (Pavimentada) tkm 127.048,38 0,84 1,03 130.859,83 
2.2.2.9 5914374 Transporte de Brita 1 TSD - (Revestimento Primário) tkm 154.151,640 1,05 1,29 198.855,61 
2.2.2.10 5914389 Transporte de Brita 1 TSD - (Pavimentada) tkm 259.871,70 0,84 1,03 267.667,85 

2.717.373,37 
2.2.3
2.2.3.1 CP003 Fornecimento de emulsão asfáltica para imprimação - EAI (Cuiabá-MT, 124,0 km) ton 374,89 3.553,89 4.086,97 1.532.164,18 
2.2.3.2 CP004 Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C (Cuiabá-MT, 124,0 km) ton 1.093,44 3.783,70 4.351,25 4.757.830,80 
2.2.3.2 CP005 Fornecimento de emulsão asfáltica RC1C-E (Paulinia-SP, 1.470,0 km) ton 8,08 4.643,19 5.339,66 43.144,45 

6.333.139,43 
2.2.4
2.2.4.1 CP006 Transporte de emulsão asfáltica para imprimação - EAI (Cuiabá-MT, 124,0 km) ton 374,890 93,78 107,84 40.428,13 
2.2.4.2 CP007 Transporte de emulsão asfáltica RR-2C (Cuiabá-MT, 124,0 km) ton 1.093,440 93,78 107,84 117.916,56 
2.2.4.2 CP008 Transporte de emulsão asfáltica RC1C-E (Paulinia-SP, 1.470,0 km) ton 8,080 93,78 107,84 871,34 

159.216,03 
22.891.635,64 

2.3
2.3.1
2.3.1.1 2003323 Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - escavação mecânica - areia e brita comerciais m 10.555,00 68,61 84,43 891.158,65 
2.3.1.2 2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 4.300,00 35,07 43,16 185.588,00 
2.3.1.3 2003357 Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 01 - areia e brita comerciais m 139,00 242,85 298,87 41.542,93 
2.3.1.4 2003573 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 02 - tubo PEAD e areia comercial m 10.360,00 158,91 195,57 2.026.105,20 
2.3.1.5 2003601 Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de concreto perfurado - areia e brita comerciais un 33,00 265,99 327,35 10.802,55 

3.155.197,33 

PAVIMENTAÇÃO
Serviços

SUB-TOTAL PAVIMENTAÇÃO
Transporte Base e Sub-base

SUB-TOTAL Transporte Base e Sub-base
Aquisição de Materiais Asfálticos

SUB-TOTAL Aquisição de Materiais Asfálticos
Transporte de Material Asfáltico

SUB-TOTAL Transporte de Material Asfáltico
SUB-TOTAL PAVIMENTAÇÃO

DRENAGEM
Drenagem Superficial

SUB-TOTAL Drenagem Superficial
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Rodovia: MT-246 BDI (Serviços): 23,07%
BDI (Materiais): 15,00%

Extensão aproximada: 33,0 km Data base: Julho de 2022

Custo Unitário Preço Unitário Total

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
R$

SEGMENTOS:
Fim Pavimentação (Fim PU Pov. Água Fria) – Entr. MT-351(A)

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO MATO GROSSO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA

2.3.2
2.3.2.1 1600404 Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros m 70,00 10,37 12,76 893,20
2.3.2.2 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 2.316,54 7,23 8,89 20.594,04
2.3.2.3 4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 623,64 15,62 19,22 11.986,36
2.3.2.4 804031 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 115,36 692,00 851,64 98.245,19
2.3.2.5 804039 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 62,81 963,11 1.185,29 74.448,06
2.3.2.6 804183 Corpo de BDTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 32,11 1.336,25 1.644,52 52.805,53
2.3.2.7 804191 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 90,02 1.881,68 2.315,78 208.466,51
2.3.2.8 804199 Corpo de BDTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 67,64 2.422,06 2.980,82 201.622,66
2.3.2.9 705257 Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais m 47,36 4.375,12 5.384,46 255.008,02
2.3.2.10 705263 Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais m 29,86 4.588,16 5.646,64 168.608,67
2.3.2.11 705183 Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais m 16,30 3.631,44 4.469,21 72.848,12
2.3.2.12 705271 Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais m 15,78 6.250,76 7.692,81 121.392,54
2.3.2.13 705285 Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais m 17,40 8.028,44 9.880,60 171.922,44
2.3.2.14 705374 Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais m 39,84 11.365,58 13.987,61 557.266,38
2.3.2.15 804385 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 16,00 2.006,49 2.469,38 39.510,08
2.3.2.16 804393 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 8,00 3.144,01 3.869,33 30.954,64
2.3.2.17 804213 Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 4,00 1.700,87 2.093,26 8.373,04
2.3.2.18 804417 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 12,00 4.407,37 5.424,15 65.089,80
2.3.2.19 804425 Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 8,00 6.480,80 7.975,92 63.807,36
2.3.2.20 705314 Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 8,00 14.675,18 18.060,74 144.485,92
2.3.2.21 705233 Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2,00 19.740,95 24.295,18 48.590,36
2.3.2.22 705322 Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2,00 22.978,97 28.280,21 56.560,42
2.3.2.23 705330 Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2,00 32.304,05 39.756,59 79.513,18
2.3.2.24 705419 Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 4,00 40.254,76 49.541,53 198.166,12
2.3.2.25 903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m³ 56,34 172,28 212,02 11.945,20
2.3.2.26 1505860 Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento m³ 201,11 207,60 255,49 51.381,59

2.814.485,43 
5.969.682,76 

2.4
2.4.1 1600966 Remoção de cerca com mourões de concreto m 53.725,00 0,67 0,82 44.054,50 
2.4.2 3713613 Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m 62.080,00 20,52 25,25 1.567.520,00 
2.4.3 3713604 Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 790,00 496,88 611,51 483.092,90 
2.4.4 3713605 Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 224,00 552,66 680,15 152.353,60 
2.4.5 CP009 Remoção e Relocação de Postes und 14,00 479,31 589,88 8.258,32 

2.255.279,32 

Obra de Arte Corrente

SUB-TOTAL Obra de Arte Corrente
SUB-TOTAL DRENAGEM

OBRAS COMPLEMENTARES

SUB-TOTAL OBRAS COMPLEMENTARES
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Rodovia: MT-246 BDI (Serviços): 23,07%
BDI (Materiais): 15,00%

Extensão aproximada: 33,0 km Data base: Julho de 2022

Custo Unitário Preço Unitário Total

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
R$

SEGMENTOS:
Fim Pavimentação (Fim PU Pov. Água Fria) – Entr. MT-351(A)

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO MATO GROSSO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA

2.5
2.5.1 5213401 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 2.418,00 38,01 46,77 113.089,86 
2.5.2 5213408 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 16.120,00 32,35 39,81 641.737,20 
2.5.3 5213409 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm m² 135,00 95,71 117,79 15.901,65 
2.5.4 5213362 Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação un 160,00 93,84 115,48 18.476,80 
2.5.5 5213395 Tacha refletiva metálica - bidirecional tipo II - com dois pinos - fornecimento e colocação un 11.695,00 38,94 47,92 560.424,40 
2.5.6 5213484 Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação m² 131,00 1.097,84 1.351,11 176.995,41 
2.5.7 5213867 Suporte metálico galvanizado para marco quilométrico - fornecimento e implantação un 62,00 562,74 692,56 42.938,72 
2.5.8 5213863 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação un 7,00 449,25 552,89 3.870,23 
2.5.9 5213865 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 1,00 m - fornecimento e implantação un 97,00 507,41 624,46 60.572,62 
2.5.10 5213857 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,414 m - fornecimento e implantação un 1,00 433,42 533,40 533,40 
2.5.11 5213861 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 1,00 m - fornecimento e implantação un 1,00 487,52 599,99 599,99 
2.5.12 5213868 Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação un 3,00 1.114,17 1.371,20 4.113,60 

1.639.253,88 
2.6
2.6.1 5213401 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 600,00 38,01 46,77 28.062,00 

2.6.2 5213380
Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva e com sinalizador a LED com bateria - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 
implantação e 01 retirada diária

un.dia 6,00 3,03 3,72 22,32 

2.6.3 5213838 Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária un.dia 90,00 18,66 22,96 2.066,40 

2.6.4 5213386 Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - confecção un 12,00 478,48 588,86 7.066,32 
2.6.5 5213484 Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação m² 66,00 1.097,84 1.351,11 89.173,26 
2.6.6 5216111 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação un 51,00 115,25 141,83 7.233,33 

133.623,63 
2.7
2.7.1 4413996 Enleivamento m² 132.988,81 10,33 12,71 1.690.287,82 
2.7.2 4413905 Hidrossemeadura m² 12.508,76 6,37 7,83 97.943,57 
2.7.3 4413948 Plantio de muda de árvore ornamental com altura até 1,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m un 155,00 54,20 66,70 10.338,50 

1.798.569,89 
40.896.176,99 

3
un 1,00 3.824.734,67 4.707.100,95 4.707.100,95 

46.868.025,99
1.418.953,25

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

TOTAL GERAL/km

SUB-TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL
TOTAL GERAL

SUB-TOTAL COMPONENTE AMBIENTAL
SOMATÓRIO DOS SUBTOTAIS DE SERVIÇOS

SINALIZAÇÃO

SUB-TOTAL SINALIZAÇÃO

COMPONENTE AMBIENTAL

SINALIZAÇÃO DE OBRAS

SUB-TOTAL SINALIZAÇÃO DE OBRAS
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

97,23% 2,77%

1.229.680,02 35.068,03

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

620.813,18 620.813,18 620.813,18 620.813,19 620.813,19 620.813,19 620.813,19 620.813,19 620.813,19 620.813,19

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

1.639.928,01 1.639.928,01 1.639.928,02 1.639.928,02 1.639.928,02 1.639.928,02 1.639.928,02 1.639.928,02 1.639.928,02 1.639.928,02

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

649.235,54 649.235,54 649.235,54 649.235,54 649.235,55 649.235,55 649.235,55 649.235,55 649.235,55 649.235,55

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

788.799,33 788.799,33 788.799,33 788.799,34

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

703.621,35 703.621,36 703.621,36 703.621,36

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

563.819,83 563.819,83 563.819,83 563.819,83

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 409.813,47 409.813,47 409.813,47 409.813,47

6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

8.351,47 8.351,47 8.351,47 8.351,47 8.351,47 8.351,48 8.351,48 8.351,48 8.351,48 8.351,48 8.351,48 8.351,48 8.351,48 8.351,48 8.351,48 8.351,48

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

449.642,47 449.642,47 449.642,47 449.642,48

3,26% 3,26% 3,26% 8,86% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 5,62% 5,62% 11,03% 5,43% 5,43% 5,43%

153.402,07 153.402,07 153.402,07 416.882,05 335.896,07 335.896,08 335.896,08 335.896,08 335.896,08 335.896,08 264.441,23 264.441,23 519.048,43 255.568,44 255.568,44 255.568,45

46.868.025,99

2,62% 3,17% 3,17% 3,17% 8,62% 6,94% 6,94% 6,94% 6,94% 6,94% 6,94% 5,47% 5,47% 10,73% 5,28% 5,28% 5,28% 0,07%
1.229.680,02 1.486.188,07 1.486.188,08 1.486.188,08 4.038.831,62 3.254.224,28 3.254.224,31 3.254.224,31 3.254.224,32 3.254.224,32 3.254.224,32 2.561.956,28 2.561.956,28 5.028.638,58 2.475.995,02 2.475.995,02 2.475.995,05 35.068,03

2,62% 5,79% 8,97% 12,14% 20,75% 27,70% 34,64% 41,58% 48,53% 55,47% 62,41% 67,88% 73,35% 84,08% 89,36% 94,64% 99,93% 100,00%
1.229.680,02 2.715.868,09 4.202.056,17 5.688.244,25 9.727.075,87 12.981.300,15 16.235.524,46 19.489.748,77 22.743.973,09 25.998.197,41 29.252.421,73 31.814.378,01 34.376.334,29 39.404.972,87 41.880.967,89 44.356.962,91 46.832.957,96 46.868.025,99

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

GOVERNO DO MATO GROSSO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA
RODOVIA: MT-246 - Fim Pavimentação (Fim PU Pov. Água Fria) – Entr. MT-351(A)

1.798.569,89

OBRAS COMPLEMENTARES 4 2.255.279,32

SINALIZAÇÃO 4 1.639.253,88

COMPONENTE AMBIENTAL 4

SINALIZAÇÃO DE OBRAS 16 133.623,63

Desembolso Mensal Acumulado (% do Valor Global)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 16 4.707.100,95

Valor Total (R$)

Desembolso Mensal (% do Valor Global)                              

2.814.485,43

PAVIMENTAÇÃO - Serviços 10 16.399.280,18

PAVIM. - Ligantes Betuminosos 10 6.492.355,46

Drenagem Superficial 4 3.155.197,33

Obra de Arte Corrente 4

\

TERRAPLENAGEM 10 6.208.131,87

ATIVIDADE/ SERVIÇO N° meses PREÇO TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES 2 1.264.748,05

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

MÊS 
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4.2 COM DESONERAÇÃO 
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Rodovia: MT-246 BDI (Serviços): 29,32%
BDI (Materiais): 21,24%

Extensão aproximada: 33,0 km Data base: Julho de 2022

Custo Unitário Preço Unitário Total
1
1.1
1.1.1 Instalação de canteiro de obras e alojamentos unid 1,00 908.144,63 1.174.412,63 1.174.412,63 
1.1.3 Mobilização de equipamento de médio porte/ rodante unid 1,00 9.447,71 12.217,78 12.217,78 
1.1.4 Desmobilização de equipamento de médio porte/ rodante unid 1,00 9.447,71 12.217,78 12.217,78 
1.1.5 Mobilização de equipamento de grande porte unid 1,00 18.174,95 23.503,85 23.503,85 
1.1.6 Desmobilização de equipamento de grande porte unid 1,00 18.174,95 23.503,85 23.503,85 
1.1.7 Mobilização de pessoal unid 1,00 642,40 830,75 830,75 
1.1.8 Desmobilização de pessoal unid 1,00 642,40 830,75 830,75 
1.1.9 5213570 Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação m² 25,00 484,36 626,37 15.659,25 
1.1.10 5216111 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação un 6,00 113,72 147,06 882,36 

1.264.059,00 
2
2.1
2.1.1 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 259.616,00 0,56 0,72 186.923,52 
2.1.2 4011209 Regularização do subleito m² 123.588,00 1,12 1,44 177.966,72 
2.1.3 5501710 Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m m³ 3.458,00 3,02 3,90 13.486,20 

2.1.4 5502135
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

m³ 49.599,00 5,64 7,29 361.576,71 

2.1.5 5502136
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

m³ 39.371,00 6,33 8,18 322.054,78 

2.1.6 5502137
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

m³ 41.361,00 6,59 8,52 352.395,72 

2.1.7 5502138
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

m³ 9.858,00 6,84 8,84 87.144,72 

2.1.8 5502139
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

m³ 24.951,00 7,05 9,11 227.303,61 

2.1.9 5502140
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

m³ 13.803,00 7,22 9,33 128.781,99 

2.1.10 5502141
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

m³ 15.837,00 7,77 10,04 159.003,48 

2.1.11 5502142
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

m³ 25.041,00 7,98 10,31 258.172,71 

2.1.12 5502143
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

m³ 31.404,00 8,20 10,60 332.882,40 

2.1.13 5502144
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

m³ 6.195,00 8,35 10,79 66.844,05 

2.1.14 5502145
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

m³ 51.110,00 8,73 11,28 576.520,80 

2.1.15 5502146
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

m³ 12.706,00 9,63 12,45 158.189,70 

2.1.16 5502835
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

m³ 32.180,00 9,95 12,86 413.834,80 

2.1.17 5915320 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 83.127,00 0,75 0,96 79.801,92 
2.1.18 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 74.470,00 4,82 6,23 463.948,10 
2.1.19 5503041 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 197.750,00 7,83 10,12 2.001.230,00 
2.1.20 4413984 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 13.279,00 3,92 5,06 67.191,74 

6.435.253,67 SUB-TOTAL TERRAPLENAGEM

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
R$

SERVIÇOS PRELIMINARES
SERVIÇOS PRELIMINARES

SUB-TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES
SERVIÇOS
TERRAPLENAGEM

SEGMENTOS:
Fim Pavimentação (Fim PU Pov. Água Fria) – Entr. MT-351(A)

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO MATO GROSSO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA
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Rodovia: MT-246 BDI (Serviços): 29,32%
BDI (Materiais): 21,24%

Extensão aproximada: 33,0 km Data base: Julho de 2022

Custo Unitário Preço Unitário Total

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
R$

SEGMENTOS:
Fim Pavimentação (Fim PU Pov. Água Fria) – Entr. MT-351(A)

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO MATO GROSSO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA

2.2
2.2.1
2.2.1.1 CP001 Base de solo melhorado com 2% de cimento e mistura na pista com material de jazida m³ 87.201,78 46,78 60,49 5.274.835,79 
2.2.1.2 CP002 Sub base de solo-cal com 4% de cal e mistura na pista com material de jazida m³ 90.243,39 60,09 77,70 7.011.911,40 
2.2.1.3 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica m² 312.411,50 0,43 0,55 171.826,32 
2.2.1.4 4011212 Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico m² 312.411,50 0,06 0,07 21.868,80 
2.2.1.5 4011372 Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial m² 312.411,50 4,47 5,78 1.805.738,47 
2.2.1.6 4011410 Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - brita comercial m² 2.405,00 3,89 5,03 12.097,15 

14.298.277,93 
2.2.2
2.2.2.1 5914374 Transporte de solo para base (Revestimento Primário) tkm 437.389,440 1,04 1,34 586.101,84 
2.2.2.2 5914464 Transporte de cimento para base (Revestimento Primário) tkm 974,27 0,99 1,28 1.247,06 
2.2.2.3 5914479 Transporte de cimento para base (Pavimentada) tkm 343.989,700 0,80 1,03 354.309,39 
2.2.2.4 5914374 Transporte de solo para sub-base (Revestimento Primário) tkm 335.931,24 1,04 1,34 450.147,86 
2.2.2.5 5914365 Transporte de cal para sub-base (Revestimento Primário) tkm 1.766,030 0,83 1,07 1.889,65 
2.2.2.6 5914366 Transporte de cal para sub-base (Pavimentada) tkm 835.461,61 0,67 0,86 718.496,98 
2.2.2.7 5914374 Transporte de Brita 0 TSD - (Revestimento Primário) tkm 75.363,03 1,04 1,34 100.986,46 
2.2.2.8 5914389 Transporte de Brita 0 TSD -  (Pavimentada) tkm 127.048,380 0,84 1,08 137.212,25 
2.2.2.9 5914374 Transporte de Brita 1 TSD - (Revestimento Primário) tkm 154.151,64 1,04 1,34 206.563,19 
2.2.2.10 5914389 Transporte de Brita 1 TSD - (Pavimentada) tkm 259.871,700 0,84 1,08 280.661,43 

2.837.616,11 
2.2.3
2.2.3.1 CP003 Fornecimento de emulsão asfáltica para imprimação - EAI (Cuiabá-MT, 124,0 km) ton 374,89 3.553,89 4.308,73 1.615.299,78 
2.2.3.2 CP004 Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C (Cuiabá-MT, 124,0 km) ton 1.093,44 3.783,70 4.587,35 5.015.991,98 
2.2.3.2 CP005 Fornecimento de emulsão asfáltica RC1C-E (Paulinia-SP, 1.470,0 km) ton 8,08 4.643,19 5.629,40 45.485,55 

6.676.777,31 
2.2.4
2.2.4.1 CP006 Transporte de emulsão asfáltica para imprimação - EAI (Cuiabá-MT, 124,0 km) ton 374,890 93,78 113,69 42.621,24 
2.2.4.2 CP007 Transporte de emulsão asfáltica RR-2C (Cuiabá-MT, 124,0 km) ton 1.093,440 93,78 113,69 124.313,19 
2.2.4.2 CP008 Transporte de emulsão asfáltica RC1C-E (Paulinia-SP, 1.470,0 km) ton 8,080 93,78 113,69 918,61 

167.853,04 
23.980.524,39 

2.3
2.3.1
2.3.1.1 2003323 Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - escavação mecânica - areia e brita comerciais m 10.555,00 67,12 86,79 916.068,45 
2.3.1.2 2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 4.300,00 34,17 44,18 189.974,00 
2.3.1.3 2003357 Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 01 - areia e brita comerciais m 139,00 237,60 307,26 42.709,14 
2.3.1.4 2003573 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 02 - tubo PEAD e areia comercial m 10.360,00 156,68 202,61 2.099.039,60 
2.3.1.5 2003601 Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de concreto perfurado - areia e brita comerciais un 33,00 256,08 331,16 10.928,28 

3.258.719,47 

PAVIMENTAÇÃO
Serviços

SUB-TOTAL PAVIMENTAÇÃO
Transporte Base e Sub-base

SUB-TOTAL Transporte Base e Sub-base
Aquisição de Materiais Asfálticos

SUB-TOTAL Aquisição de Materiais Asfálticos
Transporte de Material Asfáltico

SUB-TOTAL Transporte de Material Asfáltico
SUB-TOTAL PAVIMENTAÇÃO

DRENAGEM
Drenagem Superficial

SUB-TOTAL Drenagem Superficial
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Rodovia: MT-246 BDI (Serviços): 29,32%
BDI (Materiais): 21,24%

Extensão aproximada: 33,0 km Data base: Julho de 2022

Custo Unitário Preço Unitário Total

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
R$

SEGMENTOS:
Fim Pavimentação (Fim PU Pov. Água Fria) – Entr. MT-351(A)

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO MATO GROSSO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA

2.3.2
2.3.2.1 1600404 Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros m 70,00 10,04 12,98 908,60
2.3.2.2 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 2.316,54 7,05 9,11 21.103,67
2.3.2.3 4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 623,64 14,55 18,81 11.730,66
2.3.2.4 804031 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 115,36 683,96 884,49 102.034,76
2.3.2.5 804039 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 62,81 952,85 1.232,22 77.395,73
2.3.2.6 804183 Corpo de BDTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 32,11 1.323,00 1.710,90 54.936,99
2.3.2.7 804191 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 90,02 1.864,28 2.410,88 217.027,41
2.3.2.8 804199 Corpo de BDTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 67,64 2.399,79 3.103,40 209.913,97
2.3.2.9 705257 Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais m 47,36 4.257,92 5.506,34 260.780,26
2.3.2.10 705263 Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais m 29,86 4.464,47 5.773,45 172.395,21
2.3.2.11 705183 Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais m 16,30 3.530,62 4.565,79 74.422,37
2.3.2.12 705271 Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais m 15,78 6.079,43 7.861,91 124.060,93
2.3.2.13 705285 Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais m 17,40 7.807,28 10.096,37 175.676,83
2.3.2.14 705374 Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais m 39,84 11.054,43 14.295,58 569.535,90
2.3.2.15 804385 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 16,00 1.948,73 2.520,09 40.321,44
2.3.2.16 804393 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 8,00 3.059,54 3.956,59 31.652,72
2.3.2.17 804213 Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 4,00 1.655,94 2.141,46 8.565,84
2.3.2.18 804417 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 12,00 4.291,94 5.550,33 66.603,96
2.3.2.19 804425 Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 8,00 6.321,83 8.175,39 65.403,12
2.3.2.20 705314 Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 8,00 14.238,87 18.413,70 147.309,60
2.3.2.21 705233 Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2,00 19.175,95 24.798,33 49.596,66
2.3.2.22 705322 Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2,00 22.329,98 28.877,13 57.754,26
2.3.2.23 705330 Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2,00 31.414,24 40.624,89 81.249,78
2.3.2.24 705419 Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 4,00 39.162,24 50.644,60 202.578,40
2.3.2.25 903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m³ 56,34 171,82 222,19 12.518,18
2.3.2.26 1505860 Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento m³ 201,11 203,23 262,81 52.853,71

2.888.330,96 
6.147.050,43 

2.4
2.4.1 1600966 Remoção de cerca com mourões de concreto m 53.725,00 0,61 0,78 41.905,50 
2.4.2 3713613 Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m 62.080,00 19,84 25,65 1.592.352,00 
2.4.3 3713604 Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 790,00 496,65 642,26 507.385,40 
2.4.4 3713605 Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 224,00 550,70 712,16 159.523,84 
2.4.5 CP009 Remoção e Relocação de Postes und 14,00 460,90 596,03 8.344,42 

2.309.511,16 

Obra de Arte Corrente

SUB-TOTAL Obra de Arte Corrente
SUB-TOTAL DRENAGEM

OBRAS COMPLEMENTARES

SUB-TOTAL OBRAS COMPLEMENTARES
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Rodovia: MT-246 BDI (Serviços): 29,32%
BDI (Materiais): 21,24%

Extensão aproximada: 33,0 km Data base: Julho de 2022

Custo Unitário Preço Unitário Total

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
R$

SEGMENTOS:
Fim Pavimentação (Fim PU Pov. Água Fria) – Entr. MT-351(A)

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO MATO GROSSO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA

2.5
2.5.1 5213401 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 2.418,00 37,92 49,03 118.554,54 
2.5.2 5213408 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 16.120,00 32,18 41,61 670.753,20 
2.5.3 5213409 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm m² 135,00 95,26 123,19 16.630,65 
2.5.4 5213362 Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação un 160,00 93,17 120,48 19.276,80 
2.5.5 5213395 Tacha refletiva metálica - bidirecional tipo II - com dois pinos - fornecimento e colocação un 11.695,00 38,50 49,78 582.177,10 
2.5.6 5213484 Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação m² 131,00 1.082,22 1.399,52 183.337,12 
2.5.7 5213867 Suporte metálico galvanizado para marco quilométrico - fornecimento e implantação un 62,00 560,24 724,50 44.919,00 

2.5.8 5213863 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação un 7,00 447,17 578,28 4.047,96 

2.5.9 5213865 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 1,00 m - fornecimento e implantação un 97,00 505,16 653,27 63.367,19 
2.5.10 5213857 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,414 m - fornecimento e implantação un 1,00 431,44 557,93 557,93 
2.5.11 5213861 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 1,00 m - fornecimento e implantação un 1,00 485,58 627,95 627,95 
2.5.12 5213868 Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação un 3,00 1.108,65 1.433,70 4.301,10 

1.708.550,54 
2.6
2.6.1 5213401 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 600,00 37,92 49,03 29.418,00 

2.6.2 5213380
Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva e com sinalizador a LED com bateria - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 
implantação e 01 retirada diária

un.dia 6,00 2,99 3,86 23,16 

2.6.3 5213838 Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária un.dia 90,00 18,23 23,57 2.121,30 

2.6.4 5213386 Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - confecção un 12,00 474,57 613,71 7.364,52 
2.6.5 5213484 Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação m² 66,00 1.082,22 1.399,52 92.368,32 
2.6.6 5216111 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação un 51,00 112,95 146,06 7.449,06 

138.744,36 
2.7
2.7.1 4413996 Enleivamento m² 132.988,81 9,78 12,64 1.680.978,60 
2.7.2 4413905 Hidrossemeadura m² 12.508,76 6,33 8,18 102.321,64 
2.7.3 4413948 Plantio de muda de árvore ornamental com altura até 1,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m un 155,00 53,13 68,70 10.648,50 

1.793.948,74 
42.513.583,29 

3
un 1,00 3.494.432,46 4.519.000,05 4.519.000,05 

48.296.642,34
1.462.205,33TOTAL GERAL/km

SUB-TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL
TOTAL GERAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SUB-TOTAL COMPONENTE AMBIENTAL
SOMATÓRIO DOS SUBTOTAIS DE SERVIÇOS

SINALIZAÇÃO

SUB-TOTAL SINALIZAÇÃO

COMPONENTE AMBIENTAL

SINALIZAÇÃO DE OBRAS

SUB-TOTAL SINALIZAÇÃO DE OBRAS
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5 METODOLOGIA DO ORÇAMENTO 
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5.1  Base Referencial 

O orçamento das obras com os respectivos custos unitários executivos dos serviços 

foram desenvolvidos com base nas composições dos preços unitários do novo Sistema de 

Custos Rodoviários – SICRO, do DNIT, e de acordo com as disposições do Informativo 

SICRO nº 01/2017, de 26/04/2017, em consonância com a Portaria 236/2019/SINFRA MT. 

A elaboração deste volume foi efetuada em estrita obediência às Instruções para 

Apresentação de Relatórios IAR – 07: Projetos Executivos de Engenharia para Construção 

de Rodovias Rurais, do DNIT. 

Os custos adotados de mão de obra e equipamentos constam no Relatório Sintético 

de Serviços do SICRO, para o Mato Grosso, referente ao mês data-base considerado para 

o projeto, disponibilizado pelo DNIT. 

Na parcela de custos de materiais e insumos foram utilizados os valores 

disponibilizados pelo DNIT, através do Relatório Sintético de Materiais.  

Para os materiais pétreos e betuminosos foi realizada a comparação de preço 

(aquisição + transporte) para três fontes de fornecimento e então indicado aquele que 

apresentou melhor viabilidade financeira, além de atender às especificações técnicas. 

Considerando que o segmento está localizado no perímetro urbano de Cuiabá não 

foram incluídos os custos de mobilização e desmobilização de pessoal. 

 

5.2  Fator de Influência de Chuva 

O SICRO apresenta a implementação da metodologia para prever a influência de 

pluviometria e de outras condições desfavoráveis da eficiência dos equipamentos, 

produções de equipes e mão-de-obra. 

Segundo o Manual de Custos do DNIT, (Volume 06), o SICRO propõe que o Fator 

de Influência de Chuvas – FIC seja aplicado diretamente sobre o custo unitário de um 

determinado serviço, em função de diferentes efeitos influentes. O FIC é calculado 

conforme equação abaixo: 

 

 
FIC = fa x fp x fe x nd 

Em que: 
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fa = representa o fator de natureza da atividade; 

fp = fator de permeabilidade do solo; 

fe = fator de escoamento superficial; 

nd = fator de intensidade das chuvas, que expressa o percentual médio de dias 

efetivamente paralisados em função das chuvas. 

O SICRO disponibiliza os Fatores de Influência de Chuva médio de acordo com a 

atividade para cada estado, para este projeto foram utilizados os valores de FIC referente 

à data base do estado de projeto. A tabela abaixo mostra os fatores utilizados. 

Tabela 1 – Fator de Interferência de Chuva para o Estado do MT. 
fa FIC 

0,25 0,00585 

0,50 0,01171 

1,00 0,02343 

1,50 0,03515 

5.3  Fator de Interferência de Transporte 

A metodologia do SICRO propõe a utilização do fator de influência de tráfego FIT 

diretamente nas composições de custos das obras em que as restrições de tráfego geram 

influência em determinados serviços. Por se tratar de um projeto para uma obra de 

implantação de rodovia em região de baixa interferência de tráfego, não foi aplicado o FIT 

para este orçamento. 

5.4  Bonificação e Despesas Indiretas 

As alíquotas de BDI aplicadas nesse orçamento foram calculadas conforme a taxa 

SELIC para o referencial de (13,75%), conforme disponibilizado pelo DNIT. 

Para definição da alíquota de ISSQN, foi realizado o levantamento das extensões e 

alíquotas de cada município, conforme apresenta a tabela a seguir. 

Nome do Município Alíquota % Sobre a NF Alíquota com Dedução Extensão (km) Alíquota Proporcional
CUIABÁ 5,00% 40,00% 2,00% 3,46 0,21%

CHAPADA DOS GUIMARÃES 5,00% 30,00% 1,50% 29,57 1,34%

Total 33,03 1,55%
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Dessa forma, os valores de BDI adotas são: 

 

- BDI para serviços com desoneração: 29,32% 

- BDI para serviços sem desoneração: 23,07% 

- BDI para materiais com desoneração: 21,24% 
- BDI para materiais sem desoneração: 15,00% 
 
A seguir são apresentados os trechos do código tributário dos municípios de Cuiabá 

e Chapada dos Guimarães, referencial do DNIT para cálculo e as planilhas de BDI para o 

segmento.  

• Código Tributário de Cuiabá: 

 

 
Ainda, conforme preconiza a Tabela I – Imposto sobre serviço de qualquer Natureza 

ISSQN – para todas as atividades possíveis de serem exercidas no município, se extraí a 
alíquota aplicada, bem como sua base de cálculo considerada de 40% através da redução 
dos custos com materiais para a construção civil. 
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• Código Tributário de Chapada dos Guimarães: 
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• Referencial SICRO: 
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• BDI Adotado: 

 
  

% SOBRE PV % SOBRE  CD
A 4,88% 6,00%
B 1,01% 1,24%
C 0,50% 0,62%

D 0,25% 0,31%

6,64% 8,17%
% SOBRE PV % SOBRE  CD

E 6,91% 8,50%
6,91% 8,50%

% SOBRE PV % SOBRE  CD
F 0,65% 0,80%
G 3,00% 3,69%
H 1,55% 1,91%
I 0,00% 0,00%

5,20% 6,40%
18,74% 23,07%
81,26%
100,00%

23,07%

% SOBRE PV % SOBRE  CD
A 4,64% 6,00%
B 1,01% 1,01%
C 0,50% 0,50%

D 0,25% 0,25%

6,40% 7,76%
% SOBRE PV % SOBRE  CD

E 6,57% 8,50%
6,57% 8,50%

% SOBRE PV % SOBRE  CD
F 0,65% 0,84%
G 3,00% 3,88%
H 1,55% 2,00%
I 4,50% 5,82%

9,70% 12,54%
22,67% 29,32%
77,33%
100,00%

29,32%

LUCRO

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO
ÍTENS DE VALOR PERCENTUAL VARIÁVEL COM A ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Váriável - f (CD)
CUSTOS FINANCEIROS 1,08% s/ PV - Lucro Operacional
RISCOS 0,50% de CD

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25% do PV

SUBTOTAL

LUCRO OPERACIONAL Variável - f (CD)
SUBTOTAL

TAXAS E IMPOSTOS
PIS 0,65% de PV

ÍTENS DE VALOR PERCENTUAL VARIÁVEL COM A ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

COFINS 3,00% de PV
ISSQN (Cuiabá/Chapada dos Guimarães) 2,00% Cuiabá - 1,50% Chapada
Contribuição Previdenciaria 0,00% de PV

SUBTOTAL
BDI COM IMPOSTOS
CUSTO DIRETO - CD

BDI

DETALHAMENTO DO BDI - COM DESONERAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Váriável - f (CD)
CUSTOS FINANCEIROS 1,04% s/ PV - Lucro Operacional
RISCOS 0,50% de CD

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25% do PV

SUBTOTAL
LUCRO

LUCRO OPERACIONAL Variável - f (CD)
SUBTOTAL

TAXAS E IMPOSTOS
PIS 0,65% de PV
COFINS 3,00% de PV

CUSTO DIRETO - CD

BDI

ISSQN (Cuiabá/Chapada dos Guimarães) 2,00% Cuiabá - 1,50% Chapada
Contribuição Previdenciaria 4,50% de PV

SUBTOTAL
BDI COM IMPOSTOS
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5.5  Administração Local 

A administração local compreende o conjunto de gastos com pessoal, materiais e 

equipamentos incorridos pelo executor no local do empreendimento e indispensáveis ao 

apoio e à condução da obra. É exercida normalmente por pessoal técnico e administrativo, 

tais como: engenheiro supervisor, engenheiros setoriais, gestores administrativos, equipes 

de medicina e segurança no trabalho, etc. 

Além da gerência técnica e administrativa da obra, inclui-se na administração local 

as equipes responsáveis pelo controle de produção das frentes de serviços, pelo controle 

tecnológico da obra e pelos serviços gerais de apoio. 

Para o desenvolvimento destas atividades de controle tecnológico e de produção 

torna-se necessária a previsão de vagas para as seguintes categorias profissionais, a 

saber: mestres de obras, encarregados gerais, encarregados de turma, técnicos 

especializados, auxiliares técnicos e administrativos, apontadores, motoristas e equipes de 

escritório. 

As equipes de topografia e de laboratório também são imprescindíveis à 

administração local e encontram-se vinculadas diretamente à obra. Já a mão de obra 

ordinária, associada a execução direta dos serviços, encontra-se incluída nas composições 

de custos unitários dos serviços. 

A seguir serão apresentados os custos com administração local da obra conforme 

metodologia do Volume 08, do Manual de Custo de Infraestrutura e Transporte do DNIT, 

lançado em janeiro 2018, junto com a fonte do Novo Sicro, esses adaptados conforme a 

realidade executiva aplicada ao estado do Mato Grosso, conforme IN02-21/SINFRA MT. 

a) Do porte da obra 

Para fins de classificação, o porte da obra remete à relação entre a extensão do 

segmento onde será realizada a obra e seu respectivo prazo previsto para execução. 

Aplicando este conceito, todas as obras no âmbito do DNIT deverão apresentar tal relação 

de acordo com sua natureza. 

A partir desta relação as obras serão classificadas em função de sua natureza 

(construção, restauração ou conservação rodoviária, construção ferroviária, construção, 

recuperação, reforço e alargamento de obras de arte especiais e obras hidroviárias) e de 

seu porte (pequeno, médio ou grande porte). 
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Importa salientar que a disponibilidade dos recursos e as necessidades específicas 

de cada empreendimento facultam exclusivamente aos gestores públicos competentes a 

definição de prazos de execução, cronogramas físico-financeiros e consequentemente a 

definição do porte das obras. 

Para definir os limites entre as faixas do porte das obras foram analisados dados de 

projetos e obras concluídas no âmbito do DNIT, de acordo com sua natureza, resultando 

nas propostas de classificação apresentadas abaixo. 

 
Tabela 2 - Porte das obras em função de sua natureza e extensão 

Natureza das Obras Porte da Obra 
Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte 

Construção rodoviária Até 10 km de pista 
simples por ano 

De 10 a 30 km de pista 
simples por ano 

Acima de 30 km de pista 
simples por ano 

Restauração rodoviária Até 12 km de pista 
simples por ano 

De 12 a 35 km de pista 
simples por ano 

Acima de 35 km de pista 
simples por ano 

 

No caso em questão, a obra em epígrafe enquadra-se em médio porte. 

b) Parcela Fixa da Administração local 

A unidade da mão de obra formadora da parcela fixa de administração local 

corresponde à quantidade de profissionais necessários por mês, definidos em função da 

natureza e do porte da obra. 

Para os veículos, as unidades correspondem à quantidade por mês e, entre 

parênteses, é apresentado o total de horas de utilização produtiva de cada veículo. Já os 

equipamentos lotados na administração local têm em suas unidades apenas a quantidade 

de horas efetivamente utilizadas por mês. 

De posse desse entendimento, a parcela fixa da administração local apresentará 

variação apenas em função do porte da obra e da lotação prevista para os canteiros de 

obras e acampamentos referenciais. 

c) Parcela vinculada à Administração Local 

A parcela vinculada da administração local é formada por equipes técnicas 

especializadas e dedicadas exclusivamente a atividades específicas no âmbito da obra, 

3736

S
IN

F
R

A
C

A
P

20
23

37
43

4A

Autenticado com senha por LAURA MANOELA MENDES - GESTOR PROJ ESPE II / GSAOR - 12/05/2023
às 19:26:47.
Documento Nº: 8778559-594 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=8778559-594

G
ov

er
no

 d

o E
stado de Mato G

rosso

SINFRA

2473



               
 

Estudos, Projetos Básicos e Projetos Executivos de Implantação e Pavimentação de Rodovias            
Projeto Executivo – Volume 4: Orçamento das Obras 

 

associadas à execução dos serviços em campo ou ao Setor de Medicina e Segurança do 

Trabalho. 

- Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho: 

De acordo com a metodologia descrita no Item 2.2.4 - Equipe de Medicina e 

Segurança do Trabalho, do anexo 8 do manual de custos rodoviários, os profissionais deste 

setor são dimensionados a partir da média mensal de todos os funcionários envolvidos na 

obra, em obediência a NR 4, discorreria a necessidade de um técnico presente na obra, 

contudo, de acordo com as instruções fornecidas pela SINFRA, não se considerou a 

presença desse. 

A mão de obra da parcela vinculada da administração local é constituída pelos 

encarregados de produção, pelas equipes de topografia, de conservação e de medicina e 

segurança do trabalho. O dimensionamento das equipes é realizado por “mês”, conforme 

cronograma físico previsto em cada projeto. 

d) Parcela Variável da Administração local 

Diferentemente da parcela fixa, a parcela variável da administração local independe 

da natureza e do porte das obras, vinculando-se diretamente à quantidade de serviços 

executados. As atribuições associadas à parcela variável envolvem a coordenação e o 

acompanhamento das frentes de serviço, o controle tecnológico da obra e o manejo florestal 

de áreas, quando necessário. 

A unidade da mão de obra formadora das parcelas variáveis da administração local 

corresponde a quantidade de profissionais por “equipe x mês”. 

Para os veículos e equipamentos, as unidades correspondem à quantidade de 

veículos por “equipe x mês”, e separado por uma barra, o total de horas de utilização de 

cada veículo por “equipe x mês”. 

 

d1) Acompanhamento das frentes de serviço 

A composição de custo para acompanhamento das frentes de serviço na 

administração local é definida por meio da previsão de um encarregado de turma, em tempo 

integral, e de um apontador, em tempo parcial, constituindo-se em equipe comum para 

todas as atividades. 
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- Terraplenagem, pavimentação 

Consoante metodologia apresentada, aplica-se a equação abaixo apenas às 

quantidades dos serviços de compactação de aterros, camada final e pavimentação. 

 
onde: 

Ph representa a produção horária do serviço (und/h); 

Efs representa as equipes de acompanhamento da frente de serviço (equipe x mês); 

Qp representa a quantidade de serviço previsto em projeto (und). 

 

- Drenagem e Obras de Arte Correntes 

O dimensionamento das equipes responsáveis pelo acompanhamento das frentes 

de serviço de drenagem e obras de arte correntes é realizado por meio da aplicação da 

equação abaixo, utilizando-se os coeficientes Efsdu da Tabela 01 para os dispositivos de 

drenagem superficial e subterrânea, da Tabela 02 para os corpos de bueiros tubulares de 

concreto, da Tabela 03 para as bocas de bueiros tubulares de concreto, da Tabela 04 para 

os corpos de bueiros celulares de concreto moldados “in loco” e da Tabela 06 para as bocas 

de bueiros celulares de concreto. Essas tabelas mencionada estão contidas no anexo 08 

do manual de custos rodoviários. 

 

Efs = ( Qp × Efsdu) 

Efsdu representa as equipes de acompanhamento por unidade de serviço (equipe x 

mês/und); 

Efs representa as equipes de frente de serviço (equipe x mês); 

Qp representa a quantidade de serviço previsto em projeto (und). 

 

- Sinalização, Obras Complementares e Proteção Ambiental 

Consoante metodologia apresentada, aplica-se a equação abaixo apenas às 

quantidades dos serviços de compactação de aterros, camada final e pavimentação. 

 
onde: 

Ph representa a produção horária do serviço (und/h); 

Efs representa as equipes de acompanhamento da frente de serviço (equipe x mês); 
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Qp representa a quantidade de serviço previsto em projeto (und). 

 

d2) Controle tecnológico 

 

As composições de custos para controle tecnológico da obra são definidas em 

função da natureza dos serviços, devendo ser destacado que para cada tipo de material a 

ser ensaiado, seja concreto, solos ou produto asfáltico, existe um instrumental de 

laboratório específico para essa finalidade. 

Em função da diferenciação dos equipamentos para realização dos ensaios 

necessários para aferição da qualidade dos serviços, haverá uma composição de custo 

para cada laboratório, conforme apresentado no detalhamento. 

 

- Laboratório de Solos e Pavimentação 

O dimensionamento das equipes de laboratório de solos para terraplenagem e 

pavimentação é realizado por meio da aplicação da equação abaixo, utilizando-se os 

valores dos coeficientes QE para terraplenagem, conforme apresentado no Item 2.3.2.1, e 

para pavimentação, conforme apresentado no Item 2.3.2.2, do anexo 8 do manual de custos 

rodoviários. 

 
onde: 

EL representa a quantidade total de equipes de controle tecnológico necessária para 

ensaiar a quantidade de serviços prevista em projeto (equipe x mês); 

Qp representa a quantidade de serviços prevista em projeto (und); 

QE representa a quantidade de serviços que uma equipe de controle tecnológico tem 

a capacidade de ensaiar em uma jornada de trabalho de 182,49 horas (und). 

 

- Laboratório de Asfalto 

O dimensionamento das equipes de laboratório de asfaltos é realizado por meio da 

aplicação da equação anterior, utilizando-se os valores dos coeficientes QE, conforme 

apresentado no Item 2.3.2.3, do anexo 8 do manual de custos rodoviários. 
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- Laboratório de Concreto para Obras de Arte Correntes 

Em função de suas particularidades, o dimensionamento das equipes de laboratório 

de concreto para as obras de arte correntes é realizado por meio da aplicação da equação 

abaixo, de acordo com a metodologia descrita no Item 2.3.2.4, do anexo 8 do manual de 

custos rodoviários. 

 

ELC = ( Qp × ELu) 

 

onde: 

ELC representa as equipes de laboratório de concreto para obras de arte correntes 

(equipe x mês); 

ELu representa a equipe de laboratório por unidade de serviço (equipe x mês/und); 

Qp representa a quantidade de serviço prevista em projeto (und). 

 

- Manejo Florestal 

 A composição de custo para o serviço de manejo florestal é formada apenas pelo 

técnico florestal, conforme descrito no Item 3.3.3, do anexo 8 do manual de custos 

rodoviários e apresentada na tabela abaixo. 

O dimensionamento da quantidade de técnicos é feita de maneira análoga ao 

dimensionamento do acompanhamento às frentes de serviço, sua fóruma é expressa por: 

 
onde: 

Qp representa a quantidade de serviços prevista em projeto (und); 

Ph representa a produção horária do serviço (und/h); 

Tf representa a quantidade de técnicos florestais necessários aos serviços de 

desmatamento e destocamento de árvores (técnico x mês). 
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5.6  Instalação do Canteiro de Obras 
O SICRO define o canteiro de obras como um conjunto de áreas destinadas à 

execução e apoios dos trabalhos. 

Seguindo as diretrizes da nova metodologia o canteiro de obras deve ser 

dimensionado de acordo com o tipo de instalação, classificação do porte da obra e distância 

do canteiro aos centros fornecedores. 

O porte da obra é definido em função do tipo de obra, extensão e duração, de 

maneira análoga ao dimensionamento da administração local. 

Além disso a quantidade de funcionários no canteiro influencia no dimensionamento, 

já que as dimensões e detalhes dos canteiros devem seguir às normas regulamentadoras 

do Ministério do Trabalho. A mão de obra é composta pelas seguintes parcelas: 

- Administração local; 

- Mão de obra ordinária. 

 

A variável da administração local foi dimensionada em função do número de 

funcionários das diferentes categorias (fixa, vinculada e variável), essas formas foram 

denominadas da seguinte forma: 

Npf: Nº de funcionários da parcela fixa; 

NpVi: Nº de funcionários da parcela vinculada; 

Npv: Nº de funcionários parcela variável; 

Npf-v: Nº de funcionários da parcela fixa e vinculada da administração local. 

 

Já para a variável de mão de obra ordinária, que é associada à execução dos 

serviços, extraiu-se das composições de custo as quantidades necessárias para a 

execução dos serviços, por fim, obteve-se a média das quantidades extraídas para 

obtenção do número médio de funcionários no canteiro.  

Para as quantidades máximas, conforme IN002/2021 SINFRA/MT, multiplicou-se o 

valor médio por 1,2, levando em conta a teoria da curva de agregação de recursos e suas 

variações. Com essas informações foi possível quantificar o Número de funcionários de 

mão de obra ordinária no mês de pico (Nmo), nesta parcela incluem-se os operadores e 

motoristas de equipamentos. 

No ítem referente ao canteiro, consta toda metodologia e memória de cálculo das 

quantidades de mão de obra e instalações. 
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O manual em uso, determina as seguintes instalações para implantação do canteiro 

em consonância com as normas regulamentadoras do trabalho: 

 

 
Figura 1 - Instalações necessárias ao canteiro de obras 

 

O cálculo do custo do canteiro de obras fez-se através da aplicação da expressão: 

 

CCO = [(k1 x k2x k3xΣ AC x FEAC) + (Σ AD x FEAD)] xCMCC + CII 
 

Onde:  

CCO representa o custo total do canteiro de obras e suas instalações industriais; 

K1 representa o fator de ajuste do padrão de construção (provisório ou permanente); 

K2 representa o fator de mobiliário; 

K3 representa o fator de ajuste da distância do canteiro aos centros fornecedores; 

AC representa as áreas das edificações consideradas cobertas e com vedação lateral; 

FEAC representa os fatores de equivalência de áreas cobertas das instalações; 

AD representa as áreas descobertas ou sem vedação lateral; 

FEAD representa o fator de equivalência de áreas descobertas; 
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CII representa o custo específico das instalações industriais 

CMCC representa o custo médio da construção civil por metro quadrado, calculado 

pelo IBGE e divulgado pelo SINAPI mensalmente e por unidade da federação. 

 

Em sequência é apresentado o quantitativo da mão de obra, exraído das composições 

de projeto, calculado seu valor médio conforme o cronograma de projeto, e seu valor 

máximo conforme IN002/2021 SINFRA/MT. 
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Nº de funcionários da Mão de obra ordinária no mês de pico (Nmo) funcion./mês 72,00

Nº de funcionários da parcela fixa da Adm local - especializ. (Npf) funcion./mês 4,00

Nº de funcionários da parcela fixa da Adm local - não especializ. (Npf) funcion./mês 8,00

Nº de funcionários da parcela vinculada da Adm local - especializ. (NpVi) funcion./mês 4,00

Nº de funcionários da parcela vinculada da Adm local - não especializ. (NpVi) funcion./mês 3,00

Nº de funcionários da parcela fixa e vinculada Adm local - especializ. (Npf-v) funcion./mês 8,00

Nº de funcionários da parcela fixa e vinculada Adm local - não especializ. (Npf-v) funcion./mês 11,00

Nº de funcionários da parcela variável Adm local (Npv) funcion./mês 14,00

Nº máximo de funcionários (Nmax) funcion./mês 105,00

SERVENTE H 117013,62 QTD/MÊS 40,08
AJUDANTE H 10043,20 QTD/MÊS 3,44
CARPINTEIRO H 5179,28 QTD/MÊS 1,77
ARMADOR H 4500,64 QTD/MÊS 1,54
PEDREIRO H 1165,90 QTD/MÊS 0,40
MONTADOR H 687,50 QTD/MÊS 0,24
PRÉ-MARCADOR H 192,59 QTD/MÊS 0,07
SERRALHEIRO H 98,50 QTD/MÊS 0,03
ELETRICISTA H 42,00 QTD/MÊS 0,01
PINTOR H 31,75 QTD/MÊS 0,01
JARDINEIRO H 22,14 QTD/MÊS 0,01

48

CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW H     6.352,48 QTD/MÊS 2,18
CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 188 KW H     7.843,25 QTD/MÊS 2,69
CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW H     2.815,31 QTD/MÊS 0,96
ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO H     4.340,36 QTD/MÊS 1,49
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM H     2.308,69 QTD/MÊS 0,79
MOTONIVELADORA - 93 KW H     1.756,39 QTD/MÊS 0,60
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW H     1.546,80 QTD/MÊS 0,53
TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW H     2.392,81 QTD/MÊS 0,82
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE H     1.404,69 QTD/MÊS 0,48
TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW H     181,44 QTD/MÊS 0,06
CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTURA A H     172,39 QTD/MÊS 0,06
CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 H     288,13 QTD/MÊS 0,10
CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW H     420,718863 QTD/MÊS 0,14
RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW H     331,786586 QTD/MÊS 0,11
CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO E CESTO AÉREO COM H     98,5 QTD/MÊS 0,03
RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAÇAMBA DE ESCAVAÇÃO H     187,453176 QTD/MÊS 0,06
CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA COM CAPACIDADE DE 7.500 L - H     30,14159 QTD/MÊS 0,01
CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTURA A FRIO H     20,200803 QTD/MÊS 0,01
CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW H     0,706288 QTD/MÊS 0,00
CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 136 KW H     1,045575 QTD/MÊS 0,00

12TOTAL MÃO DE OBRA - MOTORISTAS E OPERADORES DE EQUIPAMENTOS

QUADRO DE QUANTIDADES MÃO DE OBRA ORDINÁRIA

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA MÃO DE OBRA

TOTAL MÃO DE OBRA ORDINÁRIA
QUADRO DE QUANTIDADES MÃO DE OBRA - MOTORISTAS E OPERADORES DE EQUIPAMENTOS

4544

S
IN

F
R

A
C

A
P

20
23

37
43

4A

Autenticado com senha por LAURA MANOELA MENDES - GESTOR PROJ ESPE II / GSAOR - 12/05/2023
às 19:26:47.
Documento Nº: 8778559-594 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=8778559-594

G
ov

er
no

 d

o E
stado de Mato G

rosso

SINFRA

2481



              
 

Estudos, Projetos Básicos e Projetos Executivos de Implantação e Pavimentação de Rodovias            
Projeto Executivo – Volume 4: Orçamento das Obras

 

5.7  Mobilização e Desmobilização 

Os serviços de mobilização e desmobilização são definidos como o conjunto de 

operações que o executor deve providenciar com intuito de transportar seus recursos, em 

pessoal e equipamentos, até o local da obra, e fazê-los retornar ao seu ponto de origem, 

ao término dos trabalhos. 

 Para a mobilização e desmobilização de equipamentos, adotou-se conforme a 

metodologia SICRO, o volume 09 – Mobilização e Desmobilização, do manual em uso até 

então: Manual de Custos de Infraestrutura e Transportes. 

 A metodologia para definição dos custos de mobilização e desmobilização adota as 

seguintes considerações: 

• Todas as capitais das unidades da federação têm condições de fornecer mão de 

obra e equipamentos para atender às necessidades da maioria das obras de engenharia;  

• Serão mobilizados por transportadores especializados os equipamentos que não 

puderem se deslocar pelos próprios meios;  

• As ferramentas e os equipamentos leves ou de pequeno porte, cujo peso individual 

e formato permitem que sejam transportados, embarcados ou rebocados, serão 

transportados em veículos transportadores autônomos da frota mobilizada (que podem se 

deslocar pelos próprios meios);  

• Para todos os equipamentos embarcados na frota serão considerados os custos 

de embarque e de desembarque;  

• Não serão consideradas improdutividades na mobilização ou desmobilização dos 

equipamentos; 

• A cada mobilização corresponderá uma desmobilização. O cálculo do custo da 

desmobilização será igual ao da mobilização. 

 Essa também classifica os custos de transporte do equipamento em função da 

Distância Média de Transporte (DMT), necessidade de retorno do veículo transportador à 

origem de transporte – expresso pelo fator K; o Fator de Utilização do equipamento 

transportador (FU); a velocidade de transporte do veículo transportador (V) e o custo horário 

do veículo transportador (CH). 

 Para a Distância média de transporte (DMT), adotou-se a distância do centro da 

capital do estado até a obra em estudo. 

 O fator K, conforme sugerido pelo manual, será igual a 1,0 quando o veículo 

transportador não possuí necessidade de retornar à origem transportadora e 2,0 quando 
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esse deverá retornar à esta. Considerou-se o referido retorno apenas para o veículo 

transportador dos equipamentos que não possuem locomoção própria. 

 Os Fatores de Utilização (FU), representam o inverso do número de equipamentos 

a serem transportados nos diferentes veículos transportadores. 

Para a velocidade do veículo transportador adotou-se a diferenciação sugerida pelo 

manual para rodovias pavimentadas, em revestimento primário ou leito natural. 

Na sequência estão apresentados o diagrama linear das fontes de materiais, quadro 

resumo das distâncias de transporte, bem como todos os cálculos da metodologia 

descritas entre os itens 5.5 e 5.7, considerando os valores com e sem desoneração. 

Na sequência estão apresentados todos os cálculos da metodologia descritas, 

considerando os valores com e sem desoneração 
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5.8 CUSTOS INDIRETOS 
SEM DESONERAÇÃO 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QTD CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO TOTAL (R$)
1 Parcela Fixa
1.1 Mão de Obra mês 16 91.577,60R$                           1.465.241,60R$                 
1.2 Veículos mês 16 38.067,18R$                           609.074,88R$                    

Subtotal Parcela Fixa 2.074.316,48R$                
2 Parcela Vinculada
2.1 Equipe de produção de terraplenagem mês 10 7.749,10R$                             77.491,00R$                     
2.2 Equipe de produção de pavimentação mês 10 7.749,10R$                             77.491,00R$                     
2.3 Equipe de topografia mês 16 21.799,73R$                           348.795,68R$                    
2.4 Equipe de medicina e segurança do trabalho mês 16 5.477,97R$                             87.647,52R$                     

Subtotal Parcela Vinculada 591.425,20R$                   
3 Parcela Variável
3.1 Equipes frentes de serviço equipe x mês 53,217 7.247,61R$                             385.696,06R$                    
3.2 Laboratório de solos equipe x mês 16,714 22.783,94R$                           380.810,77R$                    
3.3 Laboratório de asfalto equipe x mês 2,748 22.783,94R$                           62.610,26R$                     
3.4 Laboratório de concreto equipe x mês 1,339 22.783,94R$                           30.507,69R$                     
3.5 Manejo florestal equipe x mês 0,928 6.803,01R$                             6.313,19R$                       

Subtotal Parcela Variável 865.937,97R$                   
4 Manutenção do Canteiro de Obras
4.1 Equipe de manutenção mês 16 6.932,80R$                             110.924,80R$                    

Subtotal Manutenção do Canteiro de Obras 110.924,80R$                   
Subtotal Administração Local 3.642.604,45R$                

5 Despesas Diversas
5.1 Despesas diversas % 5 182.130,22R$                         182.130,22R$                    

Total Administração Local 3.824.734,67R$                
BDI 882.366,28R$                   

Total Administração Local com BDI 4.707.100,95R$                

RESUMO ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SEM DESONERAÇÃO
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Item Discriminação Unidade Quant.
Utiliz. 
Prod.

Utiliz. 
Improd.

CH Prod. 
(R$)

CH Improd. 
(R$)

Custo Unitário 
(R$)

Custo Total 
(R$)

1 Gerência Técnica

1.1 Mão de Obra / Veículos
P9819 Engenheiro supervisor und 1,00 21.645,7739 21.645,77

P9840 Encarregado geral und 1,00 10.980,5600 10.980,56

P9897 Técnico de meio ambiente und 0,50 6.803,0109 3.401,50

P9878 Secretária und 1,00 5.487,0478 5.487,04

P9946 Engenheiro Auxiliar und 1,00 19.205,9567 19.205,95

E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) und 2,00 44,00 176,00 36,7417 5,7258 2.624,3756 5.248,75

E9560 Ônibus com capacidade para 80 passageiros - 175 kW und 1,00 44,00 176,00 364,6532 80,3939 30.194,0672 30.194,06

96.163,63

Item Discriminação Unidade Quant.
Utiliz. 
Prod.

Utiliz. 
Improd.

CH Prod. 
(R$)

CH Improd. 
(R$)

Custo Unitário 
(R$)

Custo Total 
(R$)

2 Gerência Administrativa

2.1 Mão de Obra / Veículos
P9809 Encarregado administrativo und 1,00 7.529,4907 7.529,49

P9896 Porteiro und 2,00 3.827,2435 7.654,48

P9827 Vigia und 2,00 4.098,3602 8.196,72

P9806 Auxiliar  administrativo und 1,00 3.945,8012 3.945,80

P9842 Faxineiro und 1,00 3.530,2995 3.530,29

E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) und 1,00 44,00 176,00 36,7417 5,7258 2.624,3756 2.624,37

33.481,15

129.644,78

Número total de funcionários da Parcela Fixa - não especializada (Npf) 8,00

SUBTOTALTOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PARCELA FIXA (MENSAL)

Administração Local

Parcela Fixa - Médio Porte

SUBTOTALTOTAL GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

SUBTOTALTOTAL GERÊNCIA TÉCNICA

Número total de funcionários da Parcela Fixa especializada (Npf) 4,000

49

S
IN

F
R

A
C

A
P

20
23

37
43

4A

Autenticado com senha por LAURA MANOELA MENDES - GESTOR PROJ ESPE II / GSAOR - 12/05/2023 às 19:26:47.
Documento Nº: 8778559-594 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=8778559-594

G
ov

er
no

 d

o E
stado de Mato G

rosso

SINFRA

2486



Item Discriminação Unidade Quant.
Utiliz. 
Prod.

Utiliz. 
Improd.

CH Prod. 
(R$)

CH Improd. 
(R$)

Custo Unitário (R$) Custo Total (R$)

1 Equipe de Produção de Terraplenagem

11 Mão de Obra / Veículos
P9884 Encarregado de terraplenagem und 1,00 7.749,1045 7.749,10

Item Discriminação Unidade Quant.
Utiliz. 
Prod.

Utiliz. 
Improd.

CH Prod. 
(R$)

CH Improd. 
(R$)

Custo Unitário (R$) Custo Total (R$)

2 Equipe de Produção de Pavimentação

21 Mão de Obra / Veículos
P9893 Encarregado de pavimentação und 1,00 7.749,1045 7.749,10

 R$        7.749,10 

Item Discriminação Unidade Quant.
Utiliz. 
Prod

Utiliz. 
Improd

CH Prod. 
(R$)

CH Improd. 
(R$)

Custo Unitário (R$) Custo Total (R$)
3 Equipe de Topografia

31 Mão de Obra / Veículos
P9949 Topógrafo und 1,00 5.392,9825 5.392,98

P9950 Auxiliar de topografia und 3,00 4.594,1295 13.782,38

E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) und 1,00 44,00 176,00 36,7417 5,7258 2.624,3700 2.624,37

 R$      21.799,73 

Item Discriminação Unidade Quant.
Utiliz. 
Prod

Utiliz. 
Improd

CH Prod. 
(R$)

CH Improd. 
(R$)

Custo Unitário (R$) Custo Total (R$)
4 Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho

41 Mão de Obra / Veículos
P9876 Técnico de segurança do trabalho und 1,00 5.477,9740 5.477,97

 R$        5.477,97 

 R$      42.775,90 SUBTOTALTOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PARCELA VINCULADA (MENSAL)

Administração Local
Parcela Vinculada - Médio Porte

SUBTOTALTOTAL EQUIPE DE PRODUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

SUBTOTALTOTAL EQUIPE DE TOPOGRAFIA

SUBTOTALTOTAL EQUIPE DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

Número total de funcionários da Parcela Vinculada - especializ. (NpVi) 4,000

Número total de funcionários da Parcela Vinculada - não especializ. (NpVi) 3,00
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Código Discriminação Unidade Quantidade
Produção Horária 

(und/h)
Efs

Equipe de Frente de Serviço para Terraplenagem equipe x mês

5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 74.470,00 168,20 2,4261

5503041 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 197.750,00 76,89 14,0931
Efs 

Terraplenagem
16,5193

Equipe de Frente de Serviço para Pavimentação equipe x mês

4011209 Regularização do subleito m² 123.588,00 1121,33 0,6040

CP001 Base de solo melhorado com 2% de cimento e mistura na pista com material de jazida m² 87.201,78 150,88 3,1670

CP002 Sub base de solo-cal com 4% de cal e mistura na pista com material de jazida m² 90.243,39 150,88 3,2775

4011352 Imprimação com emulsão asfáltica m² 312.411,50 1038,46 1,6485

4011372 Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial m² 312.411,50 283,02 6,0488

4011410 Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - brita comercial m² 2.405,00 664,00 0,0198
Efs 

Pavimentação
14,7657

Equipe de Frente de Serviço para Sinalização equipe x mês

5213401 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 2.418,00 149,40 0,0177

5213408 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 16.120,00 95,40 0,1852

5213409 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm m² 135,00 39,52 0,0037

5213362 Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação un 160,00 19,79 0,0089

5213395 Tacha refletiva metálica - bidirecional tipo II - com dois pinos - fornecimento e colocação un 11.695,00 29,58 0,4333

5213484 Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação m² 131,00 2,00 0,0718

5213867 Suporte metálico galvanizado para marco quilométrico - fornecimento e implantação un 62,00 4,20 0,0162

5213863 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantaç un 7,00 4,10 0,0019

5213865 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 1,00 m - fornecimento e implantaç un 97,00 3,70 0,0287

5213857 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,414 m - fornecimento e implantação un 1,00 4,40 0,0002

5213861 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 1,00 m - fornecimento e implantação un 1,00 4,50 0,0002

5213868 Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação un 3,00 1,80 0,0018

Efs Sinalização 0,7697

Equipe de Frente de Serviço para Obras Complementares equipe x mês

1600966 Remoção de cerca com mourões de concreto m 53.725,00 57,10 1,0312

3713613 Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m 62.080,00 10,00 6,8037

3713604 Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 790,00 66,40 0,0130

3713605 Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 224,00 7,38 0,0333

CP Remoção e relocação de postes un 14,00 1,00 0,0153

Efs Obras Complementares 7,8965

Equipe de Frente de Serviço para Proteção Ambiental equipe x mês

4413996 Enleivamento m² 132.988,81 50,00 2,9150

4413905 Hidrossemeadura m² 12.508,76 415,00 0,0330

4413948 Plantio de muda de árvore ornamental com altura até 1,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m un 155,00 7,00 0,0243

Efs Proteção Ambiental 2,9723

Equipe de Frente de Serviço para Drenagem - OAC equipe x mês Efsdu Efs

0804031 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 115,36 0,00131 0,1511

0804039 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 62,81 0,00164 0,1030

0804183 Corpo de BDTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 32,11 0,00262 0,0841

0804191 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 90,02 0,00328 0,2953

0804199 Corpo de BDTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 67,64 0,00418 0,2827

0705257 Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais m 47,36 0,01600 0,7578

0705263 Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais m 29,86 0,01600 0,4778

0705183 Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais m 16,30 0,01411 0,2300

0705271 Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais m 15,78 0,02421 0,3820

0705285 Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais m 17,40 0,03021 0,5257

0705374 Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais m 39,84 0,04481 1,7852

0804385 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 16,00 0,00834 0,1334

0804393 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 8,00 0,01186 0,0949

0804213 Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 4,00 0,00966 0,0386

0804417 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 12,00 0,01374 0,1649

0804425 Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 8,00 0,01812 0,1450

0705314 Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 8,00 0,05953 0,4762

0705233 Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2,00 0,07815 0,1563

0705322 Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2,00 0,09289 0,1858

0705330 Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2,00 0,12999 0,2600

0705419 Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 4,00 0,16402 0,6561

Equipe de Frente de Serviço para Drenagem Superficial equipe x mês Efsdu Efs

2003323 Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - escavação mecânica - areia e brita comerciais m 10.555,00 0,00019 2,0055

2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 4.300,00 0,00021 0,9030

Efs Drenagem 10,2943

53,2170

Código Discriminação Unid Quant. Unidade

Equipe de Acompanhamento da Frente de Serviço

P9875 Encarregado de turma und 1,00 equipe.mês

P9804 Apontador und 0,50 equipe.mês

CUSTO - EQUIPE DE FRENTE DE SERVIÇO

Administração  Local
Parcela Variável

Equipes de Frentes de Serviço

SUBTOTAL - EQUIPES DE FRENTE DE SERVIÇO 7.247,61

Custo Unitário (R$) Custo Total (R$)

5.200,47 5.200,46

4.094,30 2.047,15

51

S
IN

F
R

A
C

A
P

20
23

37
43

4A

Autenticado com senha por LAURA MANOELA MENDES - GESTOR PROJ ESPE II / GSAOR - 12/05/2023
às 19:26:47.
Documento Nº: 8778559-594 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=8778559-594

G
ov

er
no

 d

o E
stado de Mato G

rosso

SINFRA

2488



Unidade Quantidade QE Els

equipe x mês

5502978 m³ 74.470,00 169.000,00 0,441

5503041 m³ 197.750,00 24.200,00 8,171

8,612

equipe x mês

CP m³ 87.201,78 21.900,00 3,982
CP m³ 90.243,39 21.900,00 4,121

8,103

16,714

Discriminação Unidade Quant.
Utiliz. 
Prod.

Utiliz. 
Improd.

CH Prod. (R$)
CH

Improd. (R$)

Equipe de Laboratório de Solos

Mão de Obra / Veículos

P9858 Laboratorista und 1,00 und

P9833 Auxiliar de laboratório und 2,00 und

E9125 Van furgão - 93 kW und 1,00 44,00 176,00 79,2997 37,6119

22.783,94

Unidade Quantidade QE Ela

4011352 m² 312.411,50 1.610.000,00 0,194

4011372 m² 312.411,50 123.000,00 2,540

4011410 m² 2.405,00 161.000,00 0,015

2,748

Discriminação Unidade Quant.
Utiliz. 
Prod.

Utiliz. 
Improd.

CH Prod. (R$)
CH

Improd. (R$)

Equipe de Laboratório de Asfalto

Mão de Obra / Veículos

P9858 Laboratorista und 1,00

P9833 Auxiliar de laboratório und 2,00

E9125 Van furgão - 93 kW und 1,00 44,00 176,00 79,2997 37,6119

22.783,94

equipe x mês Quantidade Qp Elu Elc

0804031 m 115,36 0,00015 0,0173

0804039 m 62,81 0,00021 0,0132

0804183 m 32,11 0,00030 0,0096

0804191 m 90,02 0,00042 0,0378

0804199 m 67,64 0,00060 0,0406

0705257 m 47,36 0,00119 0,0564

0705263 m 29,86 0,00119 0,0355

0705183 m 16,30 0,00087 0,0142

0705271 m 15,78 0,00155 0,0245

0705285 Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais m 17,40 0,00196 0,0341

0705374 m 39,84 0,00283 0,1127

0804385 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 16,00 0,00109 0,0174

0804393 un 8,00 0,00170 0,0136

0804213 un 4,00 0,00133 0,0053

0804417 un 12,00 0,00208 0,0250

0804425 un 8,00 0,00301 0,0241

0705314 un 8,00 0,00412 0,0330

0705233 un 2,00 0,00595 0,0119

0705322 un 2,00 0,00695 0,0139

0705330 un 2,00 0,01002 0,0200

0705419 un 4,00 0,01192 0,0477

Equipe de Laboratório de Concreto para Drenagem Superficial Unidade Quantidade Qp
Volume de 

Concreto/QE
Elc

2003323 m 10.555,00 0,00006 0,6115

2003373 m 4.300,00 0,00003 0,1204

1,339

Discriminação Unidade Quant.
Utiliz. 
Prod.

Utiliz. 
Improd.

CH Prod. (R$)
CH

Improd. (R$)

Equipe de Laboratório de Concreto

Mão de Obra / Veículos

P9858 Laboratorista und 1,00
P9833 Auxiliar de laboratório und 2,00

E9125 Van furgão - 93 kW und 1,00 44,00 176,00 79,2997 37,6119

22.783,94

técnico x mês Quantidade Qp
Produção 

Horária 
(und/h)

Efs

5501700 m² 259.616,00 1.532,91 0,928

0,928

Discriminação Unidade Quant.
Utiliz. 
Prod.

Utiliz. 
Improd.

CH Prod. (R$)
CH

Improd. (R$)

Equipe de Manejo Florestal

Mão de Obra / Veículos

P9947 Técnico florestal und 1,00

6.803,01

14,00

75.154,83

6.803,01 6.803,01

10.108,88 10.108,88

Custo Unitário (R$) Custo Total (R$)

5.043,00 5.042,99
3.816,04 7.632,07

5.043,00 5.042,99

3.816,04 7.632,07

10.108,88 10.108,88

Custo Unitário (R$) Custo Total (R$)

5.043,00 5.042,99

3.816,04 7.632,07

10.108,88 10.108,88

Custo Unitário (R$) Custo Total (R$)

Administração  Local
Parcela Variável

Equipe de Laboratório de Concreto para Drenagem, OAC e Complementares

SUBTOTAL - LABORATÓRIO DE ASFALTO

Equipe de Laboratório de Solos para Pavimentação

Equipe de Laboratório de Asfalto

Imprimação com emulsão asfáltica

Base de solo melhorado com 2% de cimento e mistura na pista com material de jazida 

Sub base de solo-cal com 4% de cal e mistura na pista com material de jazida 

SUBTOTAL - LABORATÓRIO DE SOLOS

Equipes de Controle Tecnológico

Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - brita comercial

SUBTOTAL - EQUIPES DE CONTROLE TECNOLÓGICO 

Total de funcionários da Parcela Variável no mês de pico (Npv)

SUBTOTAL - EQUIPE DE MANEJO FLORESTAL 

SUBTOTAL - LABORATÓRIO DE CONCRETO

Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m

Equipe de Frente de Serviço para Controle e Manejo Florestal

Custo Unitário (R$) Custo Total (R$)

Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais

Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas

Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas

Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas

Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas

Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais

Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais

Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - escavação mecânica - areia e brita comerciais

Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

Discriminação

Equipe de Laboratório de Solos para Terraplenagem

Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário

Corpo de BDTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais

Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais

Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais

Corpo de BDTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais

Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais

Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial

Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais

Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais

Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais

Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais
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Item Discriminação Unidade Quantidades

1 Coeficiente de proporcionalidade de áreas cobertas

11 Área das instalações cobertas de projeto m² 864,48

12 Área total de referência do canteiro m² 1.919,27

Cac

Unidade Quantidade Unidade Quantidade Custo Unitário (R$) Custo Total (R$)

1 Mão de Obra

P9952 Pedreiro - mensalista un 0,20 mês 0,090 4.613,2164 415,18

P9954 Servente - mensalista un 0,20 mês 0,090 3.565,0152 320,85

P9953 Eletricista - mensalista un 0,20 mês 0,090 4.944,3440 444,99

2 Equipamentos

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - h 11,00 h/mês 4,950 338,2639 1.674,40

E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW h 22,00 h/mês 9,900 285,0389 2.821,88

E9524 Motoniveladora - 93 kW h 11,00 h/mês 4,950 253,6366 1.255,50

6.932,80SUBTOTAL MANUTENÇÃO DO CANTEIRO E ACAMPAMENTOS (MENSAL)

0,45

Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos

Item Descrição dos Itens
Custo Referencial Custo Manutenção do Canteiro
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A

Projeto Executivo de Engenharia para Implantação e Pavimentação Rodoviária
Rodovia: MT-246
Trecho: Fim Pavimentação (Fim PU Pov. Água Fria) – Entr. MT-351(A)
Extensão (km): 33,03
Prazo de execução (meses): 18
Mão de obra ordinária média (funcionários/mês): 60 funcionários
Mão de obra parcela fixa da administ local (especializada funcion/mês): 4 funcionários
Mão de obra parcela fixa da administ local (não especializ funcion/mês): 8 funcionários
Mão de obra parcela vinculada da administ local (espec funcion/mês): 4 funcionários
Mão de obra parcela vinculada da administ local (não espec funcion/mês): 3 funcionários
Mão de obra parcela variável da administração local (funcionários/mês): 11 funcionários
Distância entre o canteiro e o centro fornecedor  (revest primário): 0,27 km
Distância entre o canteiro e o centro fornecedor  (pavimentado): 71,23 km
Unidade da Federação: Mato Grosso

Mês-base: Julho de 2022

B

C

• Número de funcionários da mão de obra ordinária no mês de pico (NMO)
NMO = 1,20    x 60 = 72 funcionários / mês

• Número de funcionários da parcela variável no mês de pico (NPV)
NPV = 1,20    x 11 = 14 funcionários / mês

• Número de funcionários da parcela fixa da administração local (NPF)
NPF = 4 funcion espec / mês 8 funcion não espec / mês

• Número de funcionários das parcelas fixa e vinculada (NPF-V)
NPF-V = 8 funcion espec / mês 11 funcion não espec / mês

• Número de funcionários alojados no canteiro (NFA)
NFA = (NPF + NPVINC)+((NPV+NMORDIN)*0,35) = 49 funcionários / mês

• Número máximo de funcionários (NMAX)
NMAX = 105 funcionários / mês

D

Padrão de construção provisório ‐ k1 =  0,8

E

Obra de constr rodov de médio porte ‐ k2 = 1,05

F

Revest Primário e Paviment ‐ k3 = 1 + (0,0009 x 0,27) + (0,0008 x 71,23) = 1,057

G

Mês‐base: Julho de 2022 CMCC = R$1.750,89 (sem desoneração)

Fator de Distância do Canteiro aos Centros Fornecedores (k3)

Custo Médio da Construção Civil (CMCC)

CANTEIRO DE OBRA E ACAMPAMENTO - IDENTIFICAÇÃO

Identificação do empreendimento

Classificação da Obra - Médio Porte

Caracterização da Mão de Obra

Fator de Produção de Construção (k1)

Fator de Mobiliário e Aparelhagem (k2)
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H

Área (m²) Observação

Escritório e seção técnica 111,95

Refeitório e cozinha 81,38

Banheiros e vestiário 66,22

Alojamento 93,61

Ambulatório 26,25

Área de recreação 25,73

Residências 160,74

I

Unidade Área (m²)

Almoxarifado m² 110,00

Depósito de cimento m² 60,00

Oficina m² 81,00

Topografia m² 13,50

Guarita m² 6,10

Laboratório m² 28,00

J

J.1

Unidade Área Refer FEAC (%)

Escritório e seção técnica m² 111,95 70%

Refeitório e cozinha m² 81,38 70%

Banheiros e vestiário m² 66,22 70%

Alojamento m² 93,61 70%

Ambulatório m² 26,25 60%

Área de recreação m² 25,73 50%

Residências m² 160,74 70%

Almoxarifado m² 110,00 50%

Depósito de cimento m² 60,00 50%

Oficina m² 81,00 50%

Topografia m² 13,50 60%

Guarita m² 6,10 70%

Laboratório m² 28,00 60%

Total m²

J.1.1

CAC = (k1 x k2 x k3 x Área coberta equivalente) x CMCC CMCC = R$1.750,89

K1 = 0,80 K2 = 1,05 K3 = 1,057 CAC = R$844.364,98

Áreas Cobertas

16,80

8,10

40,50

30,00

55,00

12,87

15,75

46,35

56,97

78,37

Áreas Equiv.

543,03864,48

Instalações

CANTEIRO DE OBRA E ACAMPAMENTO - QUANTIFICAÇÃO

Instalações Cobertas Equações de Dimensionamente

AE-ST = 57,95 + 4,5 x NPF

AR-C = 1,55 + 50% NMAX

AAL = 3,11 x 35% x (NMO + NPV)

65,53

ARES = 8,46 x NPF-V

112,52

Dimensionamento das Áreas Variáveis

Áreas Fixas do Canteiro de Obra

Fatores de Equivalência de Áreas

Custo das Áreas Cobertas

AB-V = 0,77 x (NMO + NPV)

AAMB = 0,25 x NMAX

AAR = 1,5 x 35% NFA

Instalações

4,27
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CANTEIRO DE OBRA E ACAMPAMENTO - QUANTIFICAÇÃO

J.2

Área total de referência do terreno (Área coberta / 0,4) (m²) = 2.161,20

1.296,72

FEAD = 5,00%

J.2.1

CAD = (Área descoberta x FEAD) x CMCC CMCC = R$1.750,89

CAD = R$113.520,61

K

CCP = CAC (Custo das Áreas Cobertas) + CAD (Custo das Áreas Descobertas)

CCP = BDI: 23,07% Preço c/ BDI: R$1.178.869,79

Observação:

Conforme o Manual de Custos do SICRO - Volume 7, os custos com as seguintes instalações estão 

previstas no cálculo do FEAD (Fator de Equivalência de Áreas Descobertas)

1- Limpeza da camada vegetal do terreno

2- Locação da obra

3- Execução de sub-base ou base

4- Lançamento de lastro de brita

5- Execução de meio fio de concreto

6- Instalação de cercas

7- Plantio de mudas arbustivas

8- Central de armaduras

9- Carpintaria

10- Estacionamentos

11- Rampa de lavagem

12- Sistema de separação de água e óleo

13- Posto de combustível

14- Pátios de manobra

15- Estacionamentos diversos

16- Pátios de fabricação de elementos pré-moldados

17- Pátios de aduelas

Áreas descobertas (Área total de referência do terreno + Área adicional - Área coberta) (m²) =

R$957.885,59

Áreas Descobertas

Custo das Áreas Descobertas

Custo Total de Referência do Canteiro de Obra e Alojamentos
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Código CH Unitário Total

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL

1.1 - MÃO DE OBRA ORDINÁRIA (NOTA 1) 17,000 71,5 1,192 - - - 15,00 14,20 29,20             496,40 

1.2 - OPERADORES 5,000 71,5 1,192 - - - 15,00 14,20 29,20             146,00 

TOTAL MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL 642,40

Valor cotado da Passagem

Reajuste = I (mob/desmob setembro/2022) = 184,317

Valor Reajustado = I (mob/desmob julho/2022) = 187,871

1,93%

 R$                 13,93 Cálculo do Reajuste

 R$                   0,27 

 R$                 14,20 

Índice reajuste = 

Notas: 
1) Foi considerado 35% do número máximo da mão de obra ordinária, conforme IN02/2021.
2) Os funcionários especializados da administração local serão mobilizados pelos próprios veículos da administração local, enquanto motoristas e auxiliares serão contratados na região de execução das obras. 
3) O transporte considerado foi viagem por ônibus intermunicipal, sendo o custo da passagem de R$14,20, cotação realizada em 09/2022 reajustada para data base do orçamento.

Mobilização e Desmobilização - Mão de Obra

Item Código Discriminação
Quant. 

(un)
D.M.T.
(km)

Tempo 
viagem (h)

Qtde
func. 

Veículo 
(und)

Transporte Rod.
Custos 

adicionais 
viagem (R$)

Passagem 
(R$)

Preço (R$)
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1 EQUIPAMENTO  RODANTE

1.1 Código Terraplenagem Código FU CH PAV(km) N PAV (km) PAV
REV. 
PRIM

1.1.1 E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW E9667 1,00 320,5597 71,2 0,3 1,0 60,0 50,0 5,000 0,000 382,29 1.911,44 382,29 1.911,44

1.1.2 E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW E9571 1,00 374,6840 71,2 0,3 1,0 60,0 50,0 1,000 0,000 446,84 446,84 446,84 446,84

1.2 Pavimentação

1.2.2 E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW E9509 1,00 297,9681 71,2 0,3 1,0 60,0 50,0 1,000 0,000 355,35 355,35 355,35 355,35

1.1.1 E9667 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW E9667 1,00 320,5597 71,2 0,3 1,0 60,0 50,0 7,000 0,000 382,29 2.676,02 382,29 2.676,02

1.2.3 E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW E9571 1,00 374,6840 71,2 0,3 1,0 60,0 50,0 1,000 0,000 446,84 446,84 446,84 446,84

1.3 Obra de arte Corrente

1.3.2 E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW E9686 1,00 338,2639 71,2 0,3 1,0 60,0 50,0 1,000 0,000 403,40 403,40 403,40 403,40

1.4 Sinalização e Sinalização de Obras

1.4.1 E9644 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW E9644 1,00 405,5791 71,2 0,3 1,0 60,0 50,0 1,000 0,000 483,68 483,68 483,68 483,68

1.4.2 E9645 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW E9645 1,00 560,8430 71,2 0,3 1,0 60,0 50,0 1,000 0,000 668,84 668,84 668,84 668,84

1.4.3 E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW E9687 1,00 158,8525 71,2 0,3 1,0 60,0 50,0 1,000 0,000 189,44 189,44 189,44 189,44

1.4.4 E9690 Caminhão carroceria com guindauto e cesto aéreo com capacidade de 10 t.m - 136kW E9690 1,00 359,9362 71,2 0,3 1,0 60,0 50,0 1,000 0,000 429,25 429,25 429,25 429,25

1.4.5 E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW E9686 1,00 338,2639 71,2 0,3 1,0 60,0 50,0 1,000 0,000 403,40 403,40 403,40 403,40

1.5 Paisagismo

1.6.2 E9792 Caminhão para hidrossemeadura com capacidade de 7.500 l - 25 kW/136 kW E9792 1,00 358,6742 71,2 0,3 1,0 60,0 50,0 1,000 0,000 427,74 427,74 427,74 427,74

1.6 Administração Local

1.6.1 E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E9093 1,00 36,7417 71,2 0,3 1,0 60,0 50,0 4,000 0,000 43,82 175,27 43,82 175,27

1.6.2 E9560 Ônibus com capacidade para 80 passageiros - 175 kW E9560 1,00 364,6532 71,2 0,3 1,0 60,0 50,0 1,000 0,000 434,87 434,87 434,87 434,87

1.6.3 E9125 Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 kW E9125 1,00 79,2997 71,2 0,3 1,0 60,0 50,0 1,000 0,000 94,57 94,57 94,57 94,57

9.546,96

9.546,96

TOTAL MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO DE MÉDIO PORTE/RODANTE

TOTAL DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO DE MÉDIO/GRANDE PORTE

Total Desmobiliz. 
(R$)

Mobilização e Desmobilização - Equipamento Médio Porte

Transporte  Rodoviário

K Quant. (un)
Custo Unit. 

Mobiliz. (R$)
Total Mobiliz. 

(R$)
Custo Unit.

Desmobiliz. (R$)

DMT Vel. (km/h) Custo 
Pedágio 

(R$)
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1 EQUIPAMENTO DE MÉDIO/GRANDE PORTE

2.1 Código Terraplenagem Código FU CH PAV (km)
N PAV 
(km)

PAV
REV. 
PRIM

2.1.1 E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW E9665 1,00 426,3688 71,2 0,3 2,00 60,00 50,00 1,00 1.016,95 0,00 1.016,95 1.016,95 1.016,95
2.1.2 E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) E9665 1,00 426,3688 71,2 0,3 2,00 60,00 50,00 1,00 1.016,95 0,00 1.016,95 1.016,95 1.016,95
2.1.3 E9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 1,00 426,3688 71,2 0,3 2,00 60,00 50,00 1,00 1.016,95 0,00 1.016,95 1.016,95 1.016,95
2.1.4 E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW E9665 1,00 426,3688 71,2 0,3 2,00 60,00 50,00 1,00 1.016,95 0,00 1.016,95 1.016,95 1.016,95
2.1.5 E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW E9665 0,50 426,3688 71,2 0,3 2,00 60,00 50,00 2,00 508,47 0,00 1.016,95 508,47 1.016,95
2.1.6 E9577 Trator agrícola - 77 kW E9665 0,50 426,3688 71,2 0,3 2,00 60,00 50,00 1,00 508,47 0,00 508,47 508,47 508,47

2.1.7 E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ E9665 1,00 426,3688 71,2 0,3 2,00 60,00 50,00 1,00 1.016,95 0,00 1.016,95 1.016,95 1.016,95

2.2 Pavimentação
2.2.1 E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) E9665 1,00 426,3688 71,2 0,3 2,00 60,00 50,00 1,00 1.016,95 0,00 1.016,95 1.016,95 1.016,95
2.2.2 E9544 Vassoura mecânica rebocável com largura de 2,44 m E9665 0,50 426,3688 71,2 0,3 2,00 60,00 50,00 1,00 508,47 0,00 508,47 508,47 508,47
2.2.3 E9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 1,00 426,3688 71,2 0,3 2,00 60,00 50,00 1,00 1.016,95 0,00 1.016,95 1.016,95 1.016,95
2.2.4 E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW E9665 1,00 426,3688 71,2 0,3 2,00 60,00 50,00 1,00 1.016,95 0,00 1.016,95 1.016,95 1.016,95
2.2.5 E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW E9665 0,50 426,3688 71,2 0,3 2,00 60,00 50,00 1,00 508,47 0,00 508,47 508,47 508,47
2.2.6 E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l E9665 1,00 426,3688 71,2 0,3 2,00 60,00 50,00 2,00 1.016,95 0,00 2.033,89 1.016,95 2.033,89
2.2.7 E9577 Trator agrícola - 77 kW E9665 0,50 426,3688 71,2 0,3 2,00 60,00 50,00 1,00 508,47 0,00 508,47 508,47 508,47
2.2.8 E9583 Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ E9665 0,50 426,3688 71,2 0,3 2,00 60,00 50,00 1,00 508,47 0,00 508,47 508,47 508,47

2.3 Obras de Arte Corrente
2.3.1 E9526 Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW E9665 1,00 426,3688 71,2 0,3 2,00 60,00 50,00 1,00 1.016,95 0,00 1.016,95 1.016,95 1.016,95
2.3.2 E9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 1,00 426,3688 71,2 0,3 2,00 60,00 50,00 1,00 1.016,95 0,00 1.016,95 1.016,95 1.016,95

2.4 Obras Complementares

2.3.1 E9082
Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com 
capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t - 136 kW

E9665 1,00 426,3688 71,2 0,3 2,00 60,00 50,00 1,00 1.016,95 0,00 1.016,95 1.016,95 1.016,95

2.3.2 E9515
Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 
118kW

E9665 1,00 426,3688 71,2 0,3 2,00 60,00 50,00 1,00 1.016,95 0,00 1.016,95 1.016,95 1.016,95

2.3.2 E9526 Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW E9665 0,50 426,3688 71,2 0,3 2,00 60,00 50,00 1,00 508,47 0,00 508,47 508,47 508,47

18.305,04
18.305,04

Total Desmobiliz. 
(R$)

Custo Pedágio 
(R$)

TOTAL MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO DE MÉDIO/GRANDE PORTE
TOTAL DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO DE MÉDIO/GRANDE PORTE

Mobilização e Desmobilização - Equipamento Grande Porte

Transporte  Rodoviário
K Quant. (un)

Custo Unit. 
Mobiliz. (R$)

Total Mobiliz. 
(R$)

Custo Unit.
Desmobiliz. 

(R$)

DMT Vel. (km/h)
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5.9 CUSTOS INDIRETOS 
COM DESONERAÇÃO 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QTD CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO TOTAL (R$)
1 Parcela Fixa
1.1 Mão de Obra mês 16 80.911,91R$                           1.294.590,56R$                 
1.2 Veículos mês 16 37.524,51R$                           600.392,16R$                    

Subtotal Parcela Fixa 1.894.982,72R$                
2 Parcela Vinculada
2.1 Equipe de produção de terraplenagem mês 10 6.861,89R$                             68.618,90R$                     
2.2 Equipe de produção de pavimentação mês 10 6.861,89R$                             68.618,90R$                     
2.3 Equipe de topografia mês 16 19.915,98R$                           318.655,68R$                    
2.4 Equipe de medicina e segurança do trabalho mês 16 4.908,49R$                             78.535,84R$                     

Subtotal Parcela Vinculada 534.429,32R$                   
3 Parcela Variável
3.1 Equipes frentes de serviço equipe x mês 53,217 6.510,87R$                             346.488,96R$                    
3.2 Laboratório de solos equipe x mês 16,714 21.074,92R$                           352.246,21R$                    
3.3 Laboratório de asfalto equipe x mês 2,748 21.074,92R$                           57.913,88R$                     
3.4 Laboratório de concreto equipe x mês 1,339 21.074,92R$                           28.219,31R$                     
3.5 Manejo florestal equipe x mês 0,928 6.060,65R$                             5.624,28R$                       

Subtotal Parcela Variável 790.492,64R$                   
4 Manutenção do Canteiro de Obras
4.1 Equipe de manutenção mês 16 6.757,89R$                             108.126,24R$                    

Subtotal Manutenção do Canteiro de Obras 108.126,24R$                   
Subtotal Administração Local 3.328.030,92R$                

5 Despesas Diversas
5.1 Despesas diversas % 5 166.401,54R$                         166.401,54R$                    

Total Administração Local 3.494.432,46R$                
BDI 1.024.567,59R$                

Total Administração Local com BDI 4.519.000,05R$                

RESUMO ADMINISTRAÇÃO LOCAL - COM DESONERAÇÃO
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Item Discriminação Unidade Quant.
Utiliz. 
Prod.

Utiliz. 
Improd.

CH Prod. 
(R$)

CH Improd. 
(R$)

Custo Unitário 
(R$)

Custo Total 
(R$)

1 Gerência Técnica

1.1 Mão de Obra / Veículos
P9819 Engenheiro supervisor und 1,00 18.828,1979 18.828,19

P9840 Encarregado geral und 1,00 9.661,1203 9.661,12

P9897 Técnico de meio ambiente und 0,50 6.060,6546 3.030,32

P9878 Secretária und 1,00 4.882,4404 4.882,44

P9946 Engenheiro Auxiliar und 1,00 16.722,1651 16.722,16

E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) und 2,00 44,00 176,00 36,7417 5,7258 2.624,3756 5.248,75

E9560 Ônibus com capacidade para 80 passageiros - 175 kW und 1,00 44,00 176,00 362,1865 77,9272 29.651,3932 29.651,39

88.024,37

Item Discriminação Unidade Quant.
Utiliz. 
Prod.

Utiliz. 
Improd.

CH Prod. 
(R$)

CH Improd. 
(R$)

Custo Unitário 
(R$)

Custo Total 
(R$)

2 Gerência Administrativa

2.1 Mão de Obra / Veículos
P9809 Encarregado administrativo und 1,00 6.647,3423 6.647,34

P9896 Porteiro und 2,00 3.468,8081 6.937,61

P9827 Vigia und 2,00 3.708,8790 7.417,75

P9806 Auxiliar  administrativo und 1,00 3.571,8741 3.571,87

P9842 Faxineiro und 1,00 3.213,1155 3.213,11

E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) und 1,00 44,00 176,00 36,7417 5,7258 2.624,3756 2.624,37

30.412,05

118.436,42SUBTOTALTOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PARCELA FIXA (MENSAL)

Número total de funcionários da Parcela Fixa - não especializada (Npf) 8,00

Administração Local

Parcela Fixa - Médio Porte

SUBTOTALTOTAL GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

SUBTOTALTOTAL GERÊNCIA TÉCNICA

Número total de funcionários da Parcela Fixa especializada (Npf) 4,000
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Item Discriminação Unidade Quant.
Utiliz. 
Prod.

Utiliz. 
Improd.

CH Prod. 
(R$)

CH Improd. 
(R$)

Custo Unitário (R$) Custo Total (R$)

1 Equipe de Produção de Terraplenagem

11 Mão de Obra / Veículos
P9884 Encarregado de terraplenagem und 1,00 6.861,8972 6.861,89

 R$        6.861,89 

Item Discriminação Unidade Quant.
Utiliz. 
Prod.

Utiliz. 
Improd.

CH Prod. 
(R$)

CH Improd. 
(R$)

Custo Unitário (R$) Custo Total (R$)

2 Equipe de Produção de Pavimentação

21 Mão de Obra / Veículos
P9893 Encarregado de pavimentação und 1,00 6.861,8972 6.861,89

 R$        6.861,89 

Item Discriminação Unidade Quant.
Utiliz. 
Prod.

Utiliz. 
Improd.

CH Prod. 
(R$)

CH Improd. 
(R$)

Custo Unitário (R$) Custo Total (R$)

3 Equipe de Topografia

31 Mão de Obra / Veículos
P9949 Topógrafo und 1,00 4.845,3499 4.845,34

P9950 Auxiliar de topografia und 3,00 4.148,7571 12.446,27

E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) und 1,00 44,00 176,00 36,7417 5,7258 2.624,3700 2.624,37

 R$      19.915,98 

Item Discriminação Unidade Quant.
Utiliz. 
Prod.

Utiliz. 
Improd.

CH Prod. 
(R$)

CH Improd. 
(R$)

Custo Unitário (R$) Custo Total (R$)

4 Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho

41 Mão de Obra / Veículos
P9876 Técnico de segurança do trabalho und 1,00 4.908,4973 4.908,49

 R$        4.908,49 

 R$      38.548,25 

Administração Local
Parcela Vinculada - Médio Porte

SUBTOTALTOTAL EQUIPE DE PRODUÇÃO DE TERRAPLENAGEM

SUBTOTALTOTAL EQUIPE DE TOPOGRAFIA

SUBTOTALTOTAL EQUIPE DE PRODUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

SUBTOTALTOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PARCELA VINCULADA (MENSAL)

Número total de funcionários da Parcela Vinculada - especializ. (NpVi)

Número total de funcionários da Parcela Vinculada - não especializ. (NpVi)

SUBTOTALTOTAL EQUIPE DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

4,000

3,00
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Código Discriminação Unidade Quantidade
Produção Horária 

(und/h)
Efs

Equipe de Frente de Serviço para Terraplenagem equipe x mês

5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 74.470,00 168,20 2,4261

5503041 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 197.750,00 76,89 14,0931
Efs 

Terraplenagem
16,5193

Equipe de Frente de Serviço para Pavimentação equipe x mês

4011209 Regularização do subleito m² 123.588,00 1121,33 0,6040

CP001 Base de solo melhorado com 2% de cimento e mistura na pista com material de jazida m² 87.201,78 150,88 3,1670

CP002 Sub base de solo-cal com 4% de cal e mistura na pista com material de jazida m² 90.243,39 150,88 3,2775

4011352 Imprimação com emulsão asfáltica m² 312.411,50 1038,46 1,6485

4011372 Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial m² 312.411,50 283,02 6,0488

4011410 Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - brita comercial m² 2.405,00 664,00 0,0198
Efs 

Pavimentação
14,7657

Equipe de Frente de Serviço para Sinalização equipe x mês

5213401 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 2.418,00 149,40 0,0177

5213408 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 16.120,00 95,40 0,1852

5213409 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm m² 135,00 39,52 0,0037

5213362 Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação un 160,00 19,79 0,0089

5213395 Tacha refletiva metálica - bidirecional tipo II - com dois pinos - fornecimento e colocação un 11.695,00 29,58 0,4333

5213484 Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação m² 131,00 2,00 0,0718

5213867 Suporte metálico galvanizado para marco quilométrico - fornecimento e implantação un 62,00 4,20 0,0162

5213863 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantaç un 7,00 4,10 0,0019

5213865 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 1,00 m - fornecimento e implantaç un 97,00 3,70 0,0287

5213857 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,414 m - fornecimento e implantação un 1,00 4,40 0,0002

5213861 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 1,00 m - fornecimento e implantação un 1,00 4,50 0,0002

5213868 Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação un 3,00 1,80 0,0018

Efs Sinalização 0,7697

Equipe de Frente de Serviço para Obras Complementares equipe x mês

1600966 Remoção de cerca com mourões de concreto m 53.725,00 57,10 1,0312

3713613 Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m 62.080,00 10,00 6,8037

3713604 Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 790,00 66,40 0,0130

3713605 Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 224,00 7,38 0,0333

CP Remoção e relocação de postes un 14,00 1,00 0,0153

Efs Obras Complementares 7,8965

Equipe de Frente de Serviço para Proteção Ambiental equipe x mês

4413996 Enleivamento m² 132.988,81 50,00 2,9150

4413905 Hidrossemeadura m² 12.508,76 415,00 0,0330

4413948 Plantio de muda de árvore ornamental com altura até 1,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m un 155,00 7,00 0,0243

Efs Proteção Ambiental 2,9723

Equipe de Frente de Serviço para Drenagem - OAC equipe x mês Efsdu Efs

0804031 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 115,36 0,00131 0,1511

0804039 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 62,81 0,00164 0,1030

0804183 Corpo de BDTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 32,11 0,00262 0,0841

0804191 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 90,02 0,00328 0,2953

0804199 Corpo de BDTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 67,64 0,00418 0,2827

0705257 Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais m 47,36 0,01600 0,7578

0705263 Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais m 29,86 0,01600 0,4778

0705183 Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais m 16,30 0,01411 0,2300

0705271 Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais m 15,78 0,02421 0,3820

0705285 Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais m 17,40 0,03021 0,5257

0705374 Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais m 39,84 0,04481 1,7852

0804385 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 16,00 0,00834 0,1334

0804393 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 8,00 0,01186 0,0949

0804213 Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 4,00 0,00966 0,0386

0804417 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 12,00 0,01374 0,1649

0804425 Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 8,00 0,01812 0,1450

0705314 Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 8,00 0,05953 0,4762

0705233 Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2,00 0,07815 0,1563

0705322 Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2,00 0,09289 0,1858

0705330 Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2,00 0,12999 0,2600

0705419 Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 4,00 0,16402 0,6561

Equipe de Frente de Serviço para Drenagem Superficial equipe x mês Efsdu Efs

2003323 Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - escavação mecânica - areia e brita comerciais m 10.555,00 0,00019 2,0055

2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 4.300,00 0,00021 0,9030

Efs Drenagem 10,2943

53,2170

Código Discriminação Unid Quant. Unidade

Equipe de Acompanhamento da Frente de Serviço

P9875 Encarregado de turma und 1,00 equipe.mês

P9804 Apontador und 0,50 equipe.mês

CUSTO - EQUIPE DE FRENTE DE SERVIÇO

Administração  Local
Parcela Variável

Equipes de Frentes de Serviço

SUBTOTAL - EQUIPES DE FRENTE DE SERVIÇO 6.510,87

1.856,71

Custo Total (R$)Custo Unitário (R$)

4.654,16

3.713,43

4.654,16
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Unidade Quantidade QE Els

equipe x mês

5502978 m³ 74.470,00 169.000,00 0,441

5503041 m³ 197.750,00 24.200,00 8,171

8,612

equipe x mês

CP m³ 87.201,78 21.900,00 3,982
CP m³ 90.243,39 21.900,00 4,121

8,103

16,714

Discriminação Unidade Quant.
Utiliz. 
Prod.

Utiliz. 
Improd.

CH Prod. (R$)
CH

Improd. (R$)

Equipe de Laboratório de Solos

Mão de Obra / Veículos

P9858 Laboratorista und 1,00 und

P9833 Auxiliar de laboratório und 2,00 und

E9125 Van furgão - 93 kW und 1,00 44,00 176,00 76,9503 35,2625

21.074,92

Unidade Quantidade QE Ela

4011352 m² 312.411,50 1.610.000,00 0,194

4011372 m² 312.411,50 123.000,00 2,540

4011410 m² 2.405,00 161.000,00 0,015

2,748

Discriminação Unidade Quant.
Utiliz. 
Prod.

Utiliz. 
Improd.

CH Prod. (R$)
CH

Improd. (R$)

Equipe de Laboratório de Asfalto

Mão de Obra / Veículos

P9858 Laboratorista und 1,00

P9833 Auxiliar de laboratório und 2,00

E9125 Van furgão - 93 kW und 1,00 44,00 176,00 76,9503 35,2625

21.074,92

Unidade Quantidade Qp Elu Elc

0804031 m 115,36 0,00015 0,0173

0804039 m 62,81 0,00021 0,0132

0804183 m 32,11 0,00030 0,0096

0804191 m 90,02 0,00042 0,0378

0804199 m 67,64 0,00060 0,0406

0705257 m 47,36 0,00119 0,0564

0705263 m 29,86 0,00119 0,0355

0705183 m 16,30 0,00087 0,0142

0705271 m 15,78 0,00155 0,0245

0705285 Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais m 17,40 0,00196 0,0341

0705374 m 39,84 0,00283 0,1127

0804385 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 16,00 0,00109 0,0174

0804393 un 8,00 0,00170 0,0136

0804213 un 4,00 0,00133 0,0053

0804417 un 12,00 0,00208 0,0250

0804425 un 8,00 0,00301 0,0241

0705314 un 8,00 0,00412 0,0330

0705233 un 2,00 0,00595 0,0119

0705322 un 2,00 0,00695 0,0139

0705330 un 2,00 0,01002 0,0200

0705419 un 4,00 0,01192 0,0477

Equipe de Laboratório de Concreto para Drenagem Superficial Unidade Quantidade Qp
Volume de 

Concreto/QE
Elc

2003323 m 10.555,00 0,00006 0,6115

2003373 m 4.300,00 0,00003 0,1204

1,339

Discriminação Unidade Quant.
Utiliz. 
Prod.

Utiliz. 
Improd.

CH Prod. (R$)
CH

Improd. (R$)

Equipe de Laboratório de Concreto

Mão de Obra / Veículos

P9858 Laboratorista und 1,00
P9833 Auxiliar de laboratório und 2,00

E9125 Van furgão - 93 kW und 1,00 44,00 176,00 76,9503 35,2625

21.074,92

técnico x mês Quantidade Qp
Produção 

Horária 
(und/h)

Efs

5501700 m² 259.616,00 1.532,91 0,928

0,928

Discriminação Unidade Quant.
Utiliz. 
Prod.

Utiliz. 
Improd.

CH Prod. (R$)
CH

Improd. (R$)

Equipe de Manejo Florestal

Mão de Obra / Veículos

P9947 Técnico florestal und 1,00

6.060,65

14,00

69.285,41

6.060,65 6.060,65

9.592,01 9.592,01

Custo Unitário (R$) Custo Total (R$)

4.542,14 4.542,14
3.470,39 6.940,77

4.542,14

3.470,39

9.592,01

4.542,14

6.940,77

9.592,01

Custo Unitário (R$) Custo Total (R$)

9.592,01

Custo Unitário (R$)

4.542,14

3.470,39

9.592,01

Custo Total (R$)

4.542,14

6.940,77

Administração  Local
Parcela Variável

Equipe de Laboratório de Concreto para Drenagem, OAC e Complementares

SUBTOTAL - LABORATÓRIO DE ASFALTO

Equipe de Laboratório de Solos para Pavimentação

Equipe de Laboratório de Asfalto

Imprimação com emulsão asfáltica

Base de solo melhorado com 2% de cimento e mistura na pista com material de jazida 

Sub base de solo-cal com 4% de cal e mistura na pista com material de jazida 

SUBTOTAL - LABORATÓRIO DE SOLOS

Equipes de Controle Tecnológico

Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - brita comercial

SUBTOTAL - EQUIPES DE CONTROLE TECNOLÓGICO 

Total de funcionários da Parcela Variável no mês de pico (Npv)

SUBTOTAL - EQUIPE DE MANEJO FLORESTAL 

SUBTOTAL - LABORATÓRIO DE CONCRETO

Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m

Equipe de Frente de Serviço para Controle e Manejo Florestal

Custo Unitário (R$) Custo Total (R$)

Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais

Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas

Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais

Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais

Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais

Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas

Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas

Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas

Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais

Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais

Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - escavação mecânica - areia e brita comerciais

Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais

Discriminação

Equipe de Laboratório de Solos para Terraplenagem

Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário

Corpo de BDTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais

Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais

Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais

Corpo de BDTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais

Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais

Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial

65

S
IN

F
R

A
C

A
P

20
23

37
43

4A

Autenticado com senha por LAURA MANOELA MENDES - GESTOR PROJ ESPE II / GSAOR - 12/05/2023
às 19:26:47.
Documento Nº: 8778559-594 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=8778559-594

G
ov

er
no

 d

o E
stado de Mato G

rosso

SINFRA

2502



Item Discriminação Unidade Quantidades

1 Coeficiente de proporcionalidade de áreas cobertas

11 Área das instalações cobertas de projeto m² 864,48

12 Área total de referência do canteiro m² 1.919,27

Cac

Unidade Quantidade Unidade Quantidade Custo Unitário (R$) Custo Total (R$)

1 Mão de Obra

P9952 Pedreiro - mensalista un 0,20 mês 0,090 4.170,0847 375,30

P9954 Servente - mensalista un 0,20 mês 0,090 3.258,5489 293,26

P9953 Eletricista - mensalista un 0,20 mês 0,090 4.463,2776 401,69

2 Equipamentos

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - h 11,00 h/mês 4,950 333,1541 1.649,11

E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW h 22,00 h/mês 9,900 282,5722 2.797,46

E9524 Motoniveladora - 93 kW h 11,00 h/mês 4,950 250,7220 1.241,07

6.757,89SUBTOTAL MANUTENÇÃO DO CANTEIRO E ACAMPAMENTOS (MENSAL)

0,45

Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos

Item Descrição dos Itens
Custo Referencial Custo Manutenção do Canteiro
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A

Projeto Executivo de Engenharia para Implantação e Pavimentação Rodoviária
Rodovia: MT-246
Trecho: Fim Pavimentação (Fim PU Pov. Água Fria) – Entr. MT-351(A)
Extensão (km): 33,03
Prazo de execução (meses): 18
Mão de obra ordinária média (funcionários/mês): 60 funcionários
Mão de obra parcela fixa da administ local (especializada funcion/mês): 4 funcionários
Mão de obra parcela fixa da administ local (não especializ funcion/mês): 8 funcionários
Mão de obra parcela vinculada da administ local (espec funcion/mês): 4 funcionários
Mão de obra parcela vinculada da administ local (não espec funcion/mês): 3 funcionários
Mão de obra parcela variável da administração local (funcionários/mês): 11 funcionários
Distância entre o canteiro e o centro fornecedor  (revest primário): 0,27 km
Distância entre o canteiro e o centro fornecedor  (pavimentado): 71,23 km
Unidade da Federação: Mato Grosso

Mês-base: Julho de 2022

B

C

• Número de funcionários da mão de obra ordinária no mês de pico (NMO)
NMO = 1,20    x 60 = 72 funcionários / mês

• Número de funcionários da parcela variável no mês de pico (NPV)
NPV = 1,20    x 11 = 14 funcionários / mês

• Número de funcionários da parcela fixa da administração local (NPF)
NPF = 4 funcion espec / mês 8 funcion não espec / mês

• Número de funcionários das parcelas fixa e vinculada (NPF-V)
NPF-V = 8 funcion espec / mês 11 funcion não espec / mês

• Número de funcionários alojados no canteiro (NFA)
NFA = (NPF + NPVINC)+((NPV+NMORDIN)*0,35) = 49 funcionários / mês

• Número máximo de funcionários (NMAX)
NMAX = 105 funcionários / mês

D

Padrão de construção provisório ‐ k1 =  0,8

E

Obra de constr rodov de médio porte ‐ k2 = 1,05

F

Revest Primário e Paviment ‐ k3 = 1 + (0,0009 x 0,27) + (0,0008 x 71,23) = 1,057

G

Mês‐base: Julho de 2022 CMCC = R$1.659,97 (com desoneração)

Fator de Distância do Canteiro aos Centros Fornecedores (k3)

Custo Médio da Construção Civil (CMCC)

CANTEIRO DE OBRA E ACAMPAMENTO - IDENTIFICAÇÃO

Identificação do empreendimento

Classificação da Obra - Médio Porte

Caracterização da Mão de Obra

Fator de Produção de Construção (k1)

Fator de Mobiliário e Aparelhagem (k2)
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H

Área (m²) Observação

Escritório e seção técnica 111,95

Refeitório e cozinha 81,38

Banheiros e vestiário 66,22

Alojamento 93,61

Ambulatório 26,25

Área de recreação 25,73

Residências 160,74

I

Unidade Área (m²)

Almoxarifado m² 110,00

Depósito de cimento m² 60,00

Oficina m² 81,00

Topografia m² 13,50

Guarita m² 6,10

Laboratório m² 28,00

J

J.1

Unidade Área Refer FEAC (%)

Escritório e seção técnica m² 111,95 70%

Refeitório e cozinha m² 81,38 70%

Banheiros e vestiário m² 66,22 70%

Alojamento m² 93,61 70%

Ambulatório m² 26,25 60%

Área de recreação m² 25,73 50%

Residências m² 160,74 70%

Almoxarifado m² 110,00 50%

Depósito de cimento m² 60,00 50%

Oficina m² 81,00 50%

Topografia m² 13,50 60%

Guarita m² 6,10 70%

Laboratório m² 28,00 60%

Total m²

J.1.1

CAC = (k1 x k2 x k3 x Área coberta equivalente) x CMCC CMCC = R$1.659,97

K1 = 0,80 K2 = 1,05 K3 = 1,057 CAC = R$800.518,90

Áreas Cobertas

16,80

8,10

40,50

30,00

55,00

12,87

15,75

46,35

56,97

78,37

Áreas Equiv.

543,03864,48

Instalações

CANTEIRO DE OBRA E ACAMPAMENTO - QUANTIFICAÇÃO

Instalações Cobertas Equações de Dimensionamente

AE-ST = 57,95 + 4,5 x NPF

AR-C = 1,55 + 50% NMAX

AAL = 3,11 x 35% x (NMO + NPV)

65,53

ARES = 8,46 x NPF-V

112,52

Dimensionamento das Áreas Variáveis

Áreas Fixas do Canteiro de Obra

Fatores de Equivalência de Áreas

Custo das Áreas Cobertas

AB-V = 0,77 x (NMO + NPV)

AAMB = 0,25 x NMAX

AAR = 1,5 x 35% NFA

Instalações

4,27

68

S
IN

F
R

A
C

A
P

20
23

37
43

4A

Autenticado com senha por LAURA MANOELA MENDES - GESTOR PROJ ESPE II / GSAOR - 12/05/2023
às 19:26:47.
Documento Nº: 8778559-594 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=8778559-594

G
ov

er
no

 d

o E
stado de Mato G

rosso

SINFRA

2505



CANTEIRO DE OBRA E ACAMPAMENTO - QUANTIFICAÇÃO

J.2

Área total de referência do terreno (Área coberta / 0,4) (m²) = 2.161,20

1.296,72

FEAD = 5,00%

J.2.1

CAD = (Área descoberta x FEAD) x CMCC CMCC = R$1.659,97

CAD = R$107.625,73

K

CCP = CAC (Custo das Áreas Cobertas) + CAD (Custo das Áreas Descobertas)

CCP = BDI: 29,32% Preço c/ BDI: R$1.174.412,63

Observação:

Conforme o Manual de Custos do SICRO - Volume 7, os custos com as seguintes instalações estão 

previstas no cálculo do FEAD (Fator de Equivalência de Áreas Descobertas)

1- Limpeza da camada vegetal do terreno

2- Locação da obra

3- Execução de sub-base ou base

4- Lançamento de lastro de brita

5- Execução de meio fio de concreto

6- Instalação de cercas

7- Plantio de mudas arbustivas

8- Central de armaduras

9- Carpintaria

10- Estacionamentos

11- Rampa de lavagem

12- Sistema de separação de água e óleo

13- Posto de combustível

14- Pátios de manobra

15- Estacionamentos diversos

16- Pátios de fabricação de elementos pré-moldados

17- Pátios de aduelas

Áreas descobertas (Área total de referência do terreno + Área adicional - Área coberta) (m²) =

R$908.144,63

Áreas Descobertas

Custo das Áreas Descobertas

Custo Total de Referência do Canteiro de Obra e Alojamentos
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Código CH Unitário Total

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL

1.1 - MÃO DE OBRA ORDINÁRIA (NOTA 1) 17,000 71,5 1,192 - - - 15,00 14,20 29,20             496,40 

1.2 - OPERADORES 5,000 71,5 1,192 - - - 15,00 14,20 29,20             146,00 

TOTAL MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL 642,40

Valor cotado da Passagem

Reajuste = I (mob/desmob setembro/2022) = 184,317

Valor Reajustado = I (mob/desmob julho/2022) = 187,871

1,93%

 R$                 13,93 

 R$                   0,27 

 R$                 14,20 

Cálculo do Reajuste

Índice reajuste = 

Notas: 
1) Foi considerado 35% do número máximo da mão de obra ordinária, conforme IN02/2021.
2) Os funcionários especializados da administração local serão mobilizados pelos próprios veículos da administração local, enquanto motoristas e auxiliares serão contratados na região de execução das obras. 
3) O transporte considerado foi viagem por ônibus intermunicipal, sendo o custo da passagem de R$14,20, cotação realizada em 09/2022 reajustada para data base do orçamento.

Mobilização e Desmobilização - Mão de Obra

Item Código Discriminação
Quant. 

(un)
D.M.T.
(km)

Tempo 
viagem (h)

Qtde
func. 

Veículo 
(und)

Transporte Rod.
Custos 

adicionais 
viagem (R$)

Passagem 
(R$)

Preço (R$)
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1 EQUIPAMENTO  RODANTE

1.1 Código Terraplenagem Código FU CH PAV(km) N PAV (km) PAV
REV. 
PRIM

1.1.1 E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW E9667 1,00 317,5298 71,2 0,3 1,0 60,0 50,0 5,000 0,000 378,68 1.893,38 378,68 1.893,38

1.1.2 E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW E9571 1,00 372,2173 71,2 0,3 1,0 60,0 50,0 1,000 0,000 443,89 443,89 443,89 443,89

1.2 Pavimentação

1.2.1 E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW E9509 1,00 295,5014 71,2 0,3 1,0 60,0 50,0 1,000 0,000 352,41 352,41 352,41 352,41

1.2.2 E9667 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW E9667 1,00 317,5298 71,2 0,3 1,0 60,0 50,0 7,000 0,000 378,68 2.650,73 378,68 2.650,73

1.2.3 E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW E9571 1,00 372,2173 71,2 0,3 1,0 60,0 50,0 1,000 0,000 443,89 443,89 443,89 443,89

1.3 Obra de arte Corrente

1.3.1 E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW E9686 1,00 333,1541 71,2 0,3 1,0 60,0 50,0 1,000 0,000 397,31 397,31 397,31 397,31

1.4 Sinalização e Sinalização de Obras

1.4.1 E9644 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW E9644 1,00 400,4693 71,2 0,3 1,0 60,0 50,0 1,000 0,000 477,59 477,59 477,59 477,59

1.4.2 E9645 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW E9645 1,00 555,7332 71,2 0,3 1,0 60,0 50,0 1,000 0,000 662,75 662,75 662,75 662,75

1.4.3 E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW E9687 1,00 156,3858 71,2 0,3 1,0 60,0 50,0 1,000 0,000 186,50 186,50 186,50 186,50

1.4.4 E9690 Caminhão carroceria com guindauto e cesto aéreo com capacidade de 10 t.m - 136kW E9690 1,00 352,7465 71,2 0,3 1,0 60,0 50,0 1,000 0,000 420,67 420,67 420,67 420,67

1.4.5 E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW E9686 1,00 333,1541 71,2 0,3 1,0 60,0 50,0 1,000 0,000 397,31 397,31 397,31 397,31

1.5 Paisagismo

1.5.1 E9792 Caminhão para hidrossemeadura com capacidade de 7.500 l - 25 kW/136 kW E9792 1,00 354,1276 71,2 0,3 1,0 60,0 50,0 1,000 0,000 422,32 422,32 422,32 422,32

1.6 Administração Local

1.6.1 E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E9093 1,00 36,7417 71,2 0,3 1,0 60,0 50,0 4,000 0,000 43,82 175,27 43,82 175,27

1.6.2 E9560 Ônibus com capacidade para 80 passageiros - 175 kW E9560 1,00 362,1865 71,2 0,3 1,0 60,0 50,0 1,000 0,000 431,93 431,93 431,93 431,93

1.6.3 E9125 Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 kW E9125 1,00 76,9503 71,2 0,3 1,0 60,0 50,0 1,000 0,000 91,77 91,77 91,77 91,77

9.447,71

9.447,71

TOTAL MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO DE MÉDIO PORTE/RODANTE

TOTAL DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO DE MÉDIO/GRANDE PORTE

Total Desmobiliz. 
(R$)

Mobilização e Desmobilização - Equipamento Médio Porte

Transporte  Rodoviário

K Quant. (un)
Custo Unit. 

Mobiliz. (R$)
Total Mobiliz. 

(R$)
Custo Unit.

Desmobiliz. (R$)

DMT Vel. (km/h) Custo 
Pedágio 

(R$)
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1 EQUIPAMENTO DE MÉDIO/GRANDE PORTE

2.1 Código Terraplenagem Código FU CH PAV (km)
N PAV 
(km)

PAV
REV. 
PRIM

2.1.1 E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW E9665 1,00 423,3389 71,2 0,3 2,00 60,00 50,00 1,00 1.009,72 0,00 1.009,72 1.009,72 1.009,72
2.1.2 E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) E9665 1,00 423,3389 71,2 0,3 2,00 60,00 50,00 1,00 1.009,72 0,00 1.009,72 1.009,72 1.009,72
2.1.3 E9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 1,00 423,3389 71,2 0,3 2,00 60,00 50,00 1,00 1.009,72 0,00 1.009,72 1.009,72 1.009,72
2.1.4 E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW E9665 1,00 423,3389 71,2 0,3 2,00 60,00 50,00 1,00 1.009,72 0,00 1.009,72 1.009,72 1.009,72
2.1.5 E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW E9665 0,50 423,3389 71,2 0,3 2,00 60,00 50,00 2,00 504,86 0,00 1.009,72 504,86 1.009,72
2.1.6 E9577 Trator agrícola - 77 kW E9665 0,50 423,3389 71,2 0,3 2,00 60,00 50,00 1,00 504,86 0,00 504,86 504,86 504,86

2.1.7 E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ E9665 1,00 423,3389 71,2 0,3 2,00 60,00 50,00 1,00 1.009,72 0,00 1.009,72 1.009,72 1.009,72

2.2 Pavimentação
2.2.1 E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) E9665 1,00 423,3389 71,2 0,3 2,00 60,00 50,00 1,00 1.009,72 0,00 1.009,72 1.009,72 1.009,72
2.2.2 E9544 Vassoura mecânica rebocável com largura de 2,44 m E9665 0,50 423,3389 71,2 0,3 2,00 60,00 50,00 1,00 504,86 0,00 504,86 504,86 504,86
2.2.3 E9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 1,00 423,3389 71,2 0,3 2,00 60,00 50,00 1,00 1.009,72 0,00 1.009,72 1.009,72 1.009,72
2.2.4 E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW E9665 1,00 423,3389 71,2 0,3 2,00 60,00 50,00 1,00 1.009,72 0,00 1.009,72 1.009,72 1.009,72
2.2.5 E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW E9665 0,50 423,3389 71,2 0,3 2,00 60,00 50,00 1,00 504,86 0,00 504,86 504,86 504,86
2.2.6 E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l E9665 1,00 423,3389 71,2 0,3 2,00 60,00 50,00 2,00 1.009,72 0,00 2.019,44 1.009,72 2.019,44
2.2.7 E9577 Trator agrícola - 77 kW E9665 0,50 423,3389 71,2 0,3 2,00 60,00 50,00 1,00 504,86 0,00 504,86 504,86 504,86
2.2.8 E9583 Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ E9665 0,50 423,3389 71,2 0,3 2,00 60,00 50,00 1,00 504,86 0,00 504,86 504,86 504,86

2.3 Obras de Arte Corrente
2.3.1 E9526 Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW E9665 1,00 423,3389 71,2 0,3 2,00 60,00 50,00 1,00 1.009,72 0,00 1.009,72 1.009,72 1.009,72
2.3.2 E9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 1,00 423,3389 71,2 0,3 2,00 60,00 50,00 1,00 1.009,72 0,00 1.009,72 1.009,72 1.009,72

2.4 Obras Complementares

2.3.1 E9082
Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com 
capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t - 136 kW

E9665 1,00 423,3389 71,2 0,3 2,00 60,00 50,00 1,00 1.009,72 0,00 1.009,72 1.009,72 1.009,72

2.3.2 E9515
Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 
118kW

E9665 1,00 423,3389 71,2 0,3 2,00 60,00 50,00 1,00 1.009,72 0,00 1.009,72 1.009,72 1.009,72

2.3.2 E9526 Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW E9665 0,50 423,3389 71,2 0,3 2,00 60,00 50,00 1,00 504,86 0,00 504,86 504,86 504,86

18.174,95
18.174,95

Total Desmobiliz. 
(R$)

Custo Pedágio 
(R$)

TOTAL MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO DE MÉDIO/GRANDE PORTE
TOTAL DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO DE MÉDIO/GRANDE PORTE

Mobilização e Desmobilização - Equipamento Grande Porte

Transporte  Rodoviário
K Quant. (un)

Custo Unit. 
Mobiliz. (R$)

Total Mobiliz. 
(R$)

Custo Unit.
Desmobiliz. 

(R$)

DMT Vel. (km/h)
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Estudos, Projetos Básicos e Projetos Executivos de Implantação e Pavimentação de Rodovias            
Projeto Executivo – Volume 4: Orçamento das Obras 

 

5.10 Ligantes Asfálticos 
A definição dos preços e localização dos pontos de fornecimento de materiais 

asfálticos foi feita visando a obtenção do menor preço total de aquisição + transporte de 

material. Com base nas tabelas de preços da Agência Nacional de Petróleo – ANP e nas 

equações de custo de transporte de materiais asfálticos do DNIT, foram comparadas três 

fontes de materiais com distâncias adequadas ao local da obra, em três estados: Paraná, 

São Paulo e Minas Gerais. 

A tabela a seguir apresenta a comparação de custo para todos os materiais 

requeridos no presente projeto, realçando em negrito os locais que resultam nos menores 

preços, que foram adotados no orçamento. 
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* Considera Caminhão 6 eixos com 30t de material asfáltico
 R$               28,04 
 R$               17,56 
 R$               58,85 
 R$                     -   

NP P

M2092 0,27 1.770,40  R$       4.045,55  R$       1.110,45  R$        56,08  R$     1.166,53 R$      5.212,08 
M2097 0,27 1.770,40  R$       4.167,43  R$       1.110,45  R$        56,08  R$     1.166,53 R$      5.333,96 
M1950 0,27 1.770,40  R$       4.949,58  R$       1.110,45  R$        56,08  R$     1.166,53 R$      6.116,11 

NP P

M2092 0,27 1.643,00  R$       3.692,10  R$       1.035,09  R$        35,12  R$     1.070,21 R$      4.762,31 
M2097 0,27 1.643,00  R$       4.466,55  R$       1.035,09  R$        35,12  R$     1.070,21 R$      5.536,76 
M1950 0,27 1.643,00  R$       4.704,58  R$       1.035,09  R$        35,12  R$     1.070,21 R$      5.774,79 

NP P

M2092 0,27 1.494,00  R$       4.041,35  R$          946,95  R$      117,69  R$     1.064,64 R$      5.105,99 
M2097 0,27 1.494,00  R$       4.357,59  R$          946,95  R$      117,69  R$     1.064,64 R$      5.422,23 
M1950 0,27 1.494,00  R$       4.929,88  R$          946,95  R$      117,69  R$     1.064,64 R$      5.994,52 

NP P

M2092 0,27 84,20  R$       3.553,89  R$            93,78  R$              -    R$          93,78 R$      3.647,67 
M2097 0,27 84,20  R$       3.783,70  R$            93,78  R$              -    R$          93,78 R$      3.877,48 
M1950 0,27 84,20  R$       4.643,19  R$            93,78  R$              -    R$          93,78 R$      4.736,97 

NP P

M2092 0,27 84,20  R$       3.553,89  R$            93,78  R$              -    R$          93,78 R$      3.647,67 
M2097 0,27 84,20  R$       3.783,70  R$            93,78  R$              -    R$          93,78 R$      3.877,48 
M1950 0,27 84,20  R$       4.643,19  R$            93,78  R$              -    R$          93,78 R$      4.736,97 
Considerando que a última data base divulgada pela ANP foi junho/2022, os valores foram atualizados pelos respectivos índices para julho/2022. 

Os custos dos transportes dos materiais betuminosos foram calculados em atendimento a PORTARIA Nº 1.977, DE 25 DE OUTUBRO DE 2017. A Portaria apresenta novas equações tarifárias mostradas abaixo:

Material Aquisição Impostos Total
A memória de cálculo utilizado para o custo do transporte dos materiais betuminososos segue abaixo: EASI  R$       3.424,18 129,71R$          3.553,89R$   

RR-2C  R$       3.645,60 138,10R$          3.783,70R$   
As novas equações tarifárias têm como referência o mês-base de Julho de 2014 RC-1C-E  R$       4.473,72 169,47R$          4.643,19R$   

Preço unitário (Jul/2014) = 26,939+0,412LN+0,299xRP+0,253xP Material Transporte
EASI  R$            93,78 

Índice de Reajustamento de Pavimentação (Jul/2014) = 270,237 RR-2C  R$            93,78 
Índice de Reajustamento de Pavimentação (Jul/2022) = 524,435 RC-1C-E  R$            93,78 

Atualização Jul/2014 para Jul/2022 (Pav)= 491,870/524,435= 1,941

A memória de cálculo utilizado para o custo da aquisição dos materiais betuminososos segue abaixo:

ICMS: 17,00%

Betim/MGEmulsão asfáltica RR-2C
Emulsão Asfáltica p/ Serviço Imprimação

Emulsão asfáltica RC-1C-E RC-1C-E  R$          3,73  R$     3.733,09 Betim/MG

Emulsão asfáltica RC-1C-E RC-1C-E  R$          3,93  R$     3.927,49 Araucária/PR

 R$        1.765,40 

Paraná Araucária/PR 0,27 1.770,40  R$           841,20 
Minas Gerais Betim/MG 0,27 1.643,00  R$           526,80 
São Paulo Paulínia/SP 0,27 1.494,00

Comparação de Preços de Aquisição e Transporte de Materiais Asfálticos

Localização das Fontes de Materiais Asfálticos

Estados Origem
DMT (km) Custo Total de 

Pedágio (R$)
Custo Pedágio* 

(R$/t)RP P

 R$                   -   

PIS: 0,65%
COFINS: 3,00%

Total de Impostos:

DMT (km) Custo 
Aquisição (R$/t)

Custo 
Transporte 

(R$/t)

Reajuste
Atualização Jul/2014 para Jul/2022 (Pav)= 1,941

Material Nome SICRO SIGLA

Local: Paraná

Origem

20,65%

Mato Grosso Cuiabá/MT 0,27 84,20
Impostos

Emulsão asfáltica RR-2C RR-2C  R$   3.645,60 Mato Grosso Cuiabá/MT
Emulsão asfáltica RC-1C-E

Material Nome SICRO SIGLA

Local: Minas Gerais

Origem

RC-1C-E  R$   4.473,72 Mato Grosso Cuiabá/MT

Emulsão asfáltica RR-2C RR-2C  R$          3,65  R$     3.645,60 Cuiabá/MT

Origem
Preço Tabela 
ANP (R$/kg)

Preço Tabela 
ANP (R$/t)

CUSTO TOTAL
(R$/t)

Emulsão Asfáltica p/ Serviço Imprimação EASI  R$   3.424,18 Mato Grosso Cuiabá/MT

Origem
DMT (km) Custo Aquisição 

(R$/t)
Custo 

Transporte (R$/t)
Custo Pedágio 

(R$/t)

Acréscimo de ICMS+PIS+COFINS (17%+0,65%+3%) = 20,65%
Custo aquisição = Custo material betuminoso (Tabela ANP)/(1-0,2065)

Natureza do Transporte Equações Tarifárias de Transporte (R$)
Rodovia pavimentada (26,939 + 0,253 x D) por tonelada

Emulsão Asfáltica p/ Serviço Imprimação
Emulsão asfáltica RR-2C

Resumo - Comparação de Preços de Aquisição e Transporte de Materiais Asfálticos

Material Nome SICRO SIGLA
Preço Tabela 
ANP (R$/t)

Estado

Custo Total 
Transporte 

(R$/t)

CUSTO TOTAL
(R$/t)

Material Nome SICRO

RESUMO LIGANTES

RESUMO LIGANTES

Rodovia em revestimento primário (26,939 + 0,299 x D) por tonelada
Rodovia em leito natural (26,939 + 0,412 x D) por tonelada

Custo Total 
Transporte 

(R$/t)

Emulsão Asfáltica p/ Serviço Imprimação EASI  R$          3,21  R$     3.210,15 Araucária/PR
Emulsão asfáltica RR-2C RR-2C  R$          3,31  R$     3.306,86 Araucária/PR

Emulsão asfáltica RC-1C-E RC-1C-E  R$          3,91  R$     3.911,86 Paulínia/SP

EASI  R$          3,21  R$     3.206,82 Paulínia/SP

EASI  R$          2,93  R$     2.929,68 Betim/MG
RR-2C  R$          3,54  R$     3.544,21 

Custo Total 
Transporte 

(R$/t)

CUSTO TOTAL
(R$/t)

Custo 
Pedágio 

(R$/t)

Custo Total 
Transporte 

(R$/t)

CUSTO TOTAL
(R$/t)Preço Tabela 

ANP (R$/kg)
Preço Tabela 

ANP (R$/t)

DMT (km) Custo 
Aquisição (R$/t)

Custo 
Transporte 

(R$/t)

Custo 
Pedágio 

(R$/t)
Preço Tabela 
ANP (R$/kg)

Preço Tabela 
ANP (R$/t)

Emulsão asfáltica RC-1C-E RC-1C-E  R$          4,47  R$     4.473,72 Cuiabá/MT

Emulsão Asfáltica p/ Serviço Imprimação EASI  R$          3,42  R$     3.424,18 Cuiabá/MT

DMT (km) Custo 
Aquisição (R$/t)

Custo 
Transporte 

(R$/t)

Custo 
Pedágio 

(R$/t)

RR-2C  R$          3,46  R$     3.457,75 Paulínia/SP

SIGLA

Local: Mato Grosso

Material Nome SICRO SIGLA Origem

Custo 
Aquisição (R$/t)

Custo 
Transporte 

(R$/t)

Custo 
Pedágio 

(R$/t)

Custo Total 
Transporte 

(R$/t)

CUSTO TOTAL
(R$/t)

Local: São Paulo DMT (km)
Preço Tabela 
ANP (R$/kg)

Preço Tabela 
ANP (R$/t)

74

S
IN

F
R

A
C

A
P

20
23

37
43

4A

Autenticado com senha por LAURA MANOELA MENDES - GESTOR PROJ ESPE II / GSAOR - 12/05/2023
às 19:26:47.
Documento Nº: 8778559-594 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=8778559-594

G
ov

er
no

 d

o E
stado de Mato G

rosso

SINFRA

2511



                       Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

                       Superintendência de Defesa da Concorrência

Importante: Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer por menos de 03 (três) distribuidoras

Mês Produto Estado Preço

jul/22 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO Mato Grosso 3,42418

jul/22 EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C‐E Mato Grosso 4,47372

jul/22 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR‐2C Mato Grosso 3,64560

jul/22 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO Minas Gerais 2,92968

jul/22 EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C‐E Minas Gerais 3,73309

jul/22 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR‐2C Minas Gerais 3,54421

jul/22 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO Paraná 3,21015

jul/22 EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C‐E Paraná 3,92749

jul/22 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR‐2C Paraná 3,30686

jul/22 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO São Paulo 3,20682

jul/22 EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C‐E São Paulo 3,91186

jul/22 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR‐2C São Paulo 3,45775

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)
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Estudos, Projetos Básicos e Projetos Executivos de Implantação e Pavimentação de Rodovias 
Projeto Executivo – Volume 4: Orçamento das Obras 

 

5.11 Materiais de Pedreira 
A definição dos preços e localização dos pontos de fornecimento de materiais 

pétreos foi feita visando a obtenção do menor preço total de aquisição + transporte de 

material. Efetuou-se pesquisa de mercado entre os fornecedores locais de material britado. 

A tabela a seguir apresenta a comparação de custo para todos os materiais 

requeridos no presente projeto, realçando em negrito os locais que resultam nos menores 

preços, que foram adotados no orçamento seguido das cotações fornecidas. 
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P NP

98,93 0,27

145,83 2,17

36,97 21,93

* Considera Caminhão 3 eixos basculante com 10 m³ de material

1 Fornecedor: Brita Guia

NP P 5914374 5914389

M1135 0,27 98,93 44,20 1,400 61,88 Paviment. 537,964 524,435 -2,515% 60,32 0,98 0,79 109,79 170,11
M0005 0,27 98,93 66,50 1,400 93,10 Paviment. 537,964 524,435 -2,515% 90,76 1,05 0,84 116,74 207,50
M0191 0,27 98,93 55,50 1,380 76,59 Paviment. 537,964 524,435 -2,515% 74,66 1,05 0,84 115,07 189,73
M0192 0,27 98,93 61,50 1,380 84,87 Paviment. 537,964 524,435 -2,515% 82,74 1,05 0,84 115,07 197,81
M1097 0,27 98,93 64,30 1,400 90,02 Paviment. 537,964 524,435 -2,515% 87,76 1,05 0,84 116,74 204,49

2 Fornecedor: Polimix

NP P 5914374 5914389

M1135 2,17 145,83 38,00 1,500 57,00 Paviment. 537,964 524,435 -2,515% 55,57 0,98 0,79 176,00 231,56
M0005 2,17 145,83 69,00 1,500 103,50 Paviment. 537,964 524,435 -2,515% 100,90 1,05 0,84 187,16 288,06
M0191 2,17 145,83 58,00 1,500 87,00 Paviment. 537,964 524,435 -2,515% 84,81 1,05 0,84 187,16 271,98
M1097 2,17 145,83 58,00 1,500 87,00 Paviment. 537,964 524,435 -2,515% 84,81 1,05 0,84 187,16 271,98

3 Fornecedor: Serra Morena

NP P 5914374 5914389

M1135 21,93 36,97 60,00 1,350 81,00 Paviment. 537,964 524,435 -2,515% 78,96 0,98 0,79 68,44 147,40
M0005 21,93 36,97 60,00 1,350 81,00 Paviment. 537,964 524,435 -2,515% 78,96 1,05 0,84 73,01 151,97
M0191 21,93 36,97 60,00 1,350 81,00 Paviment. 537,964 524,435 -2,515% 78,96 1,05 0,84 73,01 151,97
M0192 21,93 36,97 60,00 1,350 81,00 Paviment. 537,964 524,435 -2,515% 78,96 1,05 0,84 73,01 151,97
M1097 21,93 36,97 60,00 1,350 81,00 Paviment. 537,964 524,435 -2,515% 78,96 1,05 0,84 73,01 151,97

Material Nome SICRO Origem Unidade

DMT (km)
Cotação 

(R$/t)
Massa (t/m³)

Cotação 
(R$/m³)

Índice data 
cotação 
(Outubro 

2022)

Localização das Fontes de Fornecedores

Cuiabá

Material Nome SICRO Origem Unidade
Reajuste 

(%)

Índice data base 
(Julho 2022)

Reajuste 
(%)

Serra Morena Rosário do Oeste

DMT (km) Cotação 
(R$/t)

Massa (t/m³)
Cotação 
(R$/m³)

Indice Ref

Pó de pedra Cuiabá m³

Cotação 
(R$/t)

Massa (t/m³)
Cotação 
(R$/m³)

Custo Unitário 
Transporte

Custo Total 
Transporte 

(R$/m³)

CUSTO 
TOTAL
(R$/m³)

Valor 
Reajustado 

(R$/m³)

Índice data 
cotação 
(Outubro 

2022)

Índice data base 
(Julho 2022)

Fornecedor Origem
DMT (km)

Brita Guia Cuiabá

Indice Ref
Valor 

Reajustado 
(R$/m³)

Índice data 
cotação 
(Outubro 

2022)

Santo Antônio do Laverger

Brita 2 Cuiabá

CuiabáBrita 0

Pedra de mão ou rachão

Origem Unidade
DMT (km)

Comparação de Preços de Aquisição e Transporte de Brita Comercial

Pedra de mão ou rachão Santo Antônio do Laverger m³

Pó de pedra Santo Antônio do Laverger m³

Brita 1 Cuiabá

Custo Total 
Transporte 

(R$/tkm)

CUSTO 
TOTAL
(R$/m³)

Obs.:
A unidade do Custo Unitário do Transporte está em R$/t, já o Custo Total do Transporte está em R$/m³ considerando a 
massa específica (t/m³) do material.

m³

Material Nome SICRO

Custo Unitário 
Transporte

m³

Polimix

Custo Unitário 
Transporte Custo Total 

Transporte 
(R$/tkm)

CUSTO 
TOTAL
(R$/m³)

Indice Ref
Valor 

Reajustado 
(R$/m³)

Índice data base 
(Julho 2022)

Reajuste 
(%)

Pó de pedra Rosário do Oeste m³
Brita 0 Rosário do Oeste m³

m³

Brita 1 Santo Antônio do Laverger m³
Brita 0 Santo Antônio do Laverger m³

m³

Brita 1 Rosário do Oeste m³
Brita 2 Rosário do Oeste m³
Pedra de mão ou rachão Rosário do Oeste m³
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   ROD BR 364, KM 359, KM 340 - ZONA RURAL 78180-000 - SANTO ANTONIO DO LEVERGER – MT. FONE: (65) 2016-7041 – E-mail:               

rodrigo.valentim@britta.com.br 

 Santo Antonio do Leverger (MT), 10 de novembro de 2022.                

SSM/ATUOBAHN 

 Contato: Gustavo Fernandes 

 E-mail: projetos@autobahnengenharia.com.br 

Telefone: (48) 99938-8995 

 

                   
 Ref.: Proposta para Fornecimento de Agregados.               

Conforme solicitação, estamos encaminhando proposta de fornecimento de nossos   
produtos.                

Orçamento:   

            
 

 

 

 

 

 

Condições de Pagto: Prazo, mediante aprovação de cadastro.         

                
Observação: Os nossos produtos são comercializados exclusivamente em Toneladas.                  
A presente proposta é válida por 10 dias.                 

                
Agradecemos à preferência, e nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.               
  Erriene Fernandes                
  Tel.: 65 9 92569721                
  E-mail: erriene.fernandes@britta.com.br                     

PRODUTO GRANULOMETRIA PREÇO FOB TON 
Brita 0 (pedrisco) 4,75 a 12,5mm R$69,00 

Bc(bica corrida) 150µm a 45mm R$38,00 

Brita 1 9,5 a 25mm R$58,00 

Rachão (pedra de mão) 75 a 400mm R$58,00 

Areia Industrial (pó de pedra) 150µm a 4,75 R$38,00 

BGS 150µm a 25,0mm R$60,00 
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10/11/2022 16:40 E-mail de Autobahn Engenharia - Re: Cotação Brita

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=af77220b25&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar612366857308146467%7Cmsg-f%3A174913923… 1/2

Projetos Autobahn <projetos@autobahnengenharia.com.br>

Re: Cotação Brita

1 mensagem

comercial@serramorena.ind.br <comercial@serramorena.ind.br> 10 de novembro de 2022 16:39
Para: Projetos Autobahn <projetos@autobahnengenharia.com.br>
Cc: vendas serramorena <vendas@serramorena.ind.br>, Logística MSM <logistica@serramorena.ind.br>

Boa tarde, Gustavo!

Em atendimento ao seu pedido. As quantidades solicitadas foram de:

- Pó de Pedra - 29 M³.

- Brita 0 - 2.297 M3

- Brita 1 - 5.466 M3

- Brita 2 - 949 M3

- Pedra de mão ou rachão - 320 M3

Nós vendemos as Britas em Toneladas. Considerando que cada M³ equivale a 1,35 ton, ficam os seguintes
valores:

- Pó de Pedra - 21,48 ton

- Brita 0 - 1.701,48 ton

- Brita 1 - 4.048,88 ton

- Brita 2 - 702,96 ton

- Pedra de mão ou rachão - 237,03 ton

A tabela de preços atualizadas no dia de hoje, 10/11/2022, para a qualquer Brita é de R$60,00 por Tonelada
(Granel).

Logo os valores vão ficar:

- Pó de Pedra: R$1.288,80

- Brita 0: R$102.088,80

- Brita 1: R$242.932,80

- Brita 2: R$42.177,60

- Pedra de mão ou rachão: R$14.221,80

Observação: o preço pode ter ajustes de acordo com o tempo. 

Sigo disponível para eventuais dúvidas.

Att.,

---
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10/11/2022 16:40 E-mail de Autobahn Engenharia - Re: Cotação Brita

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=af77220b25&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar612366857308146467%7Cmsg-f%3A174913923… 2/2

Em 09/11/2022 18:10, Projetos Autobahn escreveu:

Boa tarde, 
 
Conforme contato, consórcio projetista SSM/Atuobahn. está elaborando diversos projetos para a Secretaria de
Estado de Infraestrutura e Logística do Mato Grosso. Dessa forma, gostaria de solicitar cotação para os
materiais relacionados a seguir.
 
- Pó de Pedra

- Brita 0

- Brita 1

- Brita 2

- Brita 1

- Pedra de mão ou rachão


 
-- 

Att.
Gustavo Fernandes

Engenheiro Civil
CREA/SC 140700-0
Celular/Whatsapp: (48) 99938-8995

www.autobahnengenharia.com.br
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P NP

84,74 8,76

85,27 7,33

235,73 0,27

* Considera Caminhão 3 eixos basculante com 10 m³ de material

1 Fornecedor: Nogueira Mineração

NP P 5914374 5914389

M0082 8,76 84,74 - 1,500 60,00 Drenagem 444,628 439,139 -1,235% 59,26 1,05 0,84 120,57 179,83
M1382 8,76 84,74 - 1,500 60,00 Drenagem 444,628 439,139 -1,235% 59,26 1,05 0,84 120,57 179,83

2 Fornecedor: Mineração Panamericana

NP P 5914374 5914389

M0082 7,33 85,27 - 1,500 60,00 Drenagem 444,628 439,139 -1,235% 59,26 1,05 0,84 118,98 178,24
M1382 7,33 85,27 - 1,500 60,00 Drenagem 444,628 439,139 -1,235% 59,26 1,05 0,84 118,98 178,24

3 Fornecedor: Mineração Rio Areia

NP P 5914374 5914389

M0082 0,27 235,73 - 1,500 42,00 Drenagem 444,628 439,139 -1,235% 41,48 1,05 0,84 297,45 338,93
M1382 0,27 235,73 - 1,500 30,00 Drenagem 444,628 439,139 -1,235% 29,63 1,05 0,84 297,45 327,07Areia Grossa Lavada São Pedro da Cipa m³

Areia Grossa Lavada Cuiabá m³

Areia Grossa Lavada Santo Antônio do Leverger m³

Custo Unitário 
Transporte Custo Total 

Transporte 
(R$/tkm)

CUSTO 
TOTAL
(R$/m³)

Areia Média Lavada São Pedro da Cipa m³

Índice data base 
(Julho 2022)

Reajuste 
(%)

Valor 
Reajustado 

(R$/m³)

Cotação 
(R$/t) Massa (t/m³) Cotação 

(R$/m³) Indice Ref

Índice data 
cotação 
(Outubro 

2022)

Material Nome SICRO Origem Unidade
DMT (km)

Valor 
Reajustado 

(R$/m³)

Índice data 
cotação 
(Outubro 

2022)

Índice data base 
(Julho 2022)

Reajuste 
(%)

Comparação de Preços de Aquisição e Transporte de Brita Comercial

Areia Média Lavada Santo Antônio do Leverger m³

Custo Total 
Transporte 

(R$/tkm)

CUSTO 
TOTAL
(R$/m³)

Obs.:
A unidade do Custo Unitário do Transporte está em R$/t, já o Custo Total do Transporte está em R$/m³ 
considerando a massa específica (t/m³) do material.

Material Nome SICRO

Custo Unitário 
Transporte

Unidade

CUSTO 
TOTAL
(R$/m³)

Valor 
Reajustado 

(R$/m³)

Índice data 
cotação 
(Outubro 

2022)

Índice data base 
(Julho 2022)

Reajuste 
(%)

Custo Unitário 
Transporte Custo Total 

Transporte 
(R$/m³)

Localização das Fontes de Fornecedores

Material Nome SICRO Origem Unidade

Fornecedor Origem
DMT (km)

Nogueira Mineração Cuiabá

Mineração 
Panamericana Santo Antônio do Leverger

Mineração Rio Areia São Pedro da Cipa

Indice Ref

DMT (km) Cotação 
(R$/t) Massa (t/m³) Cotação 

(R$/m³) Indice Ref

DMT (km)
Cotação 

(R$/t) Massa (t/m³) Cotação 
(R$/m³)

Areia Média Lavada Cuiabá m³

Origem
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NOGUEIRA MINERAÇÃO (DRAGA BANDEIRA)

ROD MT 400 ESTRADA VELHA DA GUIA,79 Bairro: ZONA RURAL

Telefone:  3653-3418NOGUEIRA MINERAÇÃO (65) 99818-0334

CNPJ: 39.286.667/0001-38 IE:138361983

www.easymt.com.br / Easy-MT Software (65) 98115-7012

User:  suporte       Data/Hora Relatório: 12/11/2022  07:50:12 Pag: 1/1

12/11/2022EMISSÃO:

VENDEDOR: FUNCIONARIO GERAL TELEFONE:CÓD:028386 OSTATUS:

DATA ENTREGAOBSERVAÇÃO

CLIENTE

BAIRRO/DISTRITO

MUNICIPIO

489938-8995

FONE/FAX

UF

.   -

CEP IE / RG

12/11/2022

CNPJ/CPFFANTASIA

4221 - AUTOBAHN ENGENHARIA

NOME/RAZÃO  SOCIAL

 0

ENDEREÇO

COMPLEMENTO

ENTREGA

TIPO DA VENDA

PRODUTOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO UN V. UNITÁRIO QTDE VALOR BRUTO DESCONTO PESOCÓD.IT TOTAL LIQUIDO

001 M 60,00 100,00 6.000,00 6.000,000AREIA LAVADA 0,00 0,0001

0,00 6.000,00100,00VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00

DESDOBRAMENTO DAS PARCELAS

DINHEIRO 028.386 6.000,0013/11/2

AUTOBAHN ENGENHARIA NOGUEIRA MINERAÇÃO (65) 99818-0334

CONTRATANTE CONTRATADA
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MINERACAO PANAMERICANA LTDA 
Estrada Velha Guia 
Parque Res. Tropical Ville, Cuiabá – MT 
(65) 3626-2233 / (65) 9981-3308

Atendendo sua solicitação, apresentamos nossa proposta de fornecimento de material 
conforme segue abaixo. 

Areia Grossa Lavada: R$ 60,00 / m³ 
Areia Média Lavada: R$ 60,00 / m³

Atenciosamente. 

Cuiabá- MT 14/11/2022 

Arnaldo Bianchi Filho 

* Valor para retirada no porto de extração, em Santo Antônio do Leverger.
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Rod. BR-364, km 260, ponte do Rio Areia, Juscimeira/MT – 78.810-000 

mineracaorioareia@gmail.com – Cell: (65) 99337.9164  

ORÇAMENTO 25/2022 
 

Para: 

AUTOBAHN ENGENHARIA  
A/C: GUSTAVO FERNANDES 
 

Em resposta ao seu contato feito via e-mail sobre proposta de fornecimento de areia lavada, 

enviamos conforme segue: 

 

1 PREÇO E CONDIÇÕES  
 

PRODUTO QUNATIDADE VALOR UNITÁRIO  VATOR TOTAL 
AREIA GROSSA LAVADA            6.135,00                           42,00         257.670,00  

AREIA MÉDIA LAVADA            1.487,00                           42,00           62.454,00  

TOTAL            7.622,00  0,00        320.124,00  

 

1. Condições de pagamento: fechamento semanal; 

2. Nota fiscal emitida para cada carregamento; 

3. Agendar carregamento.  

 

2 LOCAL DE RETIRADA 
 

A areia estará disponível para retirada em dois locais: 

 

1. Juscimeira: Km 260 da Rododovia BR-364, anexo a ponte do Rio Areia, Juscimeira/MT  

(https://maps.app.goo.gl/UvgQDUnZZKtLaVmY6).  

 

2. São Pedro da Cipa: Rua Mato Grosso, 60 - Centro, São Pedro da Cipa – MT. 

(https://goo.gl/maps/uhJbb1S8e9JSq5ZK6) 

 

3 DOCMENTAÇÃO LEGAL 
 

SEMA: LOPM 314135/2021 

ANM: 866.588/2016, GU 16/2021 

 

4 VALIDADE DA PROPOSTA 
 

30 dias. 

 

Juscimeira/MT, 11 de novembro de 2022. 

 

 

MINERAÇÃO RIO AREIA LTDA 
Wagner Lopes Gheler 

Sócio-proprietário 
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Estudos, Projetos Básicos e Projetos Executivos de Implantação e Pavimentação de Rodovias            
Projeto Executivo – Volume 4: Orçamento das Obras 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 CURVA ABC 
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6.1 CURVA ABC SERVIÇOS - SEM DESONERAÇÃO 
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Rodovia: MT-246 BDI (Serviços): 23,07%
BDI (Materiais): 15,00%

Extensão aproximada: 33,0 km Data base: Julho de 2022

Custo Unitário Preço Unitário Total ITEM ACUMULADO
2.2.1.2 CP002 Sub base de solo-cal com 4% de cal e mistura na pista com material de jazida m³ 90.243,39 60,35 74,27 6.702.376,57 14,301% 14,301%
2.2.1.1 CP001 Base de solo melhorado com 2% de cimento e mistura na pista com material de jazida m³ 87.201,78 46,97 57,80 5.040.262,99 10,754% 25,05%
2.2.3.2 CP004 Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C (Cuiabá-MT, 124,0 km) ton 1.093,44 3.783,70 4.351,25 4.757.830,80 10,152% 35,21%
SUB-TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL un 1,00 3.824.734,67 4.707.100,95 4.707.100,95 10,043% 45,25%
2.3.1.4 2003573 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 02 - tubo PEAD e areia comercial m 10.360,00 158,91 195,57 2.026.105,20 4,323% 49,57%
2.1.19 5503041 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 197.750,00 7,99 9,83 1.943.882,50 4,148% 53,72%
2.2.1.5 4011372 Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial m² 312.411,50 4,54 5,58 1.743.256,17 3,719% 57,44%
2.7.1 4413996 Enleivamento m² 132.988,81 10,33 12,71 1.690.287,82 3,606% 61,05%
2.4.2 3713613 Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m 62.080,00 20,52 25,25 1.567.520,00 3,345% 64,39%
2.2.3.1 CP003 Fornecimento de emulsão asfáltica para imprimação - EAI (Cuiabá-MT, 124,0 km) ton 374,89 3.553,89 4.086,97 1.532.164,18 3,269% 67,66%
1.1.1 Instalação de canteiro de obras e alojamentos unid 1,00 957.885,59 1.178.869,79 1.178.869,79 2,515% 70,18%
2.3.1.1 2003323 Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - escavação mecânica - areia e brita comerciais m 10.555,00 68,61 84,43 891.158,65 1,901% 72,08%
2.2.2.6 5914366 Transporte de cal para sub-base (Pavimentada) tkm 835.461,61 0,67 0,82 685.078,52 1,462% 73,54%
2.5.2 5213408 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 16.120,00 32,35 39,81 641.737,20 1,369% 74,91%
2.2.2.1 5914374 Transporte de solo para base (Revestimento Primário) tkm 437.389,44 1,05 1,29 564.232,37 1,204% 76,11%
2.5.5 5213395 Tacha refletiva metálica - bidirecional tipo II - com dois pinos - fornecimento e colocação un 11.695,00 38,94 47,92 560.424,40 1,196% 77,31%
2.3.2.14 0705374 Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais m 39,84 11.365,58 13.987,61 557.266,38 1,189% 78,50%

2.1.14 5502145
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira 
e caminhão basculante de 14 m³

m³ 51.110,00 8,81 10,84 554.032,40 1,182% 79,68%

2.4.3 3713604 Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 790,00 496,88 611,51 483.092,90 1,031% 80,71%
2.1.18 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 74.470,00 4,89 6,01 447.564,70 0,955% 81,66%
2.2.2.4 5914374 Transporte de solo para sub-base (Revestimento Primário) tkm 335.931,24 1,05 1,29 433.351,29 0,925% 82,59%

2.1.16 5502835
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

m³ 32.180,00 10,05 12,36 397.744,80 0,849% 83,44%

2.1.4 5502135
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

m³ 49.599,00 5,70 7,01 347.688,99 0,742% 84,18%

2.1.6 5502137
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

m³ 41.361,00 6,66 8,19 338.746,59 0,723% 84,90%

2.2.2.3 5914479 Transporte de cimento para base (Pavimentada) tkm 343.989,70 0,80 0,98 337.109,90 0,719% 85,62%

2.1.12 5502143
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira 
e caminhão basculante de 14 m³

m³ 31.404,00 8,28 10,19 320.006,76 0,683% 86,30%

2.1.5 5502136
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

m³ 39.371,00 6,41 7,88 310.243,48 0,662% 86,97%

2.2.2.10 5914389 Transporte de Brita 1 TSD - (Pavimentada) tkm 259.871,70 0,84 1,03 267.667,85 0,571% 87,54%
2.3.2.9 0705257 Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais m 47,36 4.375,12 5.384,46 255.008,02 0,544% 88,08%

2.1.11 5502142
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira 
e caminhão basculante de 14 m³

m³ 25.041,00 8,07 9,93 248.657,13 0,531% 88,61%

2.1.8 5502139
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

m³ 24.951,00 7,13 8,77 218.820,27 0,467% 89,08%

2.3.2.7 804191 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 90,02 1.881,68 2.315,78 208.466,51 0,445% 89,52%
2.3.2.8 0804199 Corpo de BDTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 67,64 2.422,06 2.980,82 201.622,66 0,430% 89,95%
2.2.2.9 5914374 Transporte de Brita 1 TSD - (Revestimento Primário) tkm 154.151,64 1,05 1,29 198.855,61 0,424% 90,38%
2.3.2.24 705419 Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 4,00 40.254,76 49.541,53 198.166,12 0,423% 90,80%
2.3.1.2 2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 4.300,00 35,07 43,16 185.588,00 0,396% 91,20%
2.5.6 5213484 Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação m² 131,00 1.097,84 1.351,11 176.995,41 0,378% 91,57%
2.1.1 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 259.616,00 0,56 0,68 176.538,88 0,377% 91,95%
2.3.2.13 0705285 Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais m 17,40 8.028,44 9.880,60 171.922,44 0,367% 92,32%
2.1.2 4011209 Regularização do subleito m² 123.588,00 1,13 1,39 171.787,32 0,367% 92,68%
2.3.2.10 705263 Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais m 29,86 4.588,16 5.646,64 168.608,67 0,360% 93,04%
2.2.1.4 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica m² 312.411,50 0,43 0,52 162.453,98 0,347% 93,39%

2.1.10 5502141
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira 
e caminhão basculante de 14 m³

m³ 15.837,00 7,86 9,67 153.143,79 0,327% 93,72%

2.4.4 3713605 Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 224,00 552,66 680,15 152.353,60 0,325% 94,04%

2.1.15 5502146
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira 
e caminhão basculante de 14 m³

m³ 12.706,00 9,74 11,98 152.217,88 0,325% 94,37%

2.3.2.20 0705314 Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 8,00 14.675,18 18.060,74 144.485,92 0,308% 94,68%
2.2.2.8 5914389 Transporte de Brita 0 TSD -  (Pavimentada) tkm 127.048,38 0,84 1,03 130.859,83 0,279% 94,95%

2.1.9 5502140
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira 
e caminhão basculante de 14 m³

m³ 13.803,00 7,30 8,98 123.950,94 0,264% 95,22%

CURVA ABC SERVIÇOS - SEM DESONERAÇÃO

SEGMENTOS:
Fim Pavimentação (Fim PU Pov. Água Fria) – Entr. MT-351(A)

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO MATO GROSSO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA

%
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Rodovia: MT-246 BDI (Serviços): 23,07%
BDI (Materiais): 15,00%

Extensão aproximada: 33,0 km Data base: Julho de 2022

Custo Unitário Preço Unitário Total ITEM ACUMULADO

CURVA ABC SERVIÇOS - SEM DESONERAÇÃO

SEGMENTOS:
Fim Pavimentação (Fim PU Pov. Água Fria) – Entr. MT-351(A)

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO MATO GROSSO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA

%
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

R$

2.3.2.12 705271 Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais m 15,78 6.250,76 7.692,81 121.392,54 0,259% 95,48%
2.2.4.2 CP007 Transporte de emulsão asfáltica RR-2C (Cuiabá-MT, 124,0 km) ton 1.093,44 93,78 107,84 117.916,56 0,252% 95,73%
2.5.1 5213401 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 2.418,00 38,01 46,77 113.089,86 0,241% 95,97%
2.3.2.4 0804031 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 115,36 692,00 851,64 98.245,19 0,210% 96,18%
2.7.2 4413905 Hidrossemeadura m² 12.508,76 6,37 7,83 97.943,57 0,209% 96,39%
2.2.2.7 5914374 Transporte de Brita 0 TSD - (Revestimento Primário) tkm 75.363,03 1,05 1,29 97.218,30 0,207% 96,60%
2.6.5 5213484 Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação m² 66,00 1.097,84 1.351,11 89.173,26 0,190% 96,79%

2.1.7 5502138
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

m³ 9.858,00 6,92 8,51 83.891,58 0,179% 96,97%

2.3.2.23 0705330 Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2,00 32.304,05 39.756,59 79.513,18 0,170% 97,14%
2.1.17 5915320 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 83.127,00 0,76 0,93 77.308,11 0,165% 97,30%
2.3.2.5 0804039 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 62,81 963,11 1.185,29 74.448,06 0,159% 97,46%
2.3.2.11 705183 Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais m 16,30 3.631,44 4.469,21 72.848,12 0,155% 97,62%
2.3.2.18 0804417 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 12,00 4.407,37 5.424,15 65.089,80 0,139% 97,75%
2.1.20 4413984 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 13.279,00 3,96 4,87 64.668,73 0,138% 97,89%

2.1.13 5502144
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira 
e caminhão basculante de 14 m³

m³ 6.195,00 8,44 10,38 64.304,10 0,137% 98,03%

2.3.2.19 0804425 Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 8,00 6.480,80 7.975,92 63.807,36 0,136% 98,17%

2.5.9 5213865 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 1,00 m - fornecimento e implantação un 97,00 507,41 624,46 60.572,62 0,129% 98,29%

2.3.2.22 0705322 Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2,00 22.978,97 28.280,21 56.560,42 0,121% 98,42%
2.3.2.6 0804183 Corpo de BDTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 32,11 1.336,25 1.644,52 52.805,53 0,113% 98,53%
2.3.2.26 1505860 Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento m³ 201,11 207,60 255,49 51.381,59 0,110% 98,64%
2.3.2.21 705233 Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2,00 19.740,95 24.295,18 48.590,36 0,104% 98,74%
2.4.1 1600966 Remoção de cerca com mourões de concreto m 53.725,00 0,67 0,82 44.054,50 0,094% 98,84%
2.2.3.2 CP005 Fornecimento de emulsão asfáltica RC1C-E (Paulinia-SP, 1.470,0 km) ton 8,08 4.643,19 5.339,66 43.144,45 0,092% 98,93%
2.5.7 5213867 Suporte metálico galvanizado para marco quilométrico - fornecimento e implantação un 62,00 562,74 692,56 42.938,72 0,092% 99,02%
2.3.1.3 2003357 Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 01 - areia e brita comerciais m 139,00 242,85 298,87 41.542,93 0,089% 99,11%
2.2.4.1 CP006 Transporte de emulsão asfáltica para imprimação - EAI (Cuiabá-MT, 124,0 km) ton 374,89 93,78 107,84 40.428,13 0,086% 99,19%
2.3.2.15 0804385 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 16,00 2.006,49 2.469,38 39.510,08 0,084% 99,28%
2.3.2.16 0804393 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 8,00 3.144,01 3.869,33 30.954,64 0,066% 99,34%
2.6.1 5213401 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 600,00 38,01 46,77 28.062,00 0,060% 99,40%
1.1.5 Mobilização de equipamento de grande porte unid 1,00 18.305,04 22.528,00 22.528,00 0,048% 99,45%
1.1.6 Desmobilização de equipamento de grande porte unid 1,00 18.305,04 22.528,00 22.528,00 0,048% 99,50%
2.2.1.3 4011212 Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico m³ 312.411,50 0,06 0,07 21.868,80 0,047% 99,55%
2.3.2.2 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 2.316,54 7,23 8,89 20.594,04 0,044% 99,59%
2.5.4 5213362 Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação un 160,00 93,84 115,48 18.476,80 0,039% 99,63%
2.5.3 5213409 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm m² 135,00 95,71 117,79 15.901,65 0,034% 99,66%
1.1.9 5213570 Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação m² 25,00 484,36 596,10 14.902,50 0,032% 99,70%
2.1.3 5501710 Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m m³ 3.458,00 3,04 3,74 12.932,92 0,028% 99,72%
2.3.2.3 4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 623,64 15,62 19,22 11.986,36 0,026% 99,75%
2.3.2.25 0903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m³ 56,34 172,28 212,02 11.945,20 0,025% 99,77%
1.1.3 Mobilização de equipamento de médio porte/ rodante unid 1,00 9.546,96 11.749,43 11.749,43 0,025% 99,80%
1.1.4 Desmobilização de equipamento de médio porte/ rodante unid 1,00 9.546,96 11.749,43 11.749,43 0,025% 99,82%
2.2.1.6 4011410 Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - brita comercial m² 2.405,00 3,95 4,86 11.688,30 0,025% 99,85%
2.3.1.5 2003601 Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de concreto perfurado - areia e brita comerciais un 33,00 265,99 327,35 10.802,55 0,023% 99,87%
2.7.3 4413948 Plantio de muda de árvore ornamental com altura até 1,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m un 155,00 54,20 66,70 10.338,50 0,022% 99,89%
2.3.2.17 0804213 Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 4,00 1.700,87 2.093,26 8.373,04 0,018% 99,91%
2.4.5 CP009 Remoção e Relocação de Postes und 14,00 479,31 589,88 8.258,32 0,018% 99,93%
2.6.6 5216111 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação un 51,00 115,25 141,83 7.233,33 0,015% 99,95%
2.6.4 5213386 Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - confecção un 12,00 478,48 588,86 7.066,32 0,015% 99,96%
2.5.12 5213868 Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação un 3,00 1.114,17 1.371,20 4.113,60 0,009% 99,97%

2.5.8 5213863 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação un 7,00 449,25 552,89 3.870,23 0,008% 99,98%

2.6.3 5213838 Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária un.dia 90,00 18,66 22,96 2.066,40 0,004% 99,98%

2.2.2.5 5914365 Transporte de cal para sub-base (Revestimento Primário) tkm 1.766,03 0,83 1,02 1.801,35 0,004% 99,99%
2.2.2.2 5914464 Transporte de cimento para base (Revestimento Primário) tkm 974,27 1,00 1,23 1.198,35 0,003% 99,99%
2.3.2.1 1600404 Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros m 70,00 10,37 12,76 893,20 0,002% 99,99%
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Rodovia: MT-246 BDI (Serviços): 23,07%
BDI (Materiais): 15,00%

Extensão aproximada: 33,0 km Data base: Julho de 2022

Custo Unitário Preço Unitário Total ITEM ACUMULADO

CURVA ABC SERVIÇOS - SEM DESONERAÇÃO

SEGMENTOS:
Fim Pavimentação (Fim PU Pov. Água Fria) – Entr. MT-351(A)

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO MATO GROSSO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA

%
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

R$

2.2.4.2 CP008 Transporte de emulsão asfáltica RC1C-E (Paulinia-SP, 1.470,0 km) ton 8,08 93,78 107,84 871,34 0,002% 99,99%
1.1.10 5216111 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação un 6,00 113,72 139,95 839,70 0,002% 99,99%
1.1.7 Mobilização de pessoal unid 1,00 642,40 790,60 790,60 0,002% 100,00%
1.1.8 Desmobilização de pessoal unid 1,00 642,40 790,60 790,60 0,002% 100,00%
2.5.11 5213861 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 1,00 m - fornecimento e implantação un 1,00 487,52 599,99 599,99 0,001% 100,00%
2.5.10 5213857 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,414 m - fornecimento e implantação un 1,00 433,42 533,40 533,40 0,001% 100,00%

2.6.2 5213380
Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva e com sinalizador a LED com bateria - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 
implantação e 01 retirada diária

un.dia 6,00 3,03 3,72 22,32 0,000% 100,00%

46.868.025,99
1.418.953,25

TOTAL GERAL
TOTAL GERAL/km
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6.2 CURVA ABC - INSUMOS 
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SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

GOVERNO DO MATO GROSSO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA

Rodovia: MT-246

Trecho: Fim Pavimentação (Fim PU Pov. Água Fria) – Entr. MT-351(A)

Código Descrição Unidade Consumo Preço Unitário Custo (Financ) % % Ac Faixa

B002 AQUISIÇÃO DE RR-2C T 1.093,44 3.783,70 4.137.248,93 23,98 23,98

M0344 CAL HIDRATADA - A GRANEL KG 6.540.840,90 0,4026 2.633.342,55 15,26 39,25

M0424 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO KG 4.272.893,04510 0,5943 2.539.380,34 14,72 53,967

B001 AQUISIÇÃO DE EAI T 374,89 3.553,89 1.332.317,82 7,72 61,69

M0191 BRITA 1 M³ 5.466,09 160,9884 879.977,17 5,10 66,791

M1382 AREIA GROSSA LAVADA M³ 6.134,67 107,1788 657.507,00 3,81 70,602

M1638 MOURÃO DE MADEIRA - H = 2,10 M E D = 0,10 M UN 26.073,60 21,8198 568.920,74 3,30 73,9

M0004 AÇO CA 50 KG 55.007,78 9,5383 524.680,70 3,04 76,942

M2040 MASSA TERMOPLÁSTICA PARA ASPERSÃO KG 49.569,00 10,0308 497.216,73 2,88 79,824

M1968 DEFENSA METÁLICA SEMIMALEÁVEL SIMPLES UN 253,5 1958,1298 496.385,90 2,88 82,701

M0005 BRITA 0 M³ 2.297,19 197,9555 454.741,65 2,64 85,337

M3855 TACHA REFLETIVA METÁLICA BIDIRECIONAL COM DOIS PINOS - UN 11.695,00 26,1347 305.645,32 1,77 87,109

M1657 TUBO PEAD CORRUGADO PERFURADO PARA DRENAGEM - D = 170 MM M 10.360,00 24,8054 256.983,94 1,49 88,599

M1358 SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA - E = 2,5 CM E L = 5 CM M 79.814,41 2,3138 184.674,57 1,07 89,669

M0082 AREIA MÉDIA LAVADA M³ 1.487,17 118,4521 176.158,44 1,02 90,69

M0192 BRITA 2 M³ 948,847172 157,7838 149.712,71 0,87 91,558

M2176 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 1,00 M M 242,85 466,7506 113.350,38 0,66 92,215

T002 TRANSPORTE DE RR-2C T 1.093,44 93,78 102.542,80 0,59 92,809

M2027 TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA ESTIRENADA PARA L 1.810,80 49,4315 89.510,56 0,52 93,328

M2180 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 1,20 M M 135,28 589,2599 79.715,08 0,46 93,79

M0787 SUPORTE EM AÇO-CARBONO GALVANIZADO TIPO PERFIL C PARA KG 2.556,59 28,9719 74.069,21 0,43 94,22

M2038 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A KG 7.558,30 9,7619 73.783,37 0,43 94,647

M1176 ARAME LISO EM AÇO GALVANIZADO - D = 1,65 MM (16 BWG) KG 4.209,02 17,1818 72.318,61 0,42 95,067

M1429 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M² 1.586,39 40,8587 64.817,96 0,38 95,442

M3237 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III M² 275,8 231,2892 63.789,56 0,37 95,812

M2172 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 0,80 M M 179,58 315,8836 56.726,38 0,33 96,141

M1639 MOURÃO DE MADEIRA - H = 2,20 M E D = 0,15 M UN 1.241,60 44,8863 55.730,83 0,32 96,464

M0290 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM M 13.254,65 4,0806 54.086,91 0,31 96,778

M1097 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO M³ 319,746223 142,3177 45.505,55 0,26 97,041

M0448 COMPENSADO RESINADO - E = 14 MM M² 1.135,32 38,7295 43.970,37 0,25 97,296

M0220 ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK) KG 8.771,70 4,5730 40.113,00 0,23 97,529

M0284 CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM M 2.303,65 16,9044 38.941,81 0,23 97,755

M0395 CHAPA DE ALUMÍNIO - E = 1,5 MM M² 197 194,1948 38.256,38 0,22 97,976

B003 AQUISIÇÃO DE RR-1C-E T 8,08 4.643,19 37.516,98 0,22 98,194

M2041 ADESIVO À BASE DE RESINA POLIÉSTER KG 1.238,49 28,9850 35.897,75 0,21 98,402

T001 TRANSPORTE DE EASI T 374,89 93,78 35.157,18 0,20 98,606

M0050 ADITIVO NATURAL TIPO GOMA XANTANA PARA HIDROSSEMEADURA KG 350,24528 97,3599 34.099,85 0,20 98,803

M2158 ARGAMASSA ASFÁLTICA KG 1.555,17 20,9330 32.554,38 0,19 98,992

M1205 PREGO DE FERRO KG 1.116,77 18,0612 20.170,28 0,12 99,109

M0286 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM M 1.138,09 13,3641 15.209,49 0,09 99,197

M1756 MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA PARA HIDROSSEMEADURA KG 6.254,38 2,2845 14.288,13 0,08 99,28

M3867 TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL UN 160 72,7614 11.641,82 0,07 99,347

M0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA KG 1.796,18 6,1800 11.100,42 0,06 99,412

M0223 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA KG 312,719 32,9000 10.288,46 0,06 99,471

M0429 PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO L421 PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - M 613,98399 16,3768 10.055,09 0,06 99,53

M1585 MASSA TERMOPLÁSTICA APLICADA POR EXTRUSÃO KG 830,25 10,7675 8.939,72 0,05 99,581

M0225 ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO KG 29.448,26 0,2459 7.241,33 0,04 99,623

M3233 FITA ADESIVA ESTRUTURAL DUPLA-FACE - E = 2 MM E L = 25 M 613,98399 10,1974 6.261,04 0,04 99,66

M0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 KG 750,106079 8,0124 6.010,15 0,03 99,695

M0745 GRAMPO EM AÇO GALVANIZADO PARA CERCA - C = 25,4 MM E E = 3,76 KG 512,16 10,4599 5.357,14 0,03 99,726

M1356 MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA ATÉ 1,00 M UN 155 34,1652 5.295,61 0,03 99,756

M0789 CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO KG 201,12122 24,2156 4.870,27 0,03 99,785

M1135 PÓ DE PEDRA M³ 28,86 138,9641 4.010,50 0,02 99,808

M2037 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO I-B KG 362,16 9,2093 3.335,24 0,02 99,827

M3236 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI M² 8,64 384,2795 3.320,17 0,02 99,846

M1755 PÓ CALCÁRIO DOLOMÍTICO KG 25.514,39 0,0995 2.538,68 0,01 99,861

M1662 SUPORTE EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO - SEÇÃO DE 8 M 153 16,2412 2.484,90 0,01 99,876

M0289 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 15 CM M 457,04272 4,4098 2.015,47 0,01 99,887

M0310 PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM M 559,052048 3,5966 2.010,69 0,01 99,899

M0217 ENXOFRE KG 438,58521 4,4927 1.970,43 0,01 99,91

M1528 BROCA DE WIDIA - D = 13 MM E C = 150 MM UN 79,87685 22,0704 1.762,91 0,01 99,921

M0285 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM M 162,069754 10,6972 1.733,69 0,01 99,931

M3153 TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA POLIÉSTER KG 22,064 67,6608 1.492,87 0,01 99,939

M0560 DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA L 101,042138 13,1784 1.331,57 0,01 99,947

M0366 CANTONEIRA EM AÇO ASTM A36 GALVANIZADO KG 135,81377 9,7863 1.329,11 0,01 99,955

M0773 PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO L463 PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - M 19,7 65,0264 1.281,02 0,01 99,962

M2034 SOLVENTE PARA TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA L 91,03896 12,4625 1.134,57 0,01 99,969

M3126 BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO KG 67,9059 14,9119 1.012,61 0,01 99,974

M1787 ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M UN 77,5 11,5368 894,10 0,01 99,98

M0947 PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO COM PORCA E CJ 394 2,0022 788,87 0,00 99,984

T003 TRANSPORTE DE RR-1C-E T 8,08 93,78 757,74 0,00 99,989

M0446 COMPENSADO RESINADO - E = 10 MM M² 16,843794 30,3873 511,84 0,00 99,992

M2128 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO L 18,06393 27,9592 505,05 0,00 99,995

M2044 TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA L 18,69481 19,4801 364,18 0,00 99,997

M0945 PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO COM PORCA E CJ 394 0,6668 262,72 0,00 99,998

M0222 FILER CALCÁRIO KG 811,6875 0,2210 179,38 0,00 99,999

M0786 PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) M³ 0,168301 315,0000 53,01 0,00 100

M2388 BROCA DE WIDIA - D = 16 MM E C = 150 MM UN 0,8432 45,2579 38,16 0,00 100

M0051 CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO EM POLIETILENO - H = UN 0,1503 230,3012 34,61 0,00 100

M0767 SINALIZADOR A LED COM BATERIA UN 0,03 199,9666 6,00 0,00 100

M0771 CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA UN 0,01002 342,6894 3,43 0,00 100

A
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C
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7 COTAÇÕES DOS INSUMOS DA FAIXA “A”     
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Rodovia: MT-246

RP P RP P RP P
Brita 0 Rosário do Oeste/MT Canteiro 21,93 36,97 0,00 0,00 21,93 36,97 58,90 
Brita 1 Rosário do Oeste/MT Canteiro 21,93 36,97 0,00 0,00 21,93 36,97 58,90 
EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C Cuiabá/MT Canteiro 0,27 84,20 0,00 0,00 0,27 84,20 84,47 
MISTURA TSD Canteiro de obras Pista 0,00 0,00 15,02 0,00 15,02 0,00 15,02 

Microrrevestimento
EMULSÃO ASFÁLTICA 
MODIFICADA POR POLÍMERO - 
RR1C-E

Cuiabá/MT Canteiro - Pista 0,27 84,20 15,02 0,00 15,29 84,20 99,49 

Imprimação EASI Cuiabá/MT Pista 0,27 84,20 15,02 0,00 15,29 84,20 99,49 
Base Solo Cuiabál/MT (Jazida) Pista 0,00 0,00 15,02 0,00 15,02 0,00 15,02 
Base Cimento Cuiabál/MT Canteiro - Pista 0,27 95,33 15,02 0,00 15,29 95,33 110,62 
Sub-base Solo Cuiabá/MT (Jazida) Pista 0,00 0,00 15,02 0,00 15,02 0,00 15,02 
Sub-base Cal Nobres/MT Canteiro - Pista 0,27 127,73 15,02 0,00 15,29 127,73 143,02 

Brita / Pedra de mão Cuiabá/MT Canteiro - Pista 21,93 36,97 15,02 0,00 36,95 36,97 73,92 
Areia Cuiabá/MT Canteiro - Pista 7,33 85,27 15,02 0,00 22,35 85,27 107,62 
Cimento Cuiabá/MT Canteiro - Pista 0,27 95,33 15,02 0,00 15,29 95,33 110,62 
Madeira Cuiabá/MT Canteiro - Pista 0,27 71,23 15,02 0,00 15,29 71,23 86,52 
Aço CA-50/CA-60/CA-25 Várzea Grande/MT Canteiro - Pista 0,27 78,63 15,02 0,00 15,29 78,63 93,92 
Tijolo Cuiabá/MT Canteiro - Pista 0,27 71,23 15,02 0,00 15,29 71,23 86,52 
Bueiro de concreto Cuiabá/MT Canteiro - Pista 0,27 71,23 15,02 0,00 15,29 71,23 86,52 
Tintas placa/películas/chapas Cuiabá/MT Canteiro - Pista 0,27 71,23 0,00 15,02 0,27 86,25 86,52 
Tintas faixas/Tachas/suporte Cuiabá/MT Canteiro - Pista 0,27 71,23 0,00 15,02 0,27 86,25 86,52 
Massa Tremoplástica Cotia/SP Canteiro - Pista 0,27 1.652,00 0,00 15,02 0,27 1.667,02 1.667,29 
Placas de sinalização Cuiabá/MT Canteiro - Pista 0,27 71,23 0,00 15,02 0,27 86,25 86,52 

Obras Complementares Mourão de madeira Cuiabá/MT Canteiro - Pista 0,27 85,83 0,00 15,02 0,27 100,85 101,12 
Enleivamento Cuiabá/MT Canteiro - Pista 0,27 71,23 0,00 15,02 0,27 86,25 86,52 
Hidrossemeadura Cuiabá/MT Canteiro - Pista 0,27 71,23 0,00 15,02 0,27 86,25 86,52 

DMT Total

Componente Ambiental

Resumo das Distâncias de Transporte

DMT (km)

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

GOVERNO DO MATO GROSSO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA

DMT Total

TSD

Drenagem Obras de Arte Correntes

Serviço Material
Percurso

Origem Destino

SEGMENTOS:
Fim Pavimentação (Fim PU Pov. Água Fria) - Entr. MT-351 (A)

Extensão aproximada: 30,03 km

Sinalização/ Segurança

DMT Externa DMT Local
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LOCALIZA˙ˆO DOS MATERIAIS

DIAGRAMA LINEAR - MT 246

PROJETO DE PAVIMENTA˙ˆO

Consultoria

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOG˝STICA- SINFRA

GOVERNO DE MATO GROSSO

Escala

SEM ESCALA

Municípios

Trecho

Rodovia

Lote 01 :   Extensªo Aproximada : 33,03 km

:   CuiabÆ / MT

:   Fim Pavimentaçªo (Fim PU Pov. `gua Fria) - Entr. MT-351 (A)

:   MT-246 / MT

CODE DE PROJETOS

km 0+000 MT - 246km 6+250

0PP

6,25km 3,80km2,35km 2,35km

BOTA FORA LATERAL

BOTA FORA LATERAL

km 11+600

km 13+950 km 16+300

km 20+100 km 23+900

km 27+850 km 29+900

km 30+600

EMPRÉSTIMO 01

CAIXA DE 

EMPRÉSTIMO 03

CAIXA DE 

EMPRÉSTIMO 04

CAIXA DE 

EMPRÉSTIMO 05

CAIXA DE 

EMPRÉSTIMO 06

CAIXA DE 

EMPRÉSTIMO 07

CAIXA DE 

EMPRÉSTIMO 08

CAIXA DE 

EMPRÉSTIMO 09

CAIXA DE 

EMPRÉSTIMO 02

CAIXA DE 

AGU` FRIA

MT-351

3,80km 2,05km3,95km

km 31+060

PF=

EASI

Serviço de Imprimaçªo 

Emulsªo AsfÆltica para

Areal

Pedreira

Ñ. Pav. = 21,93 km
Pav = 36,97 km

RC1C-E

Emulsªo AsfÆltica 

5,35km

Ñ. Pav. = 0,27 km
Pav = 95,33 km

CimentoCal

0,19km

DMT= 58,9 km

RR-2C

Emulsªo AsfÆltica 

CUIAB`/MT

DMT= 84,47 km

0,27km

Ñ. Pav. = 0,27 km
Pav = 84,20 km

Ñ. Pav. = 7,33 km
Pav = 85,27 km

DMT= 92,6 km

DMT= 95,6 km

Ñ. Pav. = 0,27 km
Pav = 127,73 km

DMT= 128,0 km

Início do Trecho

km 30+790

Canteiro de Obras
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DESCRIÇÃO UNID. EMPRESA CIDADE
PREÇO UNITÁRIO 

(R$)
DATA 

PESQUISA
DATA BASE 

ORÇAMENTO
ÍNDICE DE REAJUSTE

ÍNDICE DATA 
PESQUISA

ÍNDICE DATA 
BASE

REAJUSTE
PREÇO REAJUSTADO 

(R$)
CIF FOB DMT - P DMT - RP

CONSUMO 
(ton/un)

CUSTO 
TRANSPORTE

CUSTO TOTAL MÍNIMO (R$)

Todimo Várzea Grande MT 1,09R$  nov/22 jul/22 PAVIMENTAÇÃO 537,964 524,435 -2,515% 1,0626R$  x 78,63 0,27 0,0010 0,06R$   1,13R$                 

Usical Nobres MT 0,70R$  nov/22 jul/22 PAVIMENTAÇÃO 537,964 524,435 -2,515% 0,6824R$  x 127,73 0,27 0,0010 0,10R$   0,78R$                 

Usical Várzea Grande MT 0,75R$  nov/22 jul/22 PAVIMENTAÇÃO 537,964 524,435 -2,515% 0,7311R$  x 85,83 0,27 0,0010 0,07R$   0,80R$                 

Vocical Cuiabá MT 0,85R$  nov/22 jul/22 PAVIMENTAÇÃO 537,964 524,435 -2,515% 0,8237R$  x 85,63 0,27 0,0010 0,07R$   0,89R$                 

Todimo Várzea Grande MT 0,90R$  nov/22 jul/22 PAVIMENTAÇÃO 537,964 524,435 -2,515% 0,8754R$  x 78,63 0,27 0,0010 0,06R$   0,939R$               

Votoran Nobres MT 0,78R$  nov/22 jul/22 PAVIMENTAÇÃO 537,964 524,435 -2,515% 0,7621R$  x 136,73 0,27 0,0010 0,11R$   0,872R$               

Votoran Cuiabá MT 0,89R$  nov/22 jul/22 PAVIMENTAÇÃO 537,964 524,435 -2,515% 0,8657R$  x 95,33 0,27 0,0010 0,866R$              

RF COMERCIO DE MADEIRAS Cuiabá MT 25,00R$  nov/22 jul/22
OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO 

AMBIENTE
161,486 162,590 0,684% 25,1709R$  x 69,03 0,27 0,0069 0,38R$   25,56R$               

Bruta Agro Cuiabá MT 23,33R$  nov/22 jul/22
OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO 

AMBIENTE
161,486 162,590 0,684% 23,4929R$  x 85,83 0,27 0,0069 0,48R$   23,97R$              

Santo André Eucalipto Tratado Cuiabá MT 23,34R$  nov/22 jul/22
OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO 

AMBIENTE
161,486 162,590 0,684% 23,4996R$  x 86,13 0,27 0,0069 0,48R$   23,98R$               

Todimo Várzea Grande MT 8,19R$  nov/22 jul/22 DRENAGEM 444,628 439,139 -1,235% 8,0889R$  x 78,63 0,27 0,0010 0,06R$   8,15R$                 

ArcelorMittal Cuiabá MT 8,52R$  nov/22 jul/22 DRENAGEM 444,628 439,139 -1,235% 8,4148R$  x 72,83 0,27 0,0010 0,06R$   8,47R$                 

Mundial Aço Várzea Grande MT 9,23R$  nov/22 jul/22 DRENAGEM 444,628 439,139 -1,235% 9,1161R$  x 82,03 0,27 0,0010 0,07R$   9,18R$                 

JVS Sinalização Cotia SP 5,70R$  nov/22 jul/22 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 441,039 430,588 -2,370% 5,5649R$  x 1.652,00 0,27 0,0010 1,32R$   6,89R$                 

MM Sinalização Campina Grande do Sul - PR 13,00R$  nov/22 jul/22 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 441,039 430,588 -2,370% 12,6919R$  x 1.842,00 0,27 0,0010 1,47R$   14,17R$               

Tintas Porto Guarulhos SP 5,80R$  nov/22 jul/22 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 441,039 430,588 -2,370% 5,6626R$  x 1.641,00 0,27 0,0010 1,31R$   6,98R$                 

Tecno Vias Cuiabá MT 15,00R$  nov/22 jul/22 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 441,039 430,588 -2,370% 14,6446R$  x 85,33 0,27 0,0010 0,07R$   14,71R$               

Massa termoplástica por aspersão kg 6,89R$  

Aço CA-50 kg 8,15R$  

Cal Hidratada 0,78R$  

Mourão de madeira

kgCimento CPII - Saco 50kg 0,87R$  

un 23,97R$  

Transporte Externo AQUISIÇÃO + TRANSPORTETIPO DE FRETEITEM FORNECEDOR AQUISIÇÃO

kg
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AV. GOV. JULIO JOSE DE CAMPOS;6310 - JARDIM DOS
ESTADOS

Fone: (65) 3684-4884
CEP.:78158034 - VARZEA GRANDE - MT

E-mail: usical@usicalnbs.com.br CNPJ

13226441-2

Orçamento nº

03.201.462/0002-46

Inscriçao Estadual

16624

Destinatário

Razão Social

AUTOBAHN ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA RODOVIARIA E  -  58491

C.N.P.J./C.P.F.

29.876.900/0001-89

Dt.Emissão

14/11/2022

Endereço Bairro Cep Validade do 0rcamento

RUA GILMAR DARLI VIEIRA;79 CAMPECHE 88063-650 04/12/2022

Município Fone/FaxUF Inscrição Estadual

Dados do Produto

FLORIANOPOLIS SC ISENTO

Código Descrição UN Qtd. Preco Unit. %Dsc Preço TotalFabricante Marca

4025 CAL HIDRATADA CH III 20 KG KG 70.000,00 0,75 0,00 52.290,00USICAL/ITABRANC

Total dos Produtos Total IPI Desconto Produtos Acrescimo Financeiro Arredondamento Total Descontos Total Orçamento

52.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.290,00

Totais do Orçamento

Observações:

3.500 SC CAL HIDRATADA CH III 20 KG - R$ 14.94 CADA SC
PRECO INFORMADO FRETE FOB - RETIRA NO CD EM V. GRANDE/MT
PGTO A VISTA (PIX 03.201.462/0001-65)

Dados Adicionais

Vendedor: 027 - DAVILSON

_________________________________
                    Visto da Empresa

_________________________________
                     Visto do Caixa

_________________________________
                     Visto do Cliente
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Insc. Est.:
Endereço: Fone:

Prazo:
CEP: Solic.:

Qtde Unid. Vlr Unit Total

78 SC 13,98R$               1.090,44R$      

0 SC -R$                  -R$               

0 SC -R$                  -R$               

TOTAL 1.090,44R$      

ICMS SUBST. ISENTO

FRETE RETIRA

BRANCO DO BRASIL - AG: 2342-6  C/C: 5530-1  

SICREDI – AG: 0810-9  C/C: 1208-4

Total 1.090,44R$      

Confirmo o recebimento dos produtos que consta neste pedido.

Nobres/MT 14/11/22

CNPJ: 29.876.900/0001-89

MTMunicipio:

CAL HIDRATADA 20 KG  -CH3

Produto

Email: ANTECIPADO

USICAL IND. E COM. DE CAL EIRELI

 
Cliente:

Prolongamento Avenida Getulio Vargas - Zona Rural
Nobres - MT - CEP: 78.460-000

GUSTAVO

(65) 3376-2525 - 3376-2524

Autobahn Engenharia

BRADESCO - AG: 0479-0 C/C: 9666-0   

OBS.: 

PIX - CNPJ 03.201.462/0001-65

Usical Indústria e Comércio de Cal Ltda

CAL PINTURA 8 KG

CAL VIRGEM 20 KG
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14/11/2022 16:23 E-mail de Autobahn Engenharia - RES: Cotação Cal

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=af77220b25&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-19871099966095497%7Cmsg-f%3A1749499433… 1/1

Projetos Autobahn <projetos@autobahnengenharia.com.br>

RES: Cotação Cal

1 mensagem

Madalena Vendas Cbá <vendascba1.robraconcba@grupovocical.com.br> 14 de novembro de 2022 16:07
Para: Projetos Autobahn <projetos@autobahnengenharia.com.br>

Olá Boa tarde Gustavo


Trabalhamos com o CAL HIDRATADO Usical 20kg que está saindo em torno de $16,90

Quantas bolsas seria ?


Vamos fazer o cadastro de vocês, me envia por gentileza o CNPJ para o cadastro.

 

 

De: Projetos Autobahn <projetos@autobahnengenharia.com.br> 

Enviada em: sábado, 12 de novembro de 2022 08:53

Para: vendascba1.robraconcba@grupovocical.com.br

Assunto: Cotação Cal

 

Boa tarde, 

 

Me chamo Gustavo, trabalho no consórcio projetista Autobahn/SSM. Nós estamos com vários projetos de pavimentação
no estado do Mato Grosso, e precisamos de cotação de cal hidratada, saco e a granel. Você poderia nos fornecer? 
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CIMENTO PORTLAND CPII
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10/11/2022 15:21 E-mail de Autobahn Engenharia - RES: Cotação Cimento CP-II

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=af77220b25&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar5291215939109779336%7Cmsg-f%3A17491334… 1/4

Projetos Autobahn <projetos@autobahnengenharia.com.br>

RES: Cotação Cimento CP-II

1 mensagem

Roberta De Araujo Felix <roberta.felix@vcimentos.com> 10 de novembro de 2022 15:08
Para: Projetos Autobahn <projetos@autobahnengenharia.com.br>

Mandei preços CIF, entregue cidade.

Zona rural temos que cotar frete é um processo mais demorado, mas pode considerar esses preços cif.

 

Engª Roberta de Araújo Felix

Consultor de Vendas Técnicas -
Regional Centro Norte

Cel: +55 65 9 9636 7934

CRC 4003 9894 ou 0800 701 9894

roberta.felix@vcimentos.com

 

           

Votorantim Cimentos

www.votorantimcimentos.com

www.votorantimcimentos.com.br

 

 

 

 

De: Projetos Autobahn <projetos@autobahnengenharia.com.br>


Enviada em: quinta-feira, 10 de novembro de 2022 14:19

Para: Roberta De Araujo Felix <roberta.felix@vcimentos.com>

Assunto: Re: Cotação Cimento CP-II

 

[EMAIL EXTERNO] NÃO CLIQUE em links ou anexos, a menos que reconheça o remetente e saiba que o conteúdo é seguro
|
[EXTERNAL EMAIL] DO NOT CLICK links or attachments unless you recognize the sender and know the content is safe

Perfeito Roberta, muito obrigado. 
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10/11/2022 15:21 E-mail de Autobahn Engenharia - RES: Cotação Cimento CP-II

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=af77220b25&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar5291215939109779336%7Cmsg-f%3A17491334… 2/4

Só uma dúvida, esse valor seria FOB né? Qual seria o local para retirada?

 

Em qui., 10 de nov. de 2022 às 13:34, Roberta De Araujo Felix <roberta.felix@vcimentos.com> escreveu:

Boa tarde Gustavo,

 

Seguem preços para projetos.

 

 

- MT-246 - Entre Cuiabá e Chapada dos Guimarães;

TODAS OBRAS ITAU 50KG CP II Z-32
R$ 44,40

 

- MT-160 - Barra do Bugres

CIMENTO TODAS OBRAS ITAU 50KG CPII F32
R$ 45,54

 

- MT-160 - Alto Paraguai

CIMENTO TODAS OBRAS ITAU 50KG CPII F32
47,96

 

- MT-110 - Canarana.

TODAS OBRAS ITAU 50KG CP II Z-32
R$ 43,16

 

 

Engª Roberta de Araújo Felix

Consultor de Vendas Técnicas -
Regional Centro Norte

Cel: +55 65 9 9636 7934

CRC 4003 9894 ou 0800 701 9894

roberta.felix@vcimentos.com

 

           

Votorantim Cimentos

www.votorantimcimentos.com

www.votorantimcimentos.com.br
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10/11/2022 15:21 E-mail de Autobahn Engenharia - RES: Cotação Cimento CP-II

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=af77220b25&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar5291215939109779336%7Cmsg-f%3A17491334… 3/4

 

 

 

De: Projetos Autobahn <projetos@autobahnengenharia.com.br>


Enviada em: quinta-feira, 10 de novembro de 2022 09:25

Para: Roberta De Araujo Felix <roberta.felix@vcimentos.com>

Assunto: Cotação Cimento CP-II

 

[EMAIL EXTERNO]
NÃO CLIQUE em links ou anexos, a menos que reconheça o remetente e saiba que o conteúdo é seguro |
[EXTERNAL EMAIL]
DO NOT CLICK links or attachments unless you recognize the sender and know the content is safe

Bom dia Roberta, 

 

 

Conforme conversamos, me chamo Gustavo, trabalho no consórcio projetista SSM/Atuobahn. Nós estamos
elaborando diversos projetos para a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística
do Mato Grosso.
Atualmente estamos finalizando os projetos de 3 rodovias, para as quais necessitamos da cotação de cimento
CP-II. Segue a seguir a localização de cada uma delas:

 

- MT-246 - Entre Cuiabá e Chapada dos Guimarães;

- MT-160 - Alto Paraguai e Barra do Bugres; e

- MT-110 - Canarana.

 

Obrigado pela atenção. 




 

--

Att.

Gustavo Fernandes

Engenheiro Civil

CREA/SC 140700-0

Celular/Whatsapp: (48) 99938-8995

www.autobahnengenharia.com.br
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