
  

Obra Bancos
projeto aerodromo SINAPI - 08/2025 - Mato 

Grosso

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS
 1 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA DA PAVIMENTAÇÃO DE 

PISTA DE POUSO/DECOLAGEM, TAXIWAY, PATIO DE ESTACIONAMENTO 
DE AERONAVES E CERCAMENTO DO AERODROMO DE ALTO ARAGUAIA - 
MT.

0,00%
23.799,99

0,0%
0,00

0,0%
0,00

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
MAISA QUINTILHANO SILVA

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
22,88% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 
de mão de obra, de acordo 
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro
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