
 
 
 
 

PROCESSO: 2026-214

ANÁLISE DE RISCOS

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo
Administrativo nº 2026/214, instruído com a finalidade de realizar a contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva dos sistemas de CFTV, monitoramento eletrônico e alarmes existentes nas
unidades do Poder Judiciário do Estado do Acre localizadas nos municípios de
Acrelândia, Bujari, Capixaba, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio
Branco, Sena Madureira, Senador Guiomard, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto
Walter e Santa Rosa do Purus, incluindo o fornecimento de peças, componentes,
equipamentos e serviços necessários à continuidade operacional dos sistemas de
segurança eletrônica.

1. Dados do Processo:

Objeto: Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de CFTV,
monitoramento eletrônico e alarmes existentes nas unidades do Poder Judiciário do
Estado do Acre localizadas nos municípios de Acrelândia, Bujari, Capixaba, Manoel
Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Sena Madureira, Senador
Guiomard, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Santa Rosa do Purus,
incluindo o fornecimento de peças, componentes, equipamentos e serviços
necessários à continuidade operacional dos sistemas de segurança eletrônica.

 

2. Fase Processual:

Modalidade de Pregão Eletrônico, fundamentado no Art.
6° Inciso XLI, Art. 17°, § 2, da Lei nº 14.133/2021.

3. Riscos referentes à fase Inicial do Processo:

 



 
 
 
 

Risco 01: Planejamento deficiente:

Probabilidade:

(x) Baixa ( ) Média( ) Alta

Impacto:

( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto

Dano(s):

O prejuízo ao atendimento das demandas deste
Tribunal.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar planejamento eficiente e quantificar
adequadamente o objeto conforme as necessidades deste Tribunal.

Ação(ões) de Contingência:

Revisão de quantitativos.

 

Risco 02: Elaboração do Termo de Referência
inadequado:

Probabilidade:

(x) Baixa ( ) Média( ) Alta

Impacto:

( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto

Dano(s):

Utilização, por parte da CONTRATADA, do serviço de
baixa qualidade, bem como de produtos que não possuem a qualidade necessária
para atender o solicitado, ou o serviço prestado, não atendendo da maneira
esperada.



 
 
 
 

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaborar adequadamente o Termo de Referência
conforme as características do serviço pretendido e solicitar a revisão deste, pelo
setor competente.

Ação(ões) de Contingência:

Refazer o Termo de Referência.

 

Risco 03: Indisponibilidade financeira:

Probabilidade:

(x) Baixa ( ) Média( ) Alta

Impacto:

( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto

Dano(s):

A não contratação do serviço solicitado

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento financeiro para contratação.

Ação(ões) de Contingência:

Reprogramação de Planejamento financeiro.

 

Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha
capacidade de executar o Contrato ou seu equivalente:

Probabilidade:

( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta

Impacto:



 
 
 
 

( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto

Dano(s):

Prejuízo ao atendimento das necessidades de qualidade
do serviço.

Ação(ões) Preventiva(s):

Avaliação da Capacidade Técnica Operacional da
empresa pelo setor de licitações ou setor requisitante.

Ação(ões) de Contingência:

Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.

 

4. Fase de Gestão/Execução do objeto:

Adjudicação da licitação, Homologação, Empenho da
Despesa e Contrato (ou equivalente).

 

5. Riscos referente a fase de Gestão/Execução do
objeto:

 

Risco 01: Atraso na contratação:

Probabilidade:

(x) Baixa ( ) Média( ) Alta

Impacto:

( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto

Dano(s):

Deficiência na entrega e/ou execução do serviço
solicitado.



 
 
 
 

Ação(ões) Preventiva(s):

Fiscalizar o contrato ou seu equivalente sobre prazo de
execução para entrega e/ou execução do objeto pelo fiscal designado.

Ação(ões) de Contingência:

Aplicar as penalidades previstas em contrato para que a
CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas assumidas.

 

Risco 02: Aquisição com preço acima da média
do mercado:

Probabilidade:

(x) Baixa ( ) Média( ) Alta

Impacto:

( ) Baixo ( x ) Médio ( x ) Alto

Dano(s):

Dano ao erário.

Ação(ões) Preventiva(s):

Pesquisas de preços diversificadas para média de
preços o mais próximo possível do valor de mercado.

 

Ação(ões) de Contingência: Evitar contratação do
material não adequado em desacordo com o estipulado

Risco 03: Falta de empenho vigente para
liquidação e pagamento à CONTRATADA:

Probabilidade:

(x) Baixa ( ) Média( ) Alta



 
 
 
 

Impacto:

( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto

Dano(s):

Fornecedor se recusar a realizar a entrega e/ou a
executar o objeto licitado.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento Financeiro pelo setor responsável.

Ação(ões) de Contingência:

Reservar os recursos com antecedência.

 

Risco 04: Execução do objeto da aquisição em
desacordo com o acordado:

Probabilidade:

(x) Baixa ( ) Média( ) Alta

Impacto:

( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto

Dano(s):

Prejuízo ao erário.

Ação(ões) Preventiva(s): Elaboração do Termo de
Referência e Especificações técnicas adequadas; fiscalização de contrato;
fiscalização do material.

Ação(ões) de Contingência:

Sanções e penalidades previstas no Contrato (ou
equivalente.

 



 
 
 
 

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de
Riscos:

 

Declaro, para devidos fins, que a Gerência de
Contratação é a responsável pela elaboração do presente documento.

Rio Branco -AC, 25 de agosto de 2026.

 
 

Hana Yusif Awni El-Shawwa

Matrícula nº 7000884
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