
OBRA: SINAPI 07/2025 - NÃO DES.

LOCAL:                28.60 

30 60 90

1,265,933.06R$      

100%

45,880.23R$           9,176.05R$          18,352.09R$        18,352.09R$            

3.6% 20% 40% 40%

90,728.06R$           18,145.61R$        36,291.22R$        36,291.22R$            

7.2% 20% 40% 40%

 R$     1,084,056.83  R$     216,811.37  R$     433,622.73  R$         433,622.73 

85.6% 20% 40% 40%

45,267.94R$            R$         9,053.59  R$       18,107.18  R$           18,107.18 

3.58% 20% 40% 40%

253,186.62R$      506,373.22R$      506,373.22R$          

T. ACUMULADO (R$) 253,186.62R$      759,559.84                      

T. ACUMULADO   % 20% 40% 40%

ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

“AMAZÔNIA PATRIMONIO DOS BRASILEIROS"

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DE BAIXA E MEDIA TENSÃO NO MUNICIPIO DE 

MUCAJAÍ - RR. CONVÊNIO 941143/2023

VICINAIS 05 e 07 DA PIRILANDIA DO MUNICIPIO DE MUCAJAÍ

Valor

INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS

1

1.0

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA  INCLUINDO 

REVITALIZAÇÃO - SISTEMA  RURAL

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 120 DIAS
DiscriminaçãoMETA ETAPA

DIAS 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL EM (R$)

4.0

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

ELETRIFICAÇÃO RURAL DE BAIXA E MEDIA TENSÃO NO 

MUNICIPIO DE MUCAJAÍ - RR. CONVÊNIO 941143/2023

3.0

MARCOS ALÉM SIMÃO BRILHANTE FILHO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

CREA RR 092235201-1

1,265,934,00


