Camara Municipal de Conceigcdo das Alagoas
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO Q & L i _ VALOR (RS): RS 81.936,70
OBRA: REFORMA DA CAMARA — BDI (%): 27,74
LOCAL: R. Floriano Peixoto, 395 - Centro, Conceigdo das Alagoas - MG, 38120-000 ‘a c 0 ) c El gﬂo DAS ALA G 0 AS MODALIDADE: PRECO GLOBAL
VEA ST ANENE) & QRGN T IS PRAZO (MESES): 2
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS PESO VALOR DAS OBRAS E MESES
ITEM SERVICOS 12 pA 32 4@ 52
(MATERIAIS E MAO DE OBRA) % R$ % % % % %
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 9.430,78 70% 30%
2 DEMOLIC()ES/RETIRADAS RS 4.645,76 100% 0%
3 PAVIMENTAGCAO RS 2.045,43 100% 0%
4 FECHAMENTOS EM ALVENARIA/DRYWALL RS 29.389,25 30% 70%
5 REVESTIMENTOS DE TETOS E PAREDES RS 174,40 0% 100%
6 ESQUADRIAS RS 17.278,55 50% 50%
7 ELETRICA RS 16.926,90 0% 100%
8 LIMPEZA RS 2.045,63 0% 100%
TOTAL SIMPLES (%) 37,53% 62,47%
TOTAL ACUMULADO (%) 100% 81.936,70 37,53% 100,00%
VALOR TOTAL SIMPLES (R$) 30.748,78 51.187,92
TOTAL ACUMULADO (R$) 81.936,70 30.748,78 81.936,70




