PREFEITURA DE ,

MANICORE

MADA RESISTE A0 TRABALHO

OBJETO: CONSTRUGAO DE 10 PONTOS DE APOIO DA SAUDE NO MUNICIPIO DE MANICORE/AM

LOCAL: MUNICiPIO DE MANICORE/AM

/ U .
Ana Paul} de\L. Pereira
Engénheira Civit
CREA: 11.079D/AM

MATRIZ DE RISCO - OBRAS DE ENGENHARIA

RISCO 01
RISCO: Definigdo de exigéncias desnecessarias, de carater restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito a capacitagéo técnica profissional e técnico operacional da empresa.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO: BAIXO

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Planejamento da Contratagao

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratante

DANOS:

Possibilidade de impugnagdes do edital na fase de sele¢édo do fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado.

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSAVEL:

Observar o que dispde a Lei 14.133/2021, especialmente no que se refere as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo.

Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Observar as orientagdes dos 6rgédos de orientagao e fiscalizagdo da Administragdo Publica como a Advocacia Geral da Unido e o Tribunal de Contas da
Unido, em especial o Acérdao n°® 2.882/2008 — Plenario e a Simula n° 263/2011, dentre outros.

Diretoria de Engenharia e Arquitetura

AGOES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSAVEL:

Em caso de impugnagéo, republicagdo do certame, com a reviséo dos itens de qualificagéo técnica.

Diretoria de Engenharia e Arquitetura / Coordenagao

de Licitagao
RISCO 02
RISCO: Impugnagdes do Edital de licitagdo, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orgamento estimativo.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO: Baixo

FASE DO PROCESSO DE CONTRATACAO:

Selegédo do Fornecedor

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratante

DANOS:

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSAVEL:

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistematico de sua execugéo por equipe de fiscalizagdo que
contenha profissionais técnicos habilitados para a fungéo.

Diretoria de Engenharia e Arquitetura/ Equipe de
Fiscalizagdo e Acompanhamento do Projeto
de Engenharia

Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia,revisdo dos projetos e orgamento, de preferéncia por profissionais diversos
daqueles responsaveis pela sua elaboragao.

Diretoria de Engenharia e Arquitetura e equipe de
engenharia

AGOES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSAVEL:

Em casos de impugnagdes por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsaveis técnicos que procedam com as corregoes.

Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Republicagao do Edital, com a reabertura da contagem de prazos.

Comisséo de Licitagéo

Pagina 1 de 14




OBJETO: CONSTRUGAO DE 10 PONTOS DE APOIO DA SAUDE NO MUNICIPIO DE MANICORE/AM

A 7 LOCAL: MUNICiPIO DE MANICORE/AM
PREFEITURA DE ,

MANICORE

MADA RESISTE A0 TRABALHO

MATRIZ DE RISCO - OBRAS DE ENGENHARIA

RISCO 03
RISCO: O certame licitatdrio restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execugao ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parametros estimados pela
) Administracéo.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Alto
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAGAO: Selegao do Fornecedor
ALOCAGAO DO RISCO: Contratante
Necessidade de republicagao da licitagéo ou da realizagé@o de dispensa de licitagdo, impactando no
DANOS: planejamento da Coordenagao de Licitagdes.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
AGOES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSAVEL: Correto planejamento das exigéncias postas para a contratagao Diretoria de EngenhaEiaE:i?a/;;(lU|tetura/ Comissao de
Verificar junto as empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo servigo no caso da licitagdo deserta ou o R
o N o . - Comissao de Licitagao
revisdo dos valores estimados no caso de licitagéo fracassada para uma possivel repetigdo do certame.
AGOES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSAVEL:
Contratagdo emergencial caso a repeticdo do certame também reste fracassada. Diretoria de Engenhzgauec;t&arg;lotetura / Coordenagéo
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PREFEITURA DE ,

MANICORE

MADA RESISTE A0 TRABALHO

OBJETO: CONSTRUGAO DE 10 PONTOS DE APOIO DA SAUDE NO MUNICIPIO DE MANICORE/AM

LOCAL: MUNICiPIO DE MANICORE/AM

/ > .
Ana Pauﬁ de\L. Pereira
Engénheira Civil
CREA: 11.079D/AM

MATRIZ DE RISCO - OBRAS DE ENGENHARIA

RISCO 04
RISCO: A empresa vencedora do certame quando convocada, ndo assinar o termo de contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Alto
NIVEL DE RISCO: MEDIO

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugao Contratual

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratante

DANOS:

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSAVEL:

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, sangdes que contemplem esta situagéo.

Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitagdo e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de
vigéncia da proposta.

Coordenagéo de Contratos

AGOES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSAVEL:

Nos termos de inc. II, art. 40 da Lei 12.462/2011, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a
celebragdo do contrato nas condigdes ofertadas pelo licitante vencedor.

Comisséao de Licitagdo/
Coordenagao de Contratos

Aplicar as sang¢des previstas na contratagéo.

Coordenagéo de Contratos

RISCO 05
RISCO: Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Baixo
NIVEL DE RISCO: BAIXO

FASE DO PROCESSO DE CONTRATACAO:

Execugédo Contratual

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratante

DANOS:

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSAVEL:

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, sangdes que contemplem esta situagéo.

Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a
contratada caso seja verificada a ocorréncia de atrasos.

Coordenagéo de Contratos

AGOES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSAVEL:

Aplicagao das sangdes previstas na contratacéo.

Fiscalizagé@o/ Coordenacgéo de
Contratos
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OBJETO: CONSTRUGAO DE 10 PONTOS DE APOIO DA SAUDE NO MUNICIPIO DE MANICORE/AM AL

] . Ana Paylad8 L. Perei
LOCAL: MUNICIPIO DE MANICORE/AM Engbnheirh Civil i
PREFEITURA DE . CREA: 11.079D/AM

MANICORE

MADA RESISTE A0 TRABALHO

MATRIZ DE RISCO - OBRAS DE ENGENHARIA

RISCO 06

Impossibilidade de inicio da obra, apds a emissdo da Ordem de Servigo, por restrigdes da Contratante (liberagéo do local de implantagéo, necessidade de execugao prévia de outro servigo,

RISCO: interferéncias com outras atividades etc).
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO: MEDIO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAGAO: Execugao Contratual
ALOCAGAO DO RISCO: Contratante
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
DANOS:

Possibilidade de aumento de custos ndo previstos, principalmente com mobilizagédo e desmobilizagdo da equipe e de equipamentos, aluguéis de estruturas para abrigar os canteiros de obras, gerenciamento de
obras, dentre outros que poderao ser reclamados pela contratada.

Verificar junto ao setor competente no Campus, antes da emissdo da Ordem de Servigo, se ha algum impedimento para inicio da

= . . = Diretoria de Engenharia e Arquitetura
execugao dos servigos nos prazos determinados na contratag&o.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSAVEL:

Suspender a emissdo da Ordem de Servigo, solicitando que a Contratada n&o realize a mobilizagéo até que os servigos sejam

novamente liberados. Diretoria de Engenharia e Arquitetura

AGOES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSAVEL: Verificar a necessidade de alteragbes contratuais para prorrogagdo dos prazos de execugéo e vigéncia do contratato. Fiscalizagdo Técnica
RISCO 07
RISCO: Alteragdes no projeto basico/ executivo inicialmente contratados, por solicitagdo da Contratante.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Baixo
NIVEL DE RISCO: BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAGAO: Execugado Contratual
ALOCAGAO DO RISCO: Contratante

Aumento dos custos inicialmente previstos para execugéo do objeto.
DANOS:

Possibilidade da ocorréncia de atrasos para entrega da obra.

Elaboragao dos projetos de engenharia e arquitetura de forma participativa, baseado no Plano de Necessidades apresentado pela

ACOES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSAVEL: unidade demandante.

Diretoria de Engenharia e Arquitetura

AGOES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSAVEL: Revisédo do escopo da contratagéo, realizando-se uma alteragéo contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto. Fiscalizagdo Técnica
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PREFEITURA DE ,

MANICORE

MADA RESISTE A0 TRABALHO

OBJETO: CONSTRUGAO DE 10 PONTOS DE APOIO DA SAUDE NO MUNICIPIO DE MANICORE/AM

LOCAL: MUNICiPIO DE MANICORE/AM

;
AL .
Ana PauladaL. Pereira
Engenheira Civil
CREA: 11.079D/AM

MATRIZ DE RISCO - OBRAS DE ENGENHARIA

RISCO 08

Identificagéo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificagdes ou memoriais que compde a contratagao, em que a obrigagdo de fazer pela Contratada esteja

RISCO: expressamente estipulada no instrumento convocatério e/ou seus anexos
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Baixo
NIVEL DE RISCO: BAIXO

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugao Contratual

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratada

DANOS:

Alteragao dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugéo da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSAVEL:

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistematico de sua execugéo por
equipe de fiscalizagao que contenha profissionais técnicos habilitados para a fungéo.

Diretoria de Engenharia e Arquitetura/ Equipe de
Fiscalizagdo e Acompanhamento do Projeto
de Engenharia

Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia, revisdo dos projetos e orgamento, de preferéncia por profissionais diversos
daqueles responsaveis pela sua elaboragao.

Diretoria de Engenharia e Arquitetura e equipe de
engenharia

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que tais custos serao absorvidos pela Contratada.

Diretoria de Engenharia e Arquitetura

AGOES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSAVEL:

Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteragao contratual devera ser negada pela fiscalizagdo. Observar o Acérdéo 1.977/2013
- Plenério do Tribunal de Contas da Uni&o.

Fiscalizagdo Técnica

Pagina 5 de 14




e 4

PREFEITURA DE ,

MANICORE

MADA RESISTE A0 TRABALHO

OBJETO: CONSTRUGAO DE 10 PONTOS DE APOIO DA SAUDE NO MUNICIPIO DE MANICORE/AM

LOCAL: MUNICiPIO DE MANICORE/AM

MATRIZ DE RISCO - OBRAS DE ENGENHARIA

RISCO 09
RISCO: Identificagdo de falhas ou omissées em qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagdes ou memoriais que compde a contratagéo, que sejam relevantes.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Alto

NIVEL DE RISCO:

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugao Contratual

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratante

DANOS:

Alteragao dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugéo da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSAVEL:

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistematico de sua execugao por
equipe de fiscalizagdo que contenha profissionais técnicos habilitados para a fungéo.

Diretoria de Engenharia e Arquitetura/ Equipe de
Fiscalizagdo e Acompanhamento do Projeto
de Engenharia

Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia, revisdo dos projetos e orgamento, de preferéncia por profissionais diversos
daqueles responsaveis pela sua elaboragao.

Diretoria de Engenharia e Arquitetura e equipe de
engenharia

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, a definicdo de subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto.

Diretoria de Engenharia e Arquitetura

AGOES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSAVEL:

Apos avaliagao da Fiscalizagdo Técnica do Contrato e desde que sejam atendidadas as demais exigéncias postas no Acérdao 1.977
/2013 para aditivos por falhas, encaminhar a proposta de alteragéo contratual a autoridade competente.

Fiscalizagdo Técnica
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PREFEITURA DE ,

MANICORE

MADA RESISTE A0 TRABALHO

OBJETO: CONSTRUGAO DE 10 PONTOS DE APOIO DA SAUDE NO MUNICIPIO DE MANICORE/AM

/ U
LOCAL: MUNICIPIO DE MANICORE/AM Eng'enheiraLCMl .-
CREA: 11.079D/AM

MATRIZ DE RISCO - OBRAS DE ENGENHARIA

RISCO 10
RISCO: Diferencga entre os quantitativos da planilha de orgamento e os quantitativos que serdo efetivam:br}:-:;xecutados na obra, devido a incertezas inerentes ao objeto ou a alguns servigos que compde o
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO: BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugao Contratual

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratada

DANOS:

Alteragao dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugéo da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSAVEL:

Por se tratar de obra em que os quantitativos dos servigos a serem executados podem ser definidos com precisdo, optou-se por adotar o . . =
. = . a Equipe de Planejamento da Contratagéo
regime de execucgao de empreitada por prego unitario.

AGOES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSAVEL:

Para as obras contratadas no regime de empreitada por prego global, a remuneragéo da contratada sera apds a execugéo de cada etapa,
previamente definida no cronograma fisico-financeiro. As medigées de campo das quantidades realizadas devem ser precisas apenas o

Fiscalizagdo Técnica
suficiente para definir o percentual executado.

RISCO 11

RISCO:

Precos de insumos que compde a execugéo do objeto abaixo do prego de mercado.

PROBABILIDADE:

Média
IMPACTO: Baixo
NIVEL DE RISCO: BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATACAO:

Execugédo Contratual

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratada

DANOS:

Alteragao dos custos inicialmente previstos para execugéo da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSAVEL:

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que sera realizada alteragdo contratual para aumento dos pregos fornecidos pela . . . .
S Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Contratada, em nenhuma hipétese.

AGOES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSAVEL:

Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteragdo contratual devera ser negada pela fiscalizagao. Fiscalizagdo Técnica
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e 4

PREFEITURA DE ,

MANICORE

MADA RESISTE A0 TRABALHO

OBJETO: CONSTRUGAO DE 10 PONTOS DE APOIO DA SAUDE NO MUNICIPIO DE MANICORE/AM

LOCAL: MUNICiPIO DE MANICORE/AM

A
AN L )
Ana Pmd&deL Pereira
Engenheira Civil
CREA: 11.079D/AM

MATRIZ DE RISCO - OBRAS DE ENGENHARIA

RISCO 12
RISCO: Execugéo dos servigos com qualidade abaixo da especificada na contratagéo e/ou em desacordo com normas técnicas e legislagdes vigentes.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Alto

NIVEL DE RISCO:

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugao Contratual

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratada

DANOS:

Alteragao dos custos inicialmente previstos para execugéo da obra.

Atrasos para conclusdo da obra decorrentes da necessidade de refazimento de servigos.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSAVEL:

Fiscalizar continuamente a execugéo dos servigos, realizando visitas in loco.

Fiscalizagdo Técnica

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, sangdes que contemplem esta situagéo.

Diretoria de Engenharia e Arquitetura

AGOES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSAVEL:

Notificar prontamente a Contratada sempre que verifcada a necessidade de corregéo de algum servigo ja executado.

Fiscalizagdo Técnica

Aplicagao das sangdes previstas na contratagéo.

Fiscalizagdo/ Coordenagéo de

Contratos
RISCO 13
RISCO: Alteragao da legislagéo, regulamentos e normas que causem alteragdes no projeto inicialmente contratado.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Baixo
NIVEL DE RISCO: BAIXO

FASE DO PROCESSO DE CONTRATACAO:

Execugédo Contratual

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratante

DANOS:

Alteragao dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSAVEL:

N&o identificadas

AGOES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSAVEL:

Revisdo do escopo da contratagéo, realizando-se uma alteragéo contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.

Fiscalizagdo Técnica
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PREFEITURA DE ,

MANICORE

MADA RESISTE A0 TRABALHO

OBJETO: CONSTRUGAO DE 10 PONTOS DE APOIO DA SAUDE NO MUNICIPIO DE MANICORE/AM

LOCAL: MUNICiPIO DE MANICORE/AM

/
L .
Ana Paylad@\L. Pereira
Engenheira Civii
CREA: 11.079D/AM

MATRIZ DE RISCO - OBRAS DE ENGENHARIA

RISCO 14
RISCO: Descumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e com FGTS pela Contratada.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Alto
NIVEL DE RISCO: MEDIO

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugao Contratual

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratante

DANOS:

Prejuizo aos trabalhadores alocados na execugéo do objeto.

Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSAVEL:

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, a responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o pagamento das obrigagées
trabalhistas, previdenciarias e com FGTS.

Diretoria de Engenharia e
Arquitetura

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, sangdes que contemplem esta situagéo.

Diretoria de Engenharia e
Arquitetura

Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato, solicitando, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES n. 06/2018, os documentos
comprobatérios de cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e com FGTS pela Contratada.

Fiscalizagdo Administrativa

Prever a possibilidade de possibilidade de rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagéo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das
contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagéo aos empregados
da contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato.

Diretoria de Engenharia e Arquitetura

AGOES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSAVEL:

Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada.

Fiscalizagdo Administrativa

Rescis&o contratual.

Fiscalizagdo/ Coordenagéo de
Contratos
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PREFEITURA DE ,

MANICORE

MADA RESISTE A0 TRABALHO

OBJETO: CONSTRUGAO DE 10 PONTOS DE APOIO DA SAUDE NO MUNICIPIO DE MANICORE/AM

LOCAL: MUNICiPIO DE MANICORE/AM

o~

/

Ana Pauls 98T, Pereira

Engenheira Civil

CREA: 11.079D/AM

MATRIZ DE RISCO - OBRAS DE ENGENHARIA

RISCO 15
RISCO: Ocorréncia de acidentes de trabalho durante a execugéo dos servigos.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO: BAIXO

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugao Contratual

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratada

DANOS:

Prejuizos ao trabalhador com a ocorréncia de les&o corporal ou perturbagdo funcional que causa a morte ou a perda ou redugdo, permanente ou temporaria, da capacidade para o trabalho

Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizagoes.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSAVEL:

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada devera responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos

servigos.

Diretoria de Engenharia e
Arquitetura

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada devera cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga no

Trabalho.

Diretoria de Engenharia e
Arquitetura

Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalizagdo, as condiges do canteiro de obras, verificando a utilizagao de
Equipamentos de Protecdo Individual e a instalagéo de Equipamentos de Protegao Coletiva.

Fiscalizagdo Técnica

Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relagéo as normas de seguranga no trabalho.

Fiscalizagdo Técnica

Em caso de persisténcia da irregularidade, instaurar processo para aplicagéo das sangdes previstas na contratagéo.

Fiscalizagdo Técnica/
Coordenagao de Contratos

AGOES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSAVEL:

Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os procedimentos administrativos necessarios junto aos érgéos
competentes e encaminhe a fiscalizagdo a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto a Previdéncia Social.

Fiscalizagdo Técnica
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PREFEITURA DE ,

MANICORE

MADA RESISTE A0 TRABALHO

OBJETO: CONSTRUGAO DE 10 PONTOS DE APOIO DA SAUDE NO MUNICIPIO DE MANICORE/AM

LOCAL: MUNICiPIO DE MANICORE/AM

3§
Ana Pauﬁde \L. Pereira
Engenheira Civil
CREA: 11.079D/AM

MATRIZ DE RISCO - OBRAS DE ENGENHARIA

RISCO 16
RISCO: Ocorréncia de roubos e furtos na obra.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO: BAIXO

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugao Contratual

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratada

DANOS:

Prejuizos e aumento dos custos inicialmente previstos para execugéo da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSAVEL:

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada devera manter vigilancia da obra e se responsabilizara pelos danos e
prejuizos oriundos de roubos e furtos.

Diretoria de Engenharia e
Arquitetura

AGOES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSAVEL:

N&o identificadas.

RISCO 17
RISCO: Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climaticos e ambientais.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIiVEL DE RISCO: BAIXO

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugao Contratual

ALOCAGAO DO RISCO:

Compartilhado

DANOS:

Atrasos para entrega da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSAVEL:

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada arcara com os prejuizos advindos de chuvas ocorridas dentro das
meédias historicas dos Ultimos 12 meses, sendo justificavel atrasos na execugéo da obra somente se registradas chuvas acima da média
histérica.

Diretoria de Engenharia e
Arquitetura

AGOES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSAVEL:

Avaliar, caso seja solicitada prorrogagéo do prazo de execugédo do objeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas preenchem os
requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogagéo do prazo de execugdo. Caso contrario, avaliar a
necessidade de prorrogagao da vigéncia contratual.

Fiscalizagdo Técnica
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PREFEITURA DE ,

MANICORE

MADA RESISTE A0 TRABALHO

3§
Ana Pauﬁde \L. Pereira
Engenheira Civil
CREA: 11.079D/AM

OBJETO: CONSTRUGAO DE 10 PONTOS DE APOIO DA SAUDE NO MUNICIPIO DE MANICORE/AM

LOCAL: MUNICiPIO DE MANICORE/AM

MATRIZ DE RISCO - OBRAS DE ENGENHARIA

RISCO 18

Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a execugdo da obra, ndo decorrentes de alteragdes tributarias ou politicas publicas, ensejando aumentos de custos superiores aos indices

RISCO: de reajuste contratual.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Baixo
NIVEL DE RISCO: BAIXO

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugao Contratual

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratada

DANOS:

Alteragao dos custos inicialmente previstos para execugéo da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSAVEL:

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada arcara com aumento nos custos de quaisquer dos insumos que
compdem a execugado da obra, ndo decorrentes de alteragdes tributarias ou politicas publicas, ensejando aumentos de custos
superiores aos indices de reajuste contratual.

Diretoria de Engenharia e Arquitetura

AGOES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSAVEL:

Néo identificadas -

RISCO 19
RISCO: Alteragao nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a execugdo da obra, decorrentes de alteragdes tributarias ou politicas publicas, ensejando aumentos ou redugéo de custos.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Baixo
NIiVEL DE RISCO: BAIXO

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugéao Contratual

ALOCAGAO DO RISCO:

Compartilhado

DANOS:

Alteragao dos custos inicialmente previstos para execugéo da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSAVEL:

Néo identificadas -

AGOES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSAVEL:

Para estes casos, a Contratante procedera a corregdo dos valores pagos, considerando as novas aliquotas vigente. Fiscalizagé@o Técnica
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PREFEITURA DE ,

MANICORE

MADA RESISTE A0 TRABALHO

;
, ) Ana Paulada L. Pereira
LOCAL: MUNICIPIO DE MANICORE/AM Engenheira Civil
CREA: 11.079D/AM

OBJETO: CONSTRUGAO DE 10 PONTOS DE APOIO DA SAUDE NO MUNICIPIO DE MANICORE/AM

MATRIZ DE RISCO - OBRAS DE ENGENHARIA

RISCO 20
RISCO: Prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenémenos climaticos
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO: BAIXO

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugao Contratual

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratada

DANOS:

Alteragao dos custos inicialmente previstos para execugéo da obra.

Atrasos na execugéo do objeto

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSAVEL:

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada arcara com os prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da

N e Diretoria de Engenharia e Arquitetura
obra ou outros decorrentes de fenémenos climaticos

AGOES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSAVEL:

Solicitar que a Contratada providencie os reparos necessarios para entrega do objeto nas condi¢des inicialmente previstas na e .
Fiscalizagdo Técnica

contratagao.
RISCO 21
RISCO: Risco de inadimpléncia da Contratante.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Alto
NIiVEL DE RISCO: MEDIO

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugao Contratual

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratante

DANOS:

Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragdo, o Contratado podera optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigagdes até que seja
normalizada a situagéo.

Atrasos para entrega da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSAVEL:

Licitagdo da obra somente com a garantia da disponibilidade do recurso orgamentario, indicada pelo setor competente. Diretoria de Orgamento e Finangas

AGOES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSAVEL:

Em caso de dificuldades no repasse de recursos orgamentarios pelo Governo Federal, planejamento dos pagamentos para evitar a

suspensdo da execugdo da obra pela Contratada. Diretoria de Orgamento e Finangas
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PREFEITURA DE ,

MANICORE

MADA RESISTE A0 TRABALHO

OBJETO: CONSTRU(}AO DE 10 PONTOS DE APOIO DA SAUDE NO MUNICiPIO DE MANICORE/AM /ﬁ\‘« )
Ana L. Pereira
E ira Civil

CREA: 11.079D/AM

LOCAL: MUNICiPIO DE MANICORE/AM

MATRIZ DE RISCO - OBRAS DE ENGENHARIA

RISCO 22
RISCO: Rescisao ou anulagéo do contrato, por culpa da Contratada.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Alto

NIVEL DE RISCO:

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugao Contratual

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratada

DANOS:

Atrasos para entrega da obra.

Alteragao dos custos inicialmente previstos para execugéo da obra.

Necessidade de realizagédo de nova licitagdo ou de contratagdo de remanescente, impactando no planejamento da Coordenagéo de Licitagdes e Coordenagdo de Contratos..

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSAVEL:

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, sangdes que contemplem esta situagéo. Diretoria de Engenharia e Arquitetura

AGOES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSAVEL:

Fiscalizagao Técnica/

Instaurar processo para aplicagdo das penalidades a Contratada. Coordenagao de Contratos

Probabilidade: chance de algo acontecer, ndo importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matematicos.

Realizar a contratagdo do remanescente da obra, nos termos do art. Diretoria de Engenharia e Arquitetura/ Diretoria de
41 da Lei 12.462/2011. Administragéo
DEFINIGOES:

Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos.
Nivel de Risco: magnitude de um risco ou combinagao de riscos, expressa em termos da combinagdo das consequéncias e de suas probabilidades
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