
Proprietario: Prefeitura Municipal de Forquetinha, CNPJ.: 04.214.401/0001-03 Area a ser pavimentada:[m²] 1.400,00 200,00

B.D.I.
21,95%

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

1 118.359,78 33,92 %

101230
1.1 ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, 

INC. CARGA/DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, C/ 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DTM 1KM

m³ 7.200,00 11,87 4,34 10,13 14,48 31.267,00 72.956,34 104.223,34 29,87 %

100574 1.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR ESTEIRA m³ 7.200,00 1,61 0,59 1,37 1,96 4.240,93 9.895,51 14.136,44 4,05 %

2 PAVIMENTACAO ASFÁLTICA DO TRECHO ADJACENTE A PONTE 230.604,47 66,08 %

95876
2.1 TRASPORTE BRITA GRADUADA CAMINHAO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DTM 5KM (PEDREIRA MAIS PROXIMA)

m³ * 5KM 301,47 11,40 4,17 9,73 13,90 1.257,34 2.933,79 4.191,13 1,20 %

96396
2.2 BASE DE BRITA GRADUADA, INCLISIVE COMPACTACAO, E=15cm, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE

m³ 231,90 133,95 49,01 114,35 163,35 11.364,40 26.516,93 37.881,33 10,86 %

CP6
2.3 EXECUCAO DE IMPRIMACAO DE BASE DE BRITA GRADUADA COM MATERIAL 

ASFALTICO

m² 1.400,00 7,81 2,86 6,67 9,52 4.000,20 9.333,81 13.334,01 3,82 %

CP7 2.4 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO m² 1.400,00 2,59 0,95 2,21 3,16 1.326,57 3.095,33 4.421,90 1,27 %

95876
2.5 TRASPORTE DO CBUQ COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DTM 5KM (USINA MAIS PROXIMA)

m³ * 5KM 70,00 11,40 4,17 9,73 13,90 291,95 681,21 973,16 0,28 %

95995
2.6 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, E=5cm, 

EXCLUSIVE TRSPORTE

m³ 70,00 1.989,14 727,73 1.698,03 2.425,76 50.940,88 118.862,06 169.802,94 48,66 %

Totais -> 104.689,27 244.274,98 348.964,25 100,00%

M.O. Material Total

Memoria de Cálculo Comp.[m] larg. [m] Altura [m] Lados Total [m³]

Volume de Movimentação de Terra 400 9 2 1 7200

Enrrocamento 10 10 6 2 1200

Base Brita Graduada 200 7,73 0,15 1 231,9

Imprimação e pintura de ligacao 200 7 1400 m²

CBUQ 200 7 0,05 70

Forquetinha - RS, 29 de maio de 2023.

SINAPI, custo de composições – Sintético, Não Desonerado, Data de Referencia 16/05/2024, Data de Emissao 17/05/2024, base Rio Grande do Sul.

Orcamento Conforme Deferido pela Defesa Civil Nacional, conforme aprovacao de Marcus Vinicius Borges - Agente da Defesa Civil Nacional

Proprietario: Prefeitura Municipal de Forquetinha, CNPJ.: 04.214.401/0001-03 Area a ser pavimentada:[m²] 2.100,00 300,00

B.D.I.
21,95%

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

1 44.384,93 11,47 %

101230
1.1 ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, 

INC. CARGA/DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, C/ 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DTM 1KM

m³ 2.700,00 11,87 4,34 10,13 14,48 11.725,13 27.358,63 39.083,76 11,20 %

100574 1.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR ESTEIRA m³ 2.700,00 1,61 0,59 1,37 1,96 1.590,35 3.710,82 5.301,17 1,52 %

2 PAVIMENTACAO ASFÁLTICA DO TRECHO ADJACENTE A PONTE 342.487,94 88,53 %

95876
2.1 TRASPORTE BRITA GRADUADA CAMINHAO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DTM 4KM (PEDREIRA MAIS PROXIMA)

m³ * 4KM 452,21 9,12 3,34 7,79 11,12 1.508,81 3.520,55 5.029,36 1,44 %

96396
2.2 BASE DE BRITA GRADUADA, INCLISIVE COMPACTACAO, E=15cm, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE

m³ 347,85 133,95 49,01 114,35 163,35 17.046,60 39.775,40 56.822,00 16,28 %

CP6
2.3 EXECUCAO DE IMPRIMACAO DE BASE DE BRITA GRADUADA COM MATERIAL 

ASFALTICO

m² 2.100,00 7,24 2,65 6,18 8,83 5.562,38 12.978,89 18.541,27 5,31 %

CP7 2.4 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO m² 2.100,00 2,43 0,89 2,07 2,96 1.866,93 4.356,18 6.223,11 1,78 %

95876
2.5 TRASPORTE DO CBUQ COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DTM 4KM (USINA MAIS PROXIMA)

m³ * 4KM 105,00 9,12 3,34 7,79 11,12 350,34 817,46 1.167,80 0,33 %

95995
2.6 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, E=5cm, 

EXCLUSIVE TRSPORTE

m³ 105,00 1.989,14 727,73 1.698,03 2.425,76 76.411,32 178.293,08 254.704,40 72,99 %

Totais -> 116.061,86 270.811,01 386.872,87 100,00%

M.O. Material Total

Memoria de Cálculo Comp.[m] larg. [m] Altura [m] Lados Total [m³]

Volume de Movimentação de Terra 300 9 1 1 2700

Enrrocamento 10 10 6 2 1200

Base Brita Graduada 300 7,73 0,15 1 347,85

Imprimação e pintura de ligacao 300,00 7 2100 m²

CBUQ 300,00 7 0,05 105

Forquetinha - RS, 29 de maio de 2023.

SINAPI, custo de composições – Sintético, Não Desonerado, Data de Referencia 16/05/2024, Data de Emissao 17/05/2024, base Rio Grande do Sul.

Orcamento Conforme Deferido pela Defesa Civil Nacional, conforme aprovacao de Marcus Vinicius Borges - Agente da Defesa Civil Nacional

Proprietario: Prefeitura Municipal de Forquetinha, CNPJ.: 04.214.401/0001-03 Area a ser pavimentada:[m²] 2.226,00 318,00 70%

B.D.I.
21,95%

Coordenada de Início: 29° 24' 18,32"S - 52° 03' 18,13"O

Coordenda de Fim: 29° 24' 20,17"S - 52° 03' 18,13"O

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

1 SERVICOS PRELIMINARES 735,66 0,10 %

99064 1.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS - LOCACAO DE PAVIMENTACAO m 222,60 0,61 0,22 0,52 0,74 49,68 115,91 165,59 0,02 %

98525
1.2 LIMPEZA DO TERRENO. REMOCAO MECANIZADA DA CAMADA DE 

VEGETACAO, REMOCAO DE MATERIAL, NIVELAMENTO.

m² 667,80 0,70 0,26 0,60 0,85 171,02 399,05 570,07 0,08 %

2 MOVIMENTACAO DE TERRA 358.378,29 47,79 %

2.1 REMOCAO DE SOLOS INADEQUADOS / REFORCO DO SUBLEITO

101230
2.1.1 ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, 

INC. CARGA/DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, C/ 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DTM 1KM

m³ 1.253,68 11,85 4,33 10,11 14,45 5.433,65 12.678,52 18.112,17 2,42 %

100574 2.2.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR ESTEIRA m³ 1.629,79 1,61 0,59 1,37 1,96 959,98 2.239,94 3.199,92 0,43 %

96399
2.2.3 REATERRO DE MATERIAL REMOVIDO, EXECUCAO E COMPACTACAO DE 

BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE

m³ 1.253,68 92,45 33,82 78,92 112,74 42.403,12 98.940,61 141.343,73 18,85 %

95876
2.2.4 TRASPORTE DO RACHAO COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DTM 6KM (PEDREIRA MAIS PROXIMA)

m³ * 6KM 1.629,79 13,68 5,00 11,68 16,68 8.156,81 19.032,56 27.189,37 3,63 %

2.3 ATERRO DE GREIDE 0,00 %

96399
2.3.1 ATERRO DE GREIDE, EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE OU SUB BASE 

DE PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE CARGA E TRASPORTE 

m³ 1.253,68 92,45 33,82 78,92 112,74 42.403,12 98.940,61 141.343,73 18,85 %

95876
2.3.2 TRASPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DTM 6KM

m³ * 6KM 1.629,79 13,68 5,00 11,68 16,68 8.156,81 19.032,56 27.189,37 3,63 %

3 PAVIMENTACAO 306.815,36 40,91 %

100576 3.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO m² 1.883,20 2,69 0,98 2,30 3,28 1.853,32 4.324,42 6.177,74 0,82 %

96399
3.2 SUB BASE RACHAO, EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE OU SUB BASE 

PARA PAVIMENTACAO, ENCHIMENTO DE BRITA E CAMADA DE BLOQUEIO - 

E=17cm

m³ 310,68 92,45 33,82 78,92 112,74 10.508,17 24.519,07 35.027,24 4,67 %

95876
3.3 TRASPORTE DO RACHAO COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DTM 6KM (PEDREIRA MAIS PROXIMA)

m³ * 6KM 403,89 13,68 5,00 11,68 16,68 2.021,39 4.716,57 6.737,96 0,90 %

96396
3.4 BASE DE BRITA GRADUADA, INCLISIVE COMPACTACAO, E=15cm, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE

m³ 258,10 133,95 49,01 114,35 163,35 12.648,58 29.513,35 42.161,93 5,62 %

95876
3.5 TRASPORTE BRITA GRADUADA CAMINHAO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DTM 6KM (PEDREIRA MAIS PROXIMA)

m³ * 6KM 335,54 13,68 5,00 11,68 16,68 1.679,30 3.918,37 5.597,67 0,75 %

CP6
3.6 EXECUCAO DE IMPRIMACAO DE BASE DE BRITA GRADUADA COM MATERIAL 

ASFALTICO

m² 1.669,50 7,81 2,86 6,67 9,52 4.770,24 11.130,57 15.900,81 2,12 %

CP7 3.7 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO m² 1.558,20 2,59 0,95 2,21 3,16 1.476,47 3.445,11 4.921,58 0,66 %

95995
3.8 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, E=5cm, 

EXCLUSIVE TRSPORTE

m³ 77,91 1.989,14 727,73 1.698,03 2.425,76 56.697,20 132.293,47 188.990,67 25,20 %

95876
3.9 TRASPORTE DO CBUQ COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DTM 6KM (PEDREIRA MAIS PROXIMA)

m³ * 6KM 77,91 13,68 5,00 11,68 16,68 389,93 909,83 1.299,76 0,17 %

4 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E ENTRADAS MORADORES 75.907,53 10,12 %

101230
4.1 ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, 

INC. CARGA/DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, C/ 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DTM 1KM

m³ 641,09 11,87 4,34 10,13 14,48 2.784,01 6.496,03 9.280,04 1,24 %

100574
4.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR ESTEIRA EM BOTA FORA m³ 833,41 1,61 0,59 1,37 1,96 490,90 1.145,43 1.636,33 0,22 %

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE FORQUETINHA
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94304
4.3 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM SOLO DE 1ª CATEGORIA m³ 641,09 77,87 28,49 66,47 94,96 18.263,79 42.615,51 60.879,30 8,12 %

92836
4.4 REMOCAO DE TUBOS DN=40cm A DN=100cm m 14,00 18,34 6,71 15,66 22,37 93,94 219,18 313,12 0,04 %

92835
4.5 TUBO DE CONCRETO PARA REDES DE ESGOTO PLUVIAL, DIAMETRO 

400mm, JUNTA ELASTICA, INSTALADO

m 14,00 222,50 81,40 189,94 271,34 1.139,62 2.659,12 3.798,74 0,51 %

5 SINALIZACAO VIARIA 8.079,94 1,08 %

102512
5.1 PINTURA DE EIXO VIARIO E BORDAS, COM TINTA RETROREFLETIVA, EIXO 

COM 15cm DE LARGURA E BORDAS COM 12cm DE LARGURA

m 667,80 5,70 2,09 4,87 6,95 1.392,59 3.249,38 4.641,97 0,62 %

SICRO 

5213440

5.2 FORNECIMENTO E IPLANTACAO DE PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, 

D=60cm, VELOCIDADE MAXIMA, PROIBIDO ULTRAPASSAR, PARE, PONTE 

ESTREITA

UN 6,00 190,86 69,83 162,93 232,75 418,96 977,57 1.396,53 0,19 %

SICRO 

5213863

5.3 SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTACAO UN 6,00 279,00 102,07 238,17 340,24 612,43 1.429,01 2.041,44 0,27 %

Totais -> 224.975,03 524.941,75 749.916,78 100,00%

M.O. Material Total

Forquetinha - RS, 29 de maio de 2024.

SINAPI, custo de composições – Sintético, Não Desonerado, Data de Referencia 16/05/2024, Data de Emissao 17/05/2024, base Rio Grande do Sul.

Orcamento Conforme Deferido pela Defesa Civil Nacional, conforme aprovacao de Marcus Vinicius Borges - Agente da Defesa Civil Nacional

Proprietario: Prefeitura Municipal de Forquetinha, CNPJ.: 04.214.401/0001-03 Area a ser pavimentada:[m²] 1.120,00 160,00 70%

B.D.I.
End. ERS 421 - Varzea - META 10 21,95%

Coordenada de Início: 29° 24' 34,45"S - 52° 03' 21,09"O

Coordenda de Fim: 29° 22' 55,39"S - 52° 05' 12,13"O

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

1 SERVICOS PRELIMINARES 370,14 0,13 %

99064 1.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS - LOCACAO DE PAVIMENTACAO m 112,00 0,61 0,22 0,52 0,74 24,99 58,32 83,31 0,03 %

98525
1.2 LIMPEZA DO TERRENO. REMOCAO MECANIZADA DA CAMADA DE 

VEGETACAO, REMOCAO DE MATERIAL, NIVELAMENTO.

m² 336,00 0,70 0,26 0,60 0,85 86,05 200,78 286,83 0,10 %

2 MOVIMENTACAO DE TERRA 134.932,74 45,57 %

2.1 REMOCAO DE SOLOS INADEQUADOS / REFORCO DO SUBLEITO

101230
2.1.1 ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, 

INC. CARGA/DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, C/ 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DTM 1KM

m³ 510,72 11,87 4,34 10,13 14,48 2.217,87 5.175,04 7.392,91 2,50 %

100574 2.2.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR ESTEIRA m³ 663,94 1,61 0,59 1,37 1,96 391,07 912,50 1.303,57 0,44 %

96399
2.2.3 REATERRO DE MATERIAL REMOVIDO, EXECUCAO E COMPACTACAO DE 

BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE

m³ 510,72 92,45 33,82 78,92 112,74 17.274,00 40.305,99 57.579,99 19,45 %

95876
2.2.4 TRASPORTE DO RACHAO COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DTM 3KM (PEDREIRA MAIS PROXIMA)

m³ * 3KM 663,94 6,84 2,50 5,84 8,34 1.661,44 3.876,70 5.538,14 1,87 %

2.3 ATERRO DE GREIDE 0,00 %

96399
2.3.1 ATERRO DE GREIDE, EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE OU SUB BASE 

DE PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE CARGA E TRASPORTE 

m³ 510,72 92,45 33,82 78,92 112,74 17.274,00 40.305,99 57.579,99 19,45 %

95876
2.3.2 TRASPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DTM 3KM

m³ * 3KM 663,94 6,84 2,50 5,84 8,34 1.661,44 3.876,70 5.538,14 1,87 %

3 PAVIMENTACAO 127.463,12 43,05 %

100576 3.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO m² 771,55 2,69 0,98 2,30 3,28 759,31 1.771,73 2.531,04 0,85 %

96399
3.2 SUB BASE RACHAO, EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE OU SUB BASE 

PARA PAVIMENTACAO, ENCHIMENTO DE BRITA E CAMADA DE BLOQUEIO - 

E=17cm

m³ 127,29 92,45 33,82 78,92 112,74 4.305,24 10.045,55 14.350,79 4,85 %

95876
3.3 TRASPORTE DO RACHAO COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DTM 3KM (PEDREIRA MAIS PROXIMA)

m³ * 3KM 165,47 6,84 2,50 5,84 8,34 414,08 966,20 1.380,28 0,47 %

96396
3.4 BASE DE BRITA GRADUADA, INCLISIVE COMPACTACAO, E=15cm, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE

m³ 109,46 133,95 49,01 114,35 163,35 5.364,00 12.515,99 17.879,99 6,04 %

95876
3.5 TRASPORTE BRITA GRADUADA CAMINHAO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DTM 3KM (PEDREIRA MAIS PROXIMA)

m³ * 3KM 142,29 6,84 2,50 5,84 8,34 356,08 830,85 1.186,93 0,40 %

CP6
3.6 EXECUCAO DE IMPRIMACAO DE BASE DE BRITA GRADUADA COM MATERIAL 

ASFALTICO

m² 720,00 7,24 2,65 6,18 8,83 1.907,10 4.449,91 6.357,01 2,15 %

CP7 3.7 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO m² 672,00 2,43 0,89 2,07 2,96 597,42 1.393,98 1.991,40 0,67 %

95995
3.8 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, E=5cm, 

EXCLUSIVE TRSPORTE

m³ 33,60 1.989,14 727,73 1.698,03 2.425,76 24.451,62 57.053,79 81.505,41 27,53 %

95876
3.9 TRASPORTE DO CBUQ COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DTM 3KM (PEDREIRA MAIS PROXIMA)

m³ * 3KM 33,60 6,84 2,50 5,84 8,34 84,08 196,19 280,27 0,09 %

4 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E ENTRADAS MORADORES 29.872,65 10,09 %

101230
4.1 ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, 

INC. CARGA/DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, C/ 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DTM 1KM

m³ 230,40 11,87 4,34 10,13 14,48 1.000,54 2.334,60 3.335,14 1,13 %

100574
4.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR ESTEIRA EM BOTA FORA m³ 299,52 1,61 0,59 1,37 1,96 176,42 411,65 588,07 0,20 %

94304
4.3 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM SOLO DE 1ª CATEGORIA m³ 230,40 77,87 28,49 66,47 94,96 6.563,81 15.315,55 21.879,36 7,39 %

92836
4.4 REMOCAO DE TUBOS DN=40cm A DN=100cm m 0,00 18,34 6,71 15,66 22,37 0,00 0,00 0,00 0,00 %

92835
4.5 TUBO DE CONCRETO PARA REDES DE ESGOTO PLUVIAL, DIAMETRO 

400mm, JUNTA ELASTICA, INSTALADO

m 15,00 222,50 81,40 189,94 271,34 1.221,02 2.849,06 4.070,08 1,37 %

5 SINALIZACAO VIARIA 3.472,45 1,17 %

102512
5.1 PINTURA DE EIXO VIARIO E BORDAS, COM TINTA RETROREFLETIVA, EIXO 

COM 15cm DE LARGURA E BORDAS COM 12cm DE LARGURA

m 336,00 5,67 2,08 4,85 6,92 697,94 1.628,52 2.326,46 0,79 %

SICRO 

5213440

5.2 FORNECIMENTO E IPLANTACAO DE PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, 

D=60cm, VELOCIDADE MAXIMA, PROIBIDO ULTRAPASSAR, PARE, PONTE 

ESTREITA

UN 2,00 190,86 69,83 162,93 232,75 139,65 325,86 465,51 0,16 %

SICRO 

5213863

5.3 SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTACAO UN 2,00 279,00 102,07 238,17 340,24 204,14 476,34 680,48 0,23 %

Totais -> 88.833,31 207.277,79 296.111,10 100,00%

M.O. Material Total

Forquetinha - RS, 29 de maio de 2024.

SINAPI, custo de composições – Sintético, Não Desonerado, Data de Referencia 16/05/2024, Data de Emissao 17/05/2024, base Rio Grande do Sul.

Orcamento Conforme Deferido pela Defesa Civil Nacional, conforme aprovacao de Marcus Vinicius Borges - Agente da Defesa Civil Nacional

Proprietario: Prefeitura Municipal de Forquetinha, CNPJ.: 04.214.401/0001-03 Area a ser pavimentada:[m²] 1.155,00 165,00

B.D.I.

21,95%

Coordenada de Início: 29° 24' 20,24"S - 52° 03' 18,16"O

Coordenda de Fim: 29° 23' 31,30"S - 52° 04' 30,32"O

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

1 SERVICOS PRELIMINARES 545,30 0,10 %

99064 1.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS - LOCACAO DE PAVIMENTACAO m 165,00 0,61 0,22 0,52 0,74 36,82 85,92 122,74 0,02 %

98525 1.2 LIMPEZA DO TERRENO. REMOCAO MECANIZADA DA CAMADA DE 

VEGETACAO, REMOCAO DE MATERIAL, NIVELAMENTO.

m² 495,00 0,70 0,26 0,60 0,85 126,77 295,79 422,56 0,08 %

2 MOVIMENTACAO DE TERRA 264.161,08 48,26 %

2.1 REMOCAO DE SOLOS INADEQUADOS / REFORCO DO SUBLEITO

101230
2.1.1 ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, 

INC. CARGA/DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, C/ 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DTM 1KM

m³ 924,00 11,87 4,34 10,13 14,48 4.012,60 9.362,73 13.375,33 2,44 %

100574 2.2.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR ESTEIRA m³ 1.201,20 1,61 0,59 1,37 1,96 707,53 1.650,90 2.358,43 0,43 %

96399
2.2.3 REATERRO DE MATERIAL REMOVIDO, EXECUCAO E COMPACTACAO DE 

BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE

m³ 924,00 92,45 33,82 78,92 112,74 31.252,30 72.922,03 104.174,33 19,03 %

95876 2.2.4 TRASPORTE DO RACHAO COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DTM 6KM (PEDREIRA MAIS PROXIMA)

m³ * 6KM 1.201,20 13,68 5,00 11,68 16,68 6.011,80 14.027,53 20.039,33 3,66 %

2.3 ATERRO DE GREIDE 0,00 %

96399 2.3.1 ATERRO DE GREIDE, EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE OU SUB BASE 

DE PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE CARGA E TRASPORTE 

m³ 924,00 92,45 33,82 78,92 112,74 31.252,30 72.922,03 104.174,33 19,03 %

95876 2.3.2 TRASPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DTM 6KM

m³ * 6KM 1.201,20 13,68 5,00 11,68 16,68 6.011,80 14.027,53 20.039,33 3,66 %

3 PAVIMENTACAO 229.707,25 41,96 %

100576 3.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO m² 1.395,90 2,69 0,98 2,30 3,28 1.373,76 3.205,43 4.579,19 0,84 %

96399
3.2 SUB BASE RACHAO, EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE OU SUB BASE 

PARA PAVIMENTACAO, ENCHIMENTO DE BRITA E CAMADA DE BLOQUEIO - 

E=17cm

m³ 230,29 92,45 33,82 78,92 112,74 7.789,08 18.174,51 25.963,59 4,74 %

95876 3.3 TRASPORTE DO RACHAO COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DTM 8KM (PEDREIRA MAIS PROXIMA)

m³ * 8KM 299,38 18,24 6,67 15,57 22,24 1.997,78 4.661,48 6.659,26 1,22 %

96396 3.4 BASE DE BRITA GRADUADA, INCLISIVE COMPACTACAO, E=15cm, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE

m³ 191,32 133,95 49,01 114,35 163,35 9.375,63 21.876,47 31.252,10 5,71 %

95876 3.5 TRASPORTE BRITA GRADUADA CAMINHAO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DTM 8KM (PEDREIRA MAIS PROXIMA)

m³ * 8KM 248,71 18,24 6,67 15,57 22,24 1.659,69 3.872,60 5.532,29 1,01 %

CP6 3.6 EXECUCAO DE IMPRIMACAO DE BASE DE BRITA GRADUADA COM MATERIAL 

ASFALTICO

m² 1.237,50 7,24 2,65 6,18 8,83 3.277,83 7.648,28 10.926,11 2,00 %

CP7 3.7 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO m² 1.155,00 2,43 0,89 2,07 2,96 1.026,81 2.395,90 3.422,71 0,63 %

95995 3.8 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, E=5cm, 

EXCLUSIVE TRSPORTE

m³ 57,75 1.989,14 727,73 1.698,03 2.425,76 42.026,23 98.061,20 140.087,43 25,59 %

95876 3.9 TRASPORTE DO CBUQ COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DTM 8KM (PEDREIRA MAIS PROXIMA)

m³ * 8KM 57,75 18,24 6,67 15,57 22,24 385,37 899,20 1.284,57 0,23 %

4 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E ENTRADAS MORADORES 48.418,27 8,84 %

101230
4.1 ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, 

INC. CARGA/DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, C/ 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DTM 1KM

m³ 396,00 11,87 4,34 10,13 14,48 1.719,69 4.012,60 5.732,29 1,05 %

100574 4.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR ESTEIRA EM BOTA FORA m³ 514,80 1,61 0,59 1,37 1,96 303,23 707,53 1.010,76 0,18 %

94304 4.3 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM SOLO DE 1ª CATEGORIA m³ 396,00 77,87 28,49 66,47 94,96 11.281,54 26.323,60 37.605,14 6,87 %

92836 4.4 REMOCAO DE TUBOS DN=40cm A DN=100cm m 0,00 18,34 6,71 15,66 22,37 0,00 0,00 0,00 0,00 %

92835 4.5 TUBO DE CONCRETO PARA REDES DE ESGOTO PLUVIAL, DIAMETRO 

400mm, JUNTA ELASTICA, INSTALADO

m 15,00 222,50 81,40 189,94 271,34 1.221,02 2.849,06 4.070,08 0,74 %

5 SINALIZACAO VIARIA 4.586,81 0,84 %

Cod. 

SINAPI

Item Descrição Und Quant. Valor Unit 

s/ BDI
Valor Unit com BDI Total Peso 

(%)

CREA-RS 124.620

Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE FORQUETINHA

Planilha de Orçamento - Global

Extensao: [m]

Obra: Recuperacao de pavimento asfaltico Encargos Sociais sobre preco da M.O

End. Ponte do Storck ate a Ponte do Nacional - META 11 Não Desonerado:  113,14% (hora) 70,92%(mes)

Valores atualizados na data do orçamento

EVERSON SERGIO KERBES

Cod. 

SINAPI

Item Descrição Und Quant. Valor Unit 

s/ BDI
Valor Unit com BDI Total Peso 

(%)

CREA-RS 124.620

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE FORQUETINHA

Planilha de Orçamento - Global

Extensao: [m]

Obra: Recuperacao de pavimento asfaltico, Encargos Sociais sobre preco da M.O
Não Desonerado:  113,14% (hora) 70,92%(mes)

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

EVERSON SERGIO KERBES

Valores atualizados na data do orçamento



102512 5.1 PINTURA DE EIXO VIARIO E BORDAS, COM TINTA RETROREFLETIVA, EIXO 

COM 15cm DE LARGURA E BORDAS COM 12cm DE LARGURA

m 495,00 5,70 2,09 4,87 6,95 1.032,25 2.408,57 3.440,82 0,63 %

SICRO 

5213440

5.2 FORNECIMENTO E IPLANTACAO DE PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, 

D=60cm, VELOCIDADE MAXIMA, PROIBIDO ULTRAPASSAR, PARE, PONTE 

ESTREITA

UN 2,00 190,86 69,83 162,93 232,75 139,65 325,86 465,51 0,09 %

SICRO 

5213863

5.3 SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTACAO UN 2,00 279,00 102,07 238,17 340,24 204,14 476,34 680,48 0,12 %

Totais -> 164.225,62 383.193,09 547.418,71 100,00%

M.O. Material Total

Forquetinha - RS, 29 de maio de 2024.

SINAPI, custo de composições – Sintético, Não Desonerado, Data de Referencia 16/05/2024, Data de Emissao 17/05/2024, base Rio Grande do Sul.

Orcamento Conforme Deferido pela Defesa Civil Nacional, conforme aprovacao de Marcus Vinicius Borges - Agente da Defesa Civil Nacional

Proprietario: Prefeitura Municipal de Forquetinha, CNPJ.: 04.214.401/0001-03 Area a ser pavimentada:[m²] 161,00 23,00

B.D.I.

End. ERS 424, Coordenadas: 29° 22' 37,85S: 52° 06' 34,88"O 21,95%

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

1 SERVICOS PRELIMINARES 76,01 0,10 %

99064 1.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS - LOCACAO DE PAVIMENTACAO m 23,00 0,61 0,22 0,52 0,74 5,13 11,98 17,11 0,02 %

98525 1.2 LIMPEZA DO TERRENO. REMOCAO MECANIZADA DA CAMADA DE 

VEGETACAO, REMOCAO DE MATERIAL, NIVELAMENTO.

m² 69,00 0,70 0,26 0,60 0,85 17,67 41,23 58,90 0,08 %

2 MOVIMENTACAO DE TERRA 41.478,06 54,10 %

2.1 REMOCAO DE SOLOS INADEQUADOS / REFORCO DO SUBLEITO

101230
2.1.1 ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, 

INC. CARGA/DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, C/ 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DTM 1KM

m³ 128,80 11,87 4,34 10,13 14,48 559,33 1.305,11 1.864,44 2,43 %

100574 2.2.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR ESTEIRA m³ 167,44 1,61 0,59 1,37 1,96 98,63 230,13 328,76 0,43 %

96399
2.2.3 REATERRO DE MATERIAL REMOVIDO, EXECUCAO E COMPACTACAO DE 

BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE

m³ 128,80 92,45 33,82 78,92 112,74 4.356,38 10.164,89 14.521,27 18,94 %

95876 2.2.4 TRASPORTE DO RACHAO COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DTM 11KM (PEDREIRA MAIS PROXIMA)

m³ * 

11KM

167,44 25,08 9,18 21,41 30,59 1.536,35 3.584,81 5.121,16 6,68 %

2.3 ATERRO DE GREIDE 0,00 %

96399 2.3.1 ATERRO DE GREIDE, EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE OU SUB BASE 

DE PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE CARGA E TRASPORTE 

m³ 128,80 92,45 33,82 78,92 112,74 4.356,38 10.164,89 14.521,27 18,94 %

95876 2.3.2 TRASPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DTM 11KM

m³ * 

11KM

167,44 25,08 9,18 21,41 30,59 1.536,35 3.584,81 5.121,16 6,68 %

3 PAVIMENTACAO 32.724,24 42,68 %

100576 3.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO m² 194,58 2,69 0,98 2,30 3,28 191,49 446,82 638,31 0,83 %

96399
3.2 SUB BASE RACHAO, EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE OU SUB BASE 

PARA PAVIMENTACAO, ENCHIMENTO DE BRITA E CAMADA DE BLOQUEIO - 

E=17cm

m³ 32,10 92,45 33,82 78,92 112,74 1.085,75 2.533,42 3.619,17 4,72 %

95876 3.3 TRASPORTE DO RACHAO COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DTM 11KM (PEDREIRA MAIS PROXIMA)

m³ * 

11KM

41,73 25,08 9,18 21,41 30,59 382,91 893,45 1.276,36 1,66 %

96396 3.4 BASE DE BRITA GRADUADA, INCLISIVE COMPACTACAO, E=15cm, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE

m³ 26,67 133,95 49,01 114,35 163,35 1.306,91 3.049,45 4.356,36 5,68 %

95876 3.5 TRASPORTE BRITA GRADUADA CAMINHAO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DTM 11KM (PEDREIRA MAIS PROXIMA)

m³ * 

11KM

34,67 25,08 9,18 21,41 30,59 318,11 742,25 1.060,36 1,38 %

CP6 3.6 EXECUCAO DE IMPRIMACAO DE BASE DE BRITA GRADUADA COM MATERIAL 

ASFALTICO

m² 172,50 7,24 2,65 6,18 8,83 456,91 1.066,12 1.523,03 1,99 %

CP7 3.7 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO m² 161,00 2,43 0,89 2,07 2,96 143,13 333,97 477,10 0,62 %

95995 3.8 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, E=5cm, 

EXCLUSIVE TRSPORTE

m³ 8,05 1.989,14 727,73 1.698,03 2.425,76 5.858,20 13.669,14 19.527,34 25,47 %

95876 3.9 TRASPORTE DO CBUQ COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DTM 11KM (PEDREIRA MAIS PROXIMA)

m³ * 

11KM

8,05 25,08 9,18 21,41 30,59 73,86 172,35 246,21 0,32 %

5 SINALIZACAO VIARIA 479,63 0,63 %

102512 5.1 PINTURA DE EIXO VIARIO E BORDAS, COM TINTA RETROREFLETIVA, EIXO 

COM 15cm DE LARGURA E BORDAS COM 12cm DE LARGURA

m 69,00 5,70 2,09 4,87 6,95 143,89 335,74 479,63 0,63 %

SICRO 

5213440

5.2 FORNECIMENTO E IPLANTACAO DE PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, 

D=60cm, VELOCIDADE MAXIMA, PROIBIDO ULTRAPASSAR, PARE, PONTE 

ESTREITA

UN 0,00 190,86 69,83 162,93 232,75 0,00 0,00 0,00 0,00 %

SICRO 

5213863

5.3 SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTACAO UN 0,00 279,00 102,07 238,17 340,24 0,00 0,00 0,00 0,00 %

6 DANO A CALÇADA DE PASSEIO 1.914,03 2,50 %

101862
6.1 REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULARES PARA PISO 

INTERTRAVADO DE 6cm, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS 

BLOCOS - INCLUSO RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DO MATERIAL

m² 46,00 34,12 12,48 29,13 41,61 574,21 1.339,82 1.914,03 2,50 %

Totais -> 23.001,59 53.670,38 76.671,97 100,00%

M.O. Material Total

Forquetinha - RS, 29 de maio de 2024.

SINAPI, custo de composições – Sintético, Não Desonerado, Data de Referencia 16/05/2024, Data de Emissao 17/05/2024, base Rio Grande do Sul.

Orcamento Conforme Deferido pela Defesa Civil Nacional, conforme aprovacao de Marcus Vinicius Borges - Agente da Defesa Civil Nacional

Proprietario: Prefeitura Municipal de Forquetinha, CNPJ.: 04.214.401/0001-03 Area a ser pavimentada:[m²] 889,00 127,00

B.D.I.

End. Ponte do Bauereck ate ERS 424 - META 13 21,95%

Coordenada de Início: 29° 21' 47,70"S - 52° 07' 35,12"O

Coordenda de Fim: 29° 21' 43,83"S - 52° 07' 33,83"O

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

1 SERVICOS PRELIMINARES 419,71 0,09 %

99064 1.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS - LOCACAO DE PAVIMENTACAO m 127,00 0,61 0,22 0,52 0,74 28,34 66,13 94,47 0,02 %

98525 1.2 LIMPEZA DO TERRENO. REMOCAO MECANIZADA DA CAMADA DE 

VEGETACAO, REMOCAO DE MATERIAL, NIVELAMENTO.

m² 381,00 0,70 0,26 0,60 0,85 97,57 227,67 325,24 0,07 %

2 MOVIMENTACAO DE TERRA 249.596,61 52,61 %

2.1 REMOCAO DE SOLOS INADEQUADOS / REFORCO DO SUBLEITO

101230
2.1.1 ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, 

INC. CARGA/DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, C/ 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DTM 1KM

m³ 711,20 11,87 4,34 10,13 14,48 3.088,49 7.206,47 10.294,96 2,17 %

100574 2.2.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR ESTEIRA m³ 924,56 1,61 0,59 1,37 1,96 544,58 1.270,69 1.815,27 0,38 %

96399
2.2.3 REATERRO DE MATERIAL REMOVIDO, EXECUCAO E COMPACTACAO DE 

BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE

m³ 711,20 92,45 33,82 78,92 112,74 24.054,80 56.127,86 80.182,66 16,90 %

95876 2.2.4 TRASPORTE DO RACHAO COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DTM 15KM (PEDREIRA MAIS PROXIMA)

m³ * 

15KM

924,56 34,20 12,51 29,19 41,71 11.568,16 26.992,37 38.560,53 8,13 %

2.3 ATERRO DE GREIDE 0,00 %

96399 2.3.1 ATERRO DE GREIDE, EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE OU SUB BASE 

DE PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE CARGA E TRASPORTE 

m³ 711,20 92,45 33,82 78,92 112,74 24.054,80 56.127,86 80.182,66 16,90 %

95876 2.3.2 TRASPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DTM 15KM

m³ * 

15KM

924,56 34,20 12,51 29,19 41,71 11.568,16 26.992,37 38.560,53 8,13 %

3 PAVIMENTACAO 185.880,94 39,18 %

100576 3.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO m² 1.074,42 2,69 0,98 2,30 3,28 1.057,38 2.467,21 3.524,59 0,74 %

96399
3.2 SUB BASE RACHAO, EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE OU SUB BASE 

PARA PAVIMENTACAO, ENCHIMENTO DE BRITA E CAMADA DE BLOQUEIO - 

E=17cm

m³ 177,25 92,45 33,82 78,92 112,74 5.995,23 13.988,87 19.984,10 4,21 %

95876 3.3 TRASPORTE DO RACHAO COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DTM 15KM (PEDREIRA MAIS PROXIMA)

m³ * 

15KM

230,43 34,20 12,51 29,19 41,71 2.883,16 6.727,37 9.610,53 2,03 %

96396 3.4 BASE DE BRITA GRADUADA, INCLISIVE COMPACTACAO, E=15cm, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE

m³ 147,26 133,95 49,01 114,35 163,35 7.216,39 16.838,25 24.054,64 5,07 %

95876 3.5 TRASPORTE BRITA GRADUADA CAMINHAO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DTM 15KM (PEDREIRA MAIS PROXIMA)

m³ * 

15KM

191,43 34,20 12,51 29,19 41,71 2.395,23 5.588,87 7.984,10 1,68 %

CP6 3.6 EXECUCAO DE IMPRIMACAO DE BASE DE BRITA GRADUADA COM MATERIAL 

ASFALTICO

m² 952,50 7,24 2,65 6,18 8,83 2.522,94 5.886,86 8.409,80 1,77 %

CP7 3.7 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO m² 889,00 2,43 0,89 2,07 2,96 790,33 1.844,11 2.634,44 0,56 %

95995 3.8 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, E=5cm, 

EXCLUSIVE TRSPORTE

m³ 44,45 1.989,14 727,73 1.698,03 2.425,76 32.347,46 75.477,41 107.824,87 22,73 %

95876 3.9 TRASPORTE DO CBUQ COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DTM 15KM (PEDREIRA MAIS PROXIMA)

m³ * 

15KM

44,45 34,20 12,51 29,19 41,71 556,16 1.297,71 1.853,87 0,39 %

4 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E ENTRADAS MORADORES 34.134,66 7,20 %

101230
4.1 ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, 

INC. CARGA/DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, C/ 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DTM 1KM

m³ 304,80 11,87 4,34 10,13 14,48 1.323,64 3.088,49 4.412,13 0,93 %

100574 4.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR ESTEIRA EM BOTA FORA m³ 396,24 1,61 0,59 1,37 1,96 233,39 544,58 777,97 0,16 %

94304 4.3 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM SOLO DE 1ª CATEGORIA m³ 304,80 77,87 28,49 66,47 94,96 8.683,37 20.261,19 28.944,56 6,10 %

92836 4.4 REMOCAO DE TUBOS DN=40cm A DN=100cm m 0,00 18,34 6,71 15,66 22,37 0,00 0,00 0,00 0,00 %

92835 4.5 TUBO DE CONCRETO PARA REDES DE ESGOTO PLUVIAL, DIAMETRO 

400mm, JUNTA ELASTICA, INSTALADO

m 0,00 222,50 81,40 189,94 271,34 0,00 0,00 0,00 0,00 %

5 SINALIZACAO VIARIA 4.367,38 0,92 %

102512 5.1 PINTURA DE EIXO VIARIO E BORDAS, COM TINTA RETROREFLETIVA, EIXO 

COM 15cm DE LARGURA E BORDAS COM 12cm DE LARGURA

m 381,00 5,70 2,09 4,87 6,95 794,52 1.853,87 2.648,39 0,56 %

SICRO 

5213440

5.2 FORNECIMENTO E IPLANTACAO DE PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, 

D=60cm, VELOCIDADE MAXIMA, PROIBIDO ULTRAPASSAR, PARE, PONTE 

ESTREITA

UN 3,00 190,86 69,83 162,93 232,75 209,48 488,78 698,26 0,15 %

SICRO 

5213863

5.3 SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTACAO UN 3,00 279,00 102,07 238,17 340,24 306,22 714,51 1.020,73 0,22 %

Totais -> 142.319,80 332.079,50 474.399,30 100,00%

M.O. Material Total

Forquetinha - RS, 29 de maio de 2024.

SINAPI, custo de composições – Sintético, Não Desonerado, Data de Referencia 16/05/2024, Data de Emissao 17/05/2024, base Rio Grande do Sul.

Orcamento Conforme Deferido pela Defesa Civil Nacional, conforme aprovacao de Marcus Vinicius Borges - Agente da Defesa Civil Nacional

CREA-RS 124.620

Valores atualizados na data do orçamento

EVERSON SERGIO KERBES

Cod. 

SINAPI

Item Descrição Und Quant. Valor Unit 

s/ BDI
Valor Unit com BDI Total Peso 

(%)

CREA-RS 124.620

Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE FORQUETINHA

Planilha de Orçamento - Global

Extensao: [m]

Obra: Inicio da Rodovia ERS 424 Encargos Sociais sobre preco da M.O

Não Desonerado:  113,14% (hora) 70,92%(mes)

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Valores atualizados na data do orçamento

EVERSON SERGIO KERBES

Cod. 

SINAPI

Item Descrição Und Quant. Valor Unit 

s/ BDI
Valor Unit com BDI Total Peso 

(%)

CREA-RS 124.620

Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE FORQUETINHA

Planilha de Orçamento - Global

Extensao: [m]

Obra: Inicio da Rodovia ERS 424, - META 12 Encargos Sociais sobre preco da M.O

Não Desonerado:  113,14% (hora) 70,92%(mes)

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Valores atualizados na data do orçamento

EVERSON SERGIO KERBES


