
Obra: Melhorias Cristo- Anexo F

Endereço: Estrada Genuínio Techio Anexo F - Interior- Boa Vista do Incra/RS

Data-base = 07/2026 BDI = 25,00%

 % Valor  % Valor  % Valor

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100 R$ 875,00 100 R$ 875,00

2 ESTRUTURAS DE CONCRETO DA 

COBERTURA
100 R$ 6.646,31 100 R$ 6.646,31

3 COBERTURA METÁLICA E 

POLICARBONATO
100 R$ 26.014,26 100 R$ 26.014,26

4 REDE AÉREA DE ENERGIA E 

ILUMINAÇÃO
100 R$ 14.754,55 90 R$ 13.279,10 10 R$ 1.475,46

5 PINTURA E ACABAMENTOS 100 R$ 413,72 100 R$ 413,72

Total do mês R$ 20.800,41 R$ 27.903,44

Total Acumulado R$ 48.703,84 R$ 20.800,41 R$ 48.703,84

Arq. e Urb. Mariana ProttiGilmar Laurindo Bellini,

Prefeito Municipal. Secretaria de Desenvolvimento e Obras.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Boa Vista do Incra, RS, 30 de setembro de 2026.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO INCRA

Prefeitura Municipal

ITEM
TOTAL Mês 1 Mês 2


