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Cadastramento Programas Propostas Execução

Inf. Gerenciais Cadastros Acomp. e Fiscalização Prestação de Contas

Administração TCE Verificação de Regularidade

Projeto Básico / Termo de Referência 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Instrumento 966200

 

Dados BásicosDados Básicos AnexosAnexos Responsável TécnicoResponsável Técnico Documentação ComplementarDocumentação Complementar QCIQCI PO/CFFPO/CFF LAELAE SPASPA

Quadro ResumoQuadro Resumo

Visão das Frentes de Obra por Evento

N° do EventoN° do Evento Título do EventoTítulo do Evento
Nº da Frente deNº da Frente de

ObraObra
Frente de ObraFrente de Obra

Nº do Período deNº do Período de

Conclusão do EventoConclusão do Evento

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  1
CAPEAMENTO PARTE RUA JOÃO
BAGATINI

1

2 REPAROS LOCALIZADOS  1
CAPEAMENTO PARTE RUA JOÃO
BAGATINI

1

3
EXECUÇÃO CAPEAMENTO
ASFALTICO

 1
CAPEAMENTO PARTE RUA JOÃO
BAGATINI

2

4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA  1
CAPEAMENTO PARTE RUA JOÃO
BAGATINI

3

Dados GeraisDados Gerais EventosEventos Frentes de ObraFrentes de Obra POPO PLQPLQ CFFCFF
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N° do EventoN° do Evento Título do EventoTítulo do Evento
Nº da Frente deNº da Frente de

ObraObra
Frente de ObraFrente de Obra

Nº do Período deNº do Período de

Conclusão do EventoConclusão do Evento

5 EXECUÇÃO PASSEIO  1
CAPEAMENTO PARTE RUA JOÃO
BAGATINI

3

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  1
CAPEAMENTO PARTE RUA JOÃO
BAGATINI

3

Cronograma Físico-Financeiro

N° do Período de Conclusão doN° do Período de Conclusão do

EventoEvento
Percentual ParcelaPercentual Parcela Valor ParcelaValor Parcela

PercentualPercentual

AcumuladoAcumulado
Valor AcumuladoValor Acumulado

1 17,07% R$ 108.126,01 17,07% R$ 108.126,01

2 44,95% R$ 284.771,61 62,02% R$ 392.897,62

3 37,98% R$ 240.570,41 100,00% R$ 633.468,03
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