
DATA: 08/02/2023

TOTAL
MÊS 1 MÊS 2 % C/BDI %

100,00% 100,00%
4.525,05             

100,00% 100,00%
3.252,73             

100,00% 100,00%
22.365,59        

90,00% 10,00% 100,00%
14.396,62           1.599,62          

50,00% 50,00% 100,00%
1.261,56             1.261,56          

48,16% 51,84% 100,00% 48.662,73         100,00%
23.435,96           25.226,77        

48,16% 100,00%
23.435,96           48.662,73        

2 AMPLIAÇÃO DO PALCO 6,7%

5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.523,12           5,2%

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 15.996,24         32,9%

3 PISO E RODAPÉ 22.365,59         46,0%

3.252,73           

1 DEMOLIÇÕES 9,3%4.525,05           
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MÊS BASE: 12/2022.        

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO OBRA

REF.: .

CAMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIAS         

AVENIDA MARIA ANTUNES TEIXEIRA, N° 419, PRAÇA DA MATRIZ, SETOR 

CENTRO,  BOM JARDIM DE GOIÁS-GO.
ENDEREÇO: 

CNPJ:

REFORMA DO AUDITÓRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE 

GOIAS - ALCIDES CAMARA LOPES

 04.252.256/0001-47

CREA 1015070078D-GO

% MENSAL
VALOR MENSAL
% ACUMULADO

VALOR ACUMULADO

JOSÉ HENRIQUE MARTINS DE SOUSA
ENGENHEIRO CIVIL

BOM JARDIM DE GOIÁS, 08 DE FEVEREIRO DE 2023.

Valide a assinatura deste documento em https://camarabomjardimdegoias.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: 20018d
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