n > - > CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo _
-4 (SELECIONAR) #PUBLICO
~zo OPERAGAO N° TGOV _ PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO ﬂ__ummoz_n,uwo DO LOTE _
0 979362/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREI Construcdo da Creche de Educacao Infantil no Municipio de Careir Construc&o da Creche de Educacéo Infantil no Municipio de Careiro/AM — FNDE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descricao Valor (R$) | Parcelas:
08/25 09/25 10/25 11/25 12125 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26
1 0 da Creche de Educagao Inf 3.698.964,65 | % Periodo:|  2,85% 14,25% 24,89% 30,20% 13,56% 591% 3,59% 4,76%
1.1.  ADMINISTRACAO DA OBRA _ 326.974,69 |% Periodo:| _ 3,00% 14,00% 25,00% 29,00% 14,00% 6,00% 4,00% 5,00%
1.2.  SERVICOS PRELIMINARES 63.472,77 |% Periodo: ,83% 6,31% 6,31% 6,31% 6,31% 6,31% 6,31% 6,31%
1.3.  MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAC 60.024,99 |% Periodo:| 100,00% _ |
14.  FUNDAGOES 211.231,49 |% Periodo: _100,00% | I
1.5.  SUPERESTRUTURA 468.324,65 |% Periodo: 100,00% _ |
1.6.  SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL 277.788,55 [% Periodo: 100,00% | |
17, ESQUADRIAS 339.308,86 % Periodo: 100,00%
1.8.  SISTEMAS DE COBERTURA 266.158,79 [% Periodo: _100,00%
1.9. IMPERMEABILIZACAO 27.210,36 |% Periodo: 100,00%
1.10. REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERN( 358.897,88 |% Periodo: ~100,00%
1.11.  SISTEMAS DE PISOS 194.835,65 |% Periodo: 100,00%
1.12.  PINTURAS E ACABAMENTOS 167.991,97 |% Periodo: _100,00%
1.13.  INSTALACAO HIDRAULICA 112.653,27 |% Periodo: ~100,00%
1.14. DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 19.815,18 [% Periodo: 100,00%
1.15.  INSTALACAO SANITARIA 83.900,29 [% Periodo: 100,00%
1.16.  LOUGAS, ACESSORIOS E METAIS 74.735,23 |% Periodo: ~ 100,00% |
1.17.  INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL 4.855,28 |% Periodo: 100,00%
1.18.  SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCE  48.595,60 [% Periodo: 100,00% _
1.19.  INSTALACAO ELETRICA - 220V 305.423,41 |% Periodo: 100,00%
1.20.  INSTALACOES DE CLIMATIZACAO 15.373,32 |% Periodo: _100,00% | ,
1.21.  INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTR  47.265,57 |% Periodo: 100,00%
1.22.  SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA 11.723,24 [% Periodo: 100,00%
1.23.  SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DES  56.656,09 |% Periodo: 100,00%
1.24.  SERVICOS COMPLEMENTARES 149.970,92 [% Periodo: 100,00% |
1.25.  SERVICOS FINAIS 5.776,60 [% Periodo: 100,00%
Total: R$ 3.698.964,65 %: 285%|  14.25%|  2489%|  3020%| 1356%|  591%|  359%|  4,76%] ; _ h
Repasse: | 104.217,06 | 521.900,34 911.386,93 1.105.889,96 496.563,38 216.274,86 131.401,92 17434055
Periodo: Contrapartida: | 1.052,70 | 527172 | 9.20593| 11.17061| 501579 | 2184559 | 1.327,29| 1.761,02 | | | 7
Outros: - - - - - - - -
Investimento: | 105.269,76 | 527.172,06 | 920.592,86 | 1.117.060,57 | 501.579,17 | 218.459,45 | 132.729,21 | 176.101,57 | | | |
%: 285%| 17,10%|  4199%| 72,18%  8574%|  9165%  9524%| 100,00%| ; _ [
mmum‘m‘wﬂ” ._OA,NANom 626.117,40 | 1.537.504,33 | 2.643.394,29 | 3.139.957,67 3.356.232,53 | 3.487.634,45 3.661.975,00
Acumulado: Contrapartida: | 1.052,70 | 6.324,42 | 15.530,35 | 26.700,96 | 31.716,75 | 33.901,34 | 3522863 | 36.989,65 | | | ]
Outros: - - - - - - - -
Investimento: 105.269,76 | 632.441,82 | 1.553.034,68 | 2.670.095,25 | 3.171.674,42 | 3.390.133,87 | 3.522.863,08 | 3.698.964,65 | : -
Administracao Local:
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