
  

Obra Bancos

REFORMA DO CENTRO DO CENTRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE SILVES
SINAPI - 06/2026 - 

Amazonas

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
100,00%
25.420,75

100,00%

25.420,75

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES
100,00%
1.541,56

100,00%

1.541,56

 3 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
100,00%
10.288,03

100,00%

10.288,03

 4 ALVENARIA / REVESTIMENTO
100,00%
2.747,51

100,00%

2.747,51

 5 PAVIMENTAÇÃO
100,00%
24.251,69

100,00%

24.251,69

 6 PINTURA
100,00%
15.864,02

100,00%

15.864,02

 7 COBERTURA
100,00%
78.757,44

100,00%

78.757,44

 8 ESQUADRIAS
100,00%
54.402,96

100,00%

54.402,96

 9 INSTALAÇÃO  PLUVIAL
100,00%
23.481,13

100,00%

23.481,13

 10 INSTALAÇÃO  ELÉTRICA
100,00%
5.533,16

100,00%

5.533,16

 11 LOUÇAS E METAIS
100,00%
821,35

100,00%

821,35

100,0%
243.109,60

100,0%
243.109,60

B.D.I. Encargos Sociais

28,35%

Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos 
de mão de obra, de acordo 

com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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