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CRONOGRAMA PREVISTO PLE CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1

2 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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FILTRO
F

0 A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

F 1 ADMINISTRAÇÃO 1 2 3 4 5

F 2 FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5

F 3 SUPRAESTRUTURA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5

F 4 PAREDES E PAINEIS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5

F 5 COBERTURA E PROTEÇÕES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5

F 6 REVESTIMENTOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5

F 7 PAVIMENTAÇÕES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5

F 8 INSTALAÇÕES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5

F 9 COMPLEMENTAÇÕES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
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F Cronograma

F % %

F R$ R$

F % %

F R$ R$

F Administração Local % %

F

F

F FONTE BOA/AM

F Local Responsável Técnico Responsável Técnico

F Nome: HERMINIO JOSÉ HERNANE SOARES DE OLIVEIRA NETO Nome: HERMINIO JOSÉ HERNANE SOARES DE OLIVEIRA NETO

F CREA/CAU: 26530 CREA/CAU: 26530

F Data ART/RRT: AM20250570097 ART/RRT: AM20250570097

Acumulado

22,14% 30,79%

100,00%

terça-feira, 16 de dezembro de 2025

6.056.291,25 6.056.291,25 

56,74% 82,70%

22,49% 44,33% 66,99% 87,27%

1.362.012,83 2.684.980,88 5.285.588,00 6.056.291,25 6.056.291,25 

100,00% 100,00%

4.057.408,78 

1. ADMINISTRAÇÃO 

Nº do 

Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06

- -

22,66% 20,28%

1.372.427,90 1.228.179,22

12,73% 0,00% 0,00%

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV

PREFEITURA 56000003515/2025 0 Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023

Parcela 22,49% 21,84%

1.362.012,83 1.322.968,05

Mês 12

0,00% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07

-

100,00%

- -770.703,25

100,00%

100,00%

6.056.291,25 

100,00%100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

6.056.291,25 

100,00% 100,00%

6.056.291,25 6.056.291,25 

100,00%100,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV

56000003515/2025 0 Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023

-

0,00% 0,00%

-

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Mês 11 Mês 12

22,49% 21,84% 22,66% 20,28% 12,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05

- -

22,49% 44,33% 66,99% 87,27% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

- - - - -1.362.012,83 1.322.968,05 1.372.427,90 1.228.179,22 770.703,25

6.056.291,25 6.056.291,25 

22,14% 30,79% 56,74% 82,70% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

6.056.291,25 6.056.291,25 6.056.291,25 6.056.291,25 6.056.291,25 1.362.012,83 2.684.980,88 4.057.408,78 5.285.588,00 6.056.291,25 
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