
Nivel N° Macrosserviço / Serviço Fonte Código Descrição Macrosserviço / Serviço Qtd. (valor calculado) Und. Custo Unitário Referência Custo Unitário BDI Preço Unitário (valor calculado) Preço Total (valor calculado) Observação N° Evento Evento N° Frente de Obra Frente de Obra Qtd. Valor

Macrosserviço 1 ADMINISTRAÇÃO R$ 28.469,76

1 FRENTE DE OBRA 1 176,00 R$ 9.489,92

2 FRENTE DE OBRA 2 176,00 R$ 9.489,92

3 FRENTE DE OBRA 3 176,00 R$ 9.489,92

Macrosserviço 2 CANTEIRO DE OBRA R$ 7.695,73

Serviço 2.1 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
6,48 M2 R$ 466,45 R$ 466,45 22,47% R$ 571,26 R$ 3.701,76 2 CANTEIRO DE OBRA 1 FRENTE DE OBRA 1 6,48 R$ 3.701,76

Serviço 2.2 Composição COMP02 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA 1,00 UN R$ 3.261,18 R$ 3.261,18 22,47% R$ 3.993,97 R$ 3.993,97 2 CANTEIRO DE OBRA 1 FRENTE DE OBRA 1 1,00 R$ 3.993,97

Macrosserviço 3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 9.694,40

Serviço 3.1 SINAPI 96525

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-

ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_01/2024

1,48 M3 R$ 65,97 R$ 65,97 22,47% R$ 80,79 R$ 119,57 3 MOVIMENTO DE TERRA 1 FRENTE DE OBRA 1 1,48 R$ 119,57

Serviço 3.2 SINAPI 96521

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 

RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_01/2024

153,60 M3 R$ 47,98 R$ 47,98 22,47% R$ 58,76 R$ 9.025,54 3 MOVIMENTO DE TERRA 1 FRENTE DE OBRA 1 153,60 R$ 9.025,54

Serviço 3.3 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 

SOLO NATURAL). AF_08/2020
58,81 M2 R$ 7,63 R$ 7,63 22,47% R$ 9,34 R$ 549,29 3 MOVIMENTO DE TERRA 1 FRENTE DE OBRA 1 58,81 R$ 549,29

Macrosserviço 4 INFRAESTRUTURA R$ 75.824,93

Serviço 4.1 SINAPI 102479

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF_05/2021

2,94 M3 R$ 536,58 R$ 536,58 22,47% R$ 657,15 R$ 1.932,02 4 INFRAESTRUTURA 1 FRENTE DE OBRA 1 2,94 R$ 1.932,02

Serviço 4.2 SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
7,38 M2 R$ 73,12 R$ 73,12 22,47% R$ 89,55 R$ 660,88 4 INFRAESTRUTURA 1 FRENTE DE OBRA 1 7,38 R$ 660,88

Serviço 4.3 SINAPI 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

80,88 M2 R$ 62,40 R$ 62,40 22,47% R$ 76,42 R$ 6.180,85 4 INFRAESTRUTURA 1 FRENTE DE OBRA 1 80,88 R$ 6.180,85

Serviço 4.4 SINAPI 104927
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
79,20 M2 R$ 78,80 R$ 78,80 22,47% R$ 96,51 R$ 7.643,59 4 INFRAESTRUTURA 1 FRENTE DE OBRA 1 79,20 R$ 7.643,59

Serviço 4.5 SINAPI 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
8,00 KG R$ 19,30 R$ 19,30 22,47% R$ 23,64 R$ 189,12 4 INFRAESTRUTURA 1 FRENTE DE OBRA 1 8,00 R$ 189,12

Serviço 4.6 SINAPI 104917
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
233,00 KG R$ 17,83 R$ 17,83 22,47% R$ 21,84 R$ 5.088,72 4 INFRAESTRUTURA 1 FRENTE DE OBRA 1 233,00 R$ 5.088,72

Serviço 4.7 SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
20,00 KG R$ 14,67 R$ 14,67 22,47% R$ 17,97 R$ 359,40 4 INFRAESTRUTURA 1 FRENTE DE OBRA 1 20,00 R$ 359,40

Serviço 4.8 SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
1.085,00 KG R$ 12,44 R$ 12,44 22,47% R$ 15,24 R$ 16.535,40 4 INFRAESTRUTURA 1 FRENTE DE OBRA 1 1.085,00 R$ 16.535,40

Serviço 4.9 SINAPI 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
340,00 KG R$ 11,69 R$ 11,69 22,47% R$ 14,32 R$ 4.868,80 4 INFRAESTRUTURA 1 FRENTE DE OBRA 1 340,00 R$ 4.868,80

Serviço 4.10 SINAPI 102476

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

38,66 M3 R$ 683,60 R$ 683,60 22,47% R$ 837,20 R$ 32.366,15 4 INFRAESTRUTURA 1 FRENTE DE OBRA 1 38,66 R$ 32.366,15

Macrosserviço 5 SUPRAESTRUTURA R$ 4.398,34

Serviço 5.3 SINAPI 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

17,28 M2 R$ 62,40 R$ 62,40 22,47% R$ 76,42 R$ 1.320,54 5 SUPRAESTRUTURA 1 FRENTE DE OBRA 1 17,28 R$ 1.320,54

Serviço 5.4 SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 37,00 KG R$ 23,03 R$ 23,03 22,47% R$ 28,20 R$ 1.043,40 5 SUPRAESTRUTURA 1 FRENTE DE OBRA 1 37,00 R$ 1.043,40

Serviço 5.8 SINAPI 102476

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

2,43 M3 R$ 683,60 R$ 683,60 22,47% R$ 837,20 R$ 2.034,40 5 SUPRAESTRUTURA 1 FRENTE DE OBRA 1 2,43 R$ 2.034,40

Macrosserviço 6 COBERTURA R$ 358.315,24

Serviço 6.1 SINAPI 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
1.097,07 M2 R$ 187,02 R$ 187,02 22,47% R$ 229,04 R$ 251.272,91 6 COBERTURA 1 FRENTE DE OBRA 1 1.097,07 R$ 251.272,91

Serviço 6.2 SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

1.097,07 M2 R$ 48,81 R$ 48,81 22,47% R$ 59,78 R$ 65.582,84 6 COBERTURA 1 FRENTE DE OBRA 1 1.097,07 R$ 65.582,84

Serviço 6.3 Composição 100773

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 

TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_PSA  - REF SINAPI 12/24

2.240,06 KG R$ 11,61 R$ 11,61 22,47% R$ 14,22 R$ 31.853,65 6 COBERTURA 1 FRENTE DE OBRA 1 2.240,06 R$ 31.853,65

Serviço 6.5 SINAPI 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
85,16 M R$ 64,46 R$ 64,46 22,47% R$ 78,94 R$ 6.722,53 6 COBERTURA 1 FRENTE DE OBRA 1 85,16 R$ 6.722,53

Serviço 6.7 Composição 100326
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019
36,10 M R$ 65,22 R$ 65,22 22,47% R$ 79,87 R$ 2.883,31 6 COBERTURA 1 FRENTE DE OBRA 1 36,10 R$ 2.883,31

Macrosserviço 7 PAREDES E PAINÉIS R$ 45.326,80

Serviço 7.1 SINAPI 103329

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_12/2021

353,15 M2 R$ 104,80 R$ 104,80 22,47% R$ 128,35 R$ 45.326,80 7 PAREDES E PAINÉIS 1 FRENTE DE OBRA 1 353,15 R$ 45.326,80

Macrosserviço 8 ESQUADRIAS R$ 2.175,70

Serviço 8.1 SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 

ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS 

COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 

QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

10,00 M2 R$ 177,65 R$ 177,65 22,47% R$ 217,57 R$ 2.175,70 8 ESQUADRIAS 1 FRENTE DE OBRA 1 10,00 R$ 2.175,70

Macrosserviço 9 PINTURAS R$ 39.567,35

Serviço 9.1 Composição 104638
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MECÂNICA EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023
706,30 M2 R$ 2,57 R$ 2,57 22,47% R$ 3,15 R$ 2.224,85 9 PINTURAS 1 FRENTE DE OBRA 1 706,30 R$ 2.224,85

Serviço 9.2 SINAPI 88495
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
706,30 M2 R$ 12,95 R$ 12,95 22,47% R$ 15,86 R$ 11.201,92 9 PINTURAS 1 FRENTE DE OBRA 1 706,30 R$ 11.201,92

Serviço 9.3 Composição 104644
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MECÂNICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
706,30 M2 R$ 7,19 R$ 7,19 22,47% R$ 8,81 R$ 6.222,50 9 PINTURAS 1 FRENTE DE OBRA 1 706,30 R$ 6.222,50

Serviço 9.4 Composição 102805
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS. 

AF_05/2021
252,00 M2 R$ 64,54 R$ 64,54 22,47% R$ 79,04 R$ 19.918,08 9 PINTURAS 1 FRENTE DE OBRA 1 252,00 R$ 19.918,08

Macrosserviço 10 PISO QUADRA R$ 67.076,79

Serviço 10.1 SINAPI 102475

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

80,70 M3 R$ 657,26 R$ 657,26 22,47% R$ 804,95 R$ 64.959,47 10 PISO QUADRA 1 FRENTE DE OBRA 1 80,70 R$ 64.959,47

Serviço 10.2 SINAPI 97086

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2021

12,53 M2 R$ 137,98 R$ 137,98 22,47% R$ 168,98 R$ 2.117,32 10 PISO QUADRA 1 FRENTE DE OBRA 1 12,53 R$ 2.117,32

Macrosserviço 11 CONSTRUÇÃO CALÇADA R$ 16.437,38

Serviço 11.1 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

AF_08/2022

11,42 M3 R$ 1.175,27 R$ 1.175,27 22,47% R$ 1.439,35 R$ 16.437,38 11 CONSTRUÇÃO CALÇADA E GRAMA INTERNA 1 FRENTE DE OBRA 1 11,42 R$ 16.437,38

Macrosserviço 12 CONSTRUÇÃO DE 2 ARQUIBANCADAS R$ 25.094,39

Serviço 12.1 SINAPI 97101
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE 

FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
64,00 M2 R$ 261,98 R$ 261,98 22,47% R$ 320,85 R$ 20.534,40 12 CONSTRUÇÃO DE 2 ARQUIBANCADAS 1 FRENTE DE OBRA 1 64,00 R$ 20.534,40

Serviço 12.2 SINAPI 103364

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

58,23 M2 R$ 54,35 R$ 54,35 22,47% R$ 66,56 R$ 3.875,79 12 CONSTRUÇÃO DE 2 ARQUIBANCADAS 1 FRENTE DE OBRA 1 58,23 R$ 3.875,79

Serviço 12.3 SINAPI 101115
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020
12,73 M3 R$ 4,22 R$ 4,22 22,47% R$ 5,17 R$ 65,81 12 CONSTRUÇÃO DE 2 ARQUIBANCADAS 1 FRENTE DE OBRA 1 12,73 R$ 65,81

Serviço 12.4 SINAPI 95425
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO 

NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
38,19 M3XKM R$ 2,52 R$ 2,52 22,47% R$ 3,09 R$ 118,01 12 CONSTRUÇÃO DE 2 ARQUIBANCADAS 1 FRENTE DE OBRA 1 38,19 R$ 118,01

Serviço 12.5 SINAPI 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

12,73 M3 R$ 9,94 R$ 9,94 22,47% R$ 12,17 R$ 154,92 12 CONSTRUÇÃO DE 2 ARQUIBANCADAS 1 FRENTE DE OBRA 1 12,73 R$ 154,92

Serviço 12.6 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 

SOLO NATURAL). AF_08/2020
8,49 M2 R$ 7,63 R$ 7,63 22,47% R$ 9,34 R$ 79,30 12 CONSTRUÇÃO DE 2 ARQUIBANCADAS 1 FRENTE DE OBRA 1 8,49 R$ 79,30

Serviço 12.7 SINAPI 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
8,49 M2 R$ 25,60 R$ 25,60 22,47% R$ 31,35 R$ 266,16 12 CONSTRUÇÃO DE 2 ARQUIBANCADAS 1 FRENTE DE OBRA 1 8,49 R$ 266,16

Macrosserviço 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 40.842,73

Serviço 13.1 SINAPI 91944
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
11,00 UN R$ 17,82 R$ 17,82 22,47% R$ 21,82 R$ 240,02 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 FRENTE DE OBRA 1 11,00 R$ 240,02

Serviço 13.2 SINAPI 91957

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 

MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

1,00 UN R$ 69,11 R$ 69,11 22,47% R$ 84,64 R$ 84,64 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 FRENTE DE OBRA 1 1,00 R$ 84,64

Serviço 13.3 SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
2,00 UN R$ 64,24 R$ 64,24 22,47% R$ 78,67 R$ 157,34 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 FRENTE DE OBRA 1 2,00 R$ 157,34

Serviço 13.4 Composição 060222 LUMINARIA INDUSTRIAL PENDENTE LED HIGH BAY LIGHT 200W 20,00 UN R$ 107,54 R$ 107,54 22,47% R$ 131,70 R$ 2.634,00 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 FRENTE DE OBRA 1 20,00 R$ 2.634,00

Serviço 13.5 SINAPI 101882

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

1,00 UN R$ 1.240,15 R$ 1.240,15 22,47% R$ 1.518,81 R$ 1.518,81 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 FRENTE DE OBRA 1 1,00 R$ 1.518,81

Serviço 13.6 SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
1,00 UN R$ 105,05 R$ 105,05 22,47% R$ 128,65 R$ 128,65 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 FRENTE DE OBRA 1 1,00 R$ 128,65

Serviço 13.7 SINAPI 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025
1,00 UN R$ 57,39 R$ 57,39 22,47% R$ 70,29 R$ 70,29 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 FRENTE DE OBRA 1 1,00 R$ 70,29

Serviço 13.8 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
12,00 UN R$ 12,21 R$ 12,21 22,47% R$ 14,95 R$ 179,40 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 FRENTE DE OBRA 1 12,00 R$ 179,40

Serviço 13.9 Composição CPO02 DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO 4,00 UN R$ 101,77 R$ 101,77 22,47% R$ 124,64 R$ 498,56 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 FRENTE DE OBRA 1 4,00 R$ 498,56

Serviço 13.10 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
515,00 M R$ 4,95 R$ 4,95 22,47% R$ 6,06 R$ 3.120,90 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 FRENTE DE OBRA 1 515,00 R$ 3.120,90

Serviço 13.11 SINAPI 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
110,00 M R$ 17,84 R$ 17,84 22,47% R$ 21,85 R$ 2.403,50 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 FRENTE DE OBRA 1 110,00 R$ 2.403,50

Serviço 13.12 SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
23,00 M R$ 7,55 R$ 7,55 22,47% R$ 9,25 R$ 212,75 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 FRENTE DE OBRA 1 23,00 R$ 212,75

Serviço 13.13 SINAPI 104402
CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 

(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
3,00 UN R$ 31,15 R$ 31,15 22,47% R$ 38,15 R$ 114,45 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 FRENTE DE OBRA 1 3,00 R$ 114,45

Serviço 13.14 SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
140,00 M R$ 12,38 R$ 12,38 22,47% R$ 15,16 R$ 2.122,40 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 FRENTE DE OBRA 1 140,00 R$ 2.122,40

Serviço 13.15 SINAPI 91851
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
3,00 M R$ 16,23 R$ 16,23 22,47% R$ 19,88 R$ 59,64 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 FRENTE DE OBRA 1 3,00 R$ 59,64

Serviço 13.16 SINAPI 97897
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
3,00 UN R$ 581,80 R$ 581,80 22,47% R$ 712,53 R$ 2.137,59 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 FRENTE DE OBRA 1 3,00 R$ 2.137,59

Serviço 13.17 Composição 078212 CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 - SBC - 05/2025 130,00 M R$ 57,47 R$ 57,47 22,47% R$ 70,38 R$ 9.149,40 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 FRENTE DE OBRA 1 130,00 R$ 9.149,40

Serviço 13.18 Composição 078206 CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 - REF - SBC - 05/2025 203,00 M R$ 40,74 R$ 40,74 22,47% R$ 49,89 R$ 10.127,67 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 FRENTE DE OBRA 1 203,00 R$ 10.127,67

Serviço 13.19 SINAPI 104746 MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 48,00 UN R$ 35,22 R$ 35,22 22,47% R$ 43,13 R$ 2.070,24 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 FRENTE DE OBRA 1 48,00 R$ 2.070,24

Serviço 13.20 Composição 078150 SUPORTE PARA CONDUCAO CABO COBRE NU EM PARA-RAIOS 96,00 UN R$ 28,47 R$ 28,47 22,47% R$ 34,87 R$ 3.347,52 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 FRENTE DE OBRA 1 96,00 R$ 3.347,52

Serviço 13.21 Composição 078465 SUPORTE REFORCADO-FIXACAO EM TELHA ONDULADA 16,00 UN R$ 3,47 R$ 3,47 22,47% R$ 4,25 R$ 68,00 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 FRENTE DE OBRA 1 16,00 R$ 68,00

Serviço 13.22 SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
6,00 UN R$ 54,02 R$ 54,02 22,47% R$ 66,16 R$ 396,96 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 FRENTE DE OBRA 1 6,00 R$ 396,96

Macrosserviço 14 INSTALAÇÕES PLUVIAIS R$ 9.648,04

Serviço 14.1 SINAPI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
109,06 M R$ 49,21 R$ 49,21 22,47% R$ 60,27 R$ 6.573,05 14 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 1 FRENTE DE OBRA 1 109,06 R$ 6.573,05

Serviço 14.2 SINAPI 89509
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
3,32 M R$ 22,81 R$ 22,81 22,47% R$ 27,94 R$ 92,76 14 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 1 FRENTE DE OBRA 1 3,32 R$ 92,76

Serviço 14.3 SINAPI 97897
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
2,00 UN R$ 581,80 R$ 581,80 22,47% R$ 712,53 R$ 1.425,06 14 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 1 FRENTE DE OBRA 1 2,00 R$ 1.425,06

Serviço 14.4 SINAPI 89802

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022

3,00 UN R$ 11,05 R$ 11,05 22,47% R$ 13,53 R$ 40,59 14 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 1 FRENTE DE OBRA 1 3,00 R$ 40,59

Serviço 14.5 SINAPI 89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

14,00 UN R$ 30,05 R$ 30,05 22,47% R$ 36,80 R$ 515,20 14 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 1 FRENTE DE OBRA 1 14,00 R$ 515,20

Serviço 14.6 SINAPI 89529
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
9,00 UN R$ 36,78 R$ 36,78 22,47% R$ 45,04 R$ 405,36 14 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 1 FRENTE DE OBRA 1 9,00 R$ 405,36

Serviço 14.7 SINAPI 104345

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

3,00 UN R$ 44,04 R$ 44,04 22,47% R$ 53,94 R$ 161,82 14 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 1 FRENTE DE OBRA 1 3,00 R$ 161,82

Serviço 14.8 SINAPI 104345

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

1,00 UN R$ 44,04 R$ 44,04 22,47% R$ 53,94 R$ 53,94 14 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 1 FRENTE DE OBRA 1 1,00 R$ 53,94

Serviço 14.9 SINAPI 89797

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

2,00 UN R$ 52,33 R$ 52,33 22,47% R$ 64,09 R$ 128,18 14 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 1 FRENTE DE OBRA 1 2,00 R$ 128,18

Serviço 14.10 SINAPI 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

4,00 UN R$ 51,46 R$ 51,46 22,47% R$ 63,02 R$ 252,08 14 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 1 FRENTE DE OBRA 1 4,00 R$ 252,08

R$ 53,92 R$ 28.469,76 1 ADMINISTRAÇÃO528,00 H R$ 44,03 R$ 44,03 22,47%Serviço 1.1 SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES



Macrosserviço 15 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO R$ 2.699,44

Serviço 15.1 SINAPI 101909
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
5,00 UN R$ 250,41 R$ 250,41 22,47% R$ 306,68 R$ 1.533,40 15 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1 FRENTE DE OBRA 1 5,00 R$ 1.533,40

Serviço 15.2 Composição 055034 PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm 5,00 UN R$ 26,38 R$ 26,38 22,47% R$ 32,31 R$ 161,55 15 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1 FRENTE DE OBRA 1 5,00 R$ 161,55

Serviço 15.3 SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
3,00 UN R$ 24,19 R$ 24,19 22,47% R$ 29,63 R$ 88,89 15 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1 FRENTE DE OBRA 1 3,00 R$ 88,89

Serviço 15.4 Composição 055918 PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA EM PVC 2mm 26x13cm 24,00 UN R$ 14,79 R$ 14,79 22,47% R$ 18,11 R$ 434,64 15 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1 FRENTE DE OBRA 1 24,00 R$ 434,64

Serviço 15.5 SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
18,00 M2 R$ 21,82 R$ 21,82 22,47% R$ 26,72 R$ 480,96 15 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1 FRENTE DE OBRA 1 18,00 R$ 480,96

Macrosserviço 16 ACESSIBILIDADE R$ 12.078,37

Serviço 16.1 SINAPI 104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
44,18 M2 R$ 223,23 R$ 223,23 22,47% R$ 273,39 R$ 12.078,37 16 ACESSIBILIDADE 1 FRENTE DE OBRA 1 44,18 R$ 12.078,37

Macrosserviço 17 ALAMBRADO E TELA R$ 89.991,30

Serviço 17.1 SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 

ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS 

COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 

QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

413,62 M2 R$ 177,65 R$ 177,65 22,47% R$ 217,57 R$ 89.991,30 17 ALAMBRADO E TELA 1 FRENTE DE OBRA 1 413,62 R$ 89.991,30

Macrosserviço 18 ACESSÓRIOS ESPORTIVOS R$ 5.559,68

Serviço 18.1 Composição 103764
PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2022
1,00 UN R$ 426,45 R$ 426,45 22,47% R$ 522,27 R$ 522,27 18 ACESSÓRIOS ESPORTIVOS 1 FRENTE DE OBRA 1 1,00 R$ 522,27

Serviço 18.2 Composição 103765 PAR DE POSTES E REDE DE VÔLEI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 1,00 UN R$ 213,17 R$ 213,17 22,47% R$ 261,07 R$ 261,07 18 ACESSÓRIOS ESPORTIVOS 1 FRENTE DE OBRA 1 1,00 R$ 261,07

Serviço 18.3 Cotação 2
Tabela para Basquete de Chapa Metálica Pintada  Estrutura para basquete modelo pé 

direiro galvanizado
2,00 UN R$ 1.950,00 R$ 1.950,00 22,47% R$ 2.388,17 R$ 4.776,34 18 ACESSÓRIOS ESPORTIVOS 1 FRENTE DE OBRA 1 2,00 R$ 4.776,34

Macrosserviço 19 SERVIÇOS FINAIS R$ 3.193,76

Serviço 19.1 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 1.090,02 M2 R$ 2,39 R$ 2,39 22,47% R$ 2,93 R$ 3.193,76 19 SERVIÇOS FINAIS 1 FRENTE DE OBRA 1 1.090,02 R$ 3.193,76

Total: R$ 844.090,13

Valor não 

utilizado (QCI):
-R$ 51.215,13


