
VALOR DA OBRA:

VALOR FINANCEIRO % EXECUTADO VALOR FINANCEIRO % EXECUTADO VALOR FINANCEIRO % EXECUTADO VALOR FINANCEIRO % EXECUTADO VALOR FINANCEIRO % EXECUTADO VALOR FINANCEIRO % EXECUTADO VALOR FINANCEIRO % EXECUTADO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 49.348,65 49.348,65R$                             100,00% 49.348,65R$                             100,00%

2 FUNDAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO R$ 311.958,62 155.979,31R$                          50,00% 155.979,31R$                          50,00% 311.958,62R$                          100,00%

3 PAREDES R$ 103.760,97 51.880,49R$                             50,00% 51.880,49R$                             50,00% 103.760,97R$                          100,00%

4 COBERTURA R$ 211.131,03 105.565,52R$                          50,00% 105.565,52R$                          50,00% 211.131,03R$                          100,00%

5 ESQUADRIAS R$ 10.870,41 5.435,21R$                               50,00% 5.435,21R$                               50,00% 10.870,41R$                             100,00%

6 PINTURA R$ 28.747,32 28.747,32R$                             100,00% 28.747,32R$                             100,00%

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 37.622,74 37.622,74R$                             100,00% 37.622,74R$                             100,00%

8 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA R$ 1.619,27 1.619,27R$                               100,00% 1.619,27R$                               100,00%

9 DIVERSOS R$ 2.183,36 2.183,36R$                               100,00% 2.183,36R$                               100,00%

10 ORÇAMENTO ANEXO - Banheiros R$ 63.687,66 R$ 15.921,92 25% R$ 15.921,92 25% R$ 15.921,92 25% R$ 15.921,92 25% 63.687,66R$                             100,00%

11 LIMPEZA FINAL DE OBRA R$ 2.497,50 2.497,50R$                               50% 1.248,75R$                               50,00% 3.746,25R$                               100,00%

R$ 823.427,54

221.249,88R$                          26,87% 334.782,43R$                          40,66% 178.803,12R$                          21,71% 82.291,98R$                             9,99% 6.300,13R$                               0,77% 1.248,75R$                               0,15%

221.249,88R$                          26,87% 556.032,31R$                          67,53% 734.835,43R$                          89,24% 817.127,40R$                          99,23% 823.427,53R$                          100,00% 824.676,28R$                          100,15%

R$ 823.427,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPÁ

SETOR DE CONVÊNIO/ENGENHARIA

LOCAL DA OBRA: RIO BARBOSA - DISTRITO DO ITATUPÃ - MUNICÍPIO DE GURUPÁ
OBJETO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM MADEIRA COM 3 (três) SALAS DE AULAS COM PISO CERÂMICO, ANEXO DA ESCOLA SÃO CAMILUS DE LELIS, NO RIO BARBOSA DISTRITO DO ITATUPÃ.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS PLANEJAMENTO 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS TOTAL

TOTAL GERAL

TOTAL EXECUTADO
823.427,54R$                     100%

TOTAL ACUMULADO
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