
ID DE IDENT:  BDI: 29%

NOME OBRA:  Refer.: 

Endereço:  Encargos sociais: 

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS 13º MÊS 14º MÊS 15º MÊS 16º MÊS 17º MÊS 18º MÊS

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

1 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,63% 21.415,46               10.707,73 10.707,73

0,63% 50,00% 50,00%

2 2 MOVIMENTO DE TERRAS 3,14% 106.984,15            21.396,83 21.396,83 21.396,83 21.396,83 21.396,83

3,14% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

#REF! 3 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES 6,09% 207.761,36            20.776,14 41.552,27 62.328,41 41.552,27 20.776,14 20.776,14

6,09% 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%

#REF! 4 SUPERESTRUTURA 9,34% 318.604,36            31.860,44 31.860,44 31.860,44 31.860,44 63.720,87 63.720,87 31.860,44 31.860,44

9,34% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

#REF! 5 PAREDES E PAINEIS 6,88% 234.684,00            23.468,40 23.468,40 35.202,60 35.202,60 35.202,60 35.202,60 23.468,40 23.468,40

6,88% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00%

#REF! 6 ESQUADRIAS 8,86% 302.307,54            30.230,75 60.461,51 60.461,51 60.461,51 45.346,13 30.230,75 15.115,38

8,86% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00%

#REF! 7 COBERTURA 9,79% 334.179,29            66.835,86 66.835,86 66.835,86 33.417,93 33.417,93 33.417,93 33.417,93

9,79% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

9 8 IMPERMEABILIZAÇÀO 2,38% 81.159,34               8.115,93 16.231,87 16.231,87 16.231,87 8.115,93 8.115,93 8.115,93

2,38% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%

10 9 REVESTIMENTOS 9,95% 339.351,12            33.935,11 33.935,11 33.935,11 33.935,11 33.935,11 33.935,11 33.935,11 33.935,11 33.935,11 33.935,11

9,95% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

11 10 PAVIMENTAÇÃO 9,12% 311.054,14            31.105,41 31.105,41 31.105,41 31.105,41 31.105,41 31.105,41 31.105,41 31.105,41 31.105,41 31.105,41

9,12% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

12 11 RODAPÉS E PEITORIS 2,46% 84.068,87               8.406,89 8.406,89 16.813,77 16.813,77 16.813,77 8.406,89 8.406,89

2,46% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

13 12 PINTURA 3,49% 118.932,76            11.893,28 11.893,28 23.786,55 23.786,55 11.893,28 11.893,28 11.893,28 11.893,28

3,49% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

14

13 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 

127/220V 6,25% 213.114,97            10.655,75 10.655,75 10.655,75 10.655,75 21.311,50 21.311,50 21.311,50 21.311,50 21.311,50 21.311,50 10.655,75 10.655,75 10.655,75 10.655,75

6,25% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

15 14 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 4,39% 149.791,81            14.979,18 14.979,18 29.958,36 29.958,36 14.979,18 14.979,18 14.979,18 14.979,18

4,39% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

16 15 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 2,23% 76.085,72               7.608,57 7.608,57 15.217,14 15.217,14 7.608,57 7.608,57 7.608,57 7.608,57

10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

17 16 LOUÇAS E METAIS 1,85% 63.122,85               15.780,71 15.780,71 15.780,71 15.780,71

1,85% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

18 17 BANCADAS 2,41% 82.195,95               16.439,19 24.658,78 24.658,78 8.219,59 8.219,59

2,41% 20,00% 30,00% 30,00% 10,00% 10,00%

19

18 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS (SPDA) 2,98% 101.543,67            10.154,37 10.154,37 10.154,37 10.154,37 20.308,73 20.308,73 20.308,73

2,98% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00%

20 19 INSTALAÇÃO DE GÁS - GLP 0,00% -                          

0,00%

21

20 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO- 

EXTINTORES 0,18% 6.083,78                 1.825,13 4.258,65

0,18% 30,00% 70,00%

22 21 ÁREAS EXTERNAS 6,54% 223.143,35            223.143,35

6,54% 100,00%

23 22 SERVIÇOS DIVERSOS 0,47% 15.958,10               3.191,62 3.191,62 3.191,62 3.191,62 3.191,62

0,47% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

24 23 SERVIÇOS FINAIS 0,59% 20.198,83               20.198,83

0,59% 100,00%

31.483,86          73.656,83              157.825,75              155.319,92            247.048,95              278.154,37               284.853,47                  241.281,18               220.274,29            278.921,14            231.235,31           254.865,46            244.313,38              220.496,34            119.484,01              73.263,21                 32.690,74                    266.573,16               

31.483,86          105.140,69            262.966,45              418.286,37            665.335,32              943.489,69               1.228.343,16               1.469.624,34            1.689.898,63         1.968.819,77         2.200.055,08        2.454.920,54         2.699.233,92           2.919.730,26         3.039.214,27           3.112.477,48            3.145.168,23               3.411.741,38            

0,92% 2,16% 4,63% 4,55% 7,24% 8,15% 8,35% 7,07% 6,46% 8,18% 6,78% 7,47% 7,16% 6,46% 3,50% 2,15% 0,96% 7,81%

0,92% 3,08% 7,71% 12,26% 19,50% 27,65% 36,00% 43,08% 49,53% 57,71% 64,48% 71,96% 79,12% 85,58% 89,08% 91,23% 92,19% 100,00%

ID 1005999

PAC 2 CRECHE PRÉ ESCOLA 001 Sinapi 11/2024 e SEINFRA 10/2023 (outras)

Projeto: ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B - Creche Pré Escola 001 - ID 1005999

Com desoneração

TOTAL GERAL SIMPLES

CRONOGRAMA  FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  %
VALOR DO 

SERVIÇO

TOTAL GERAL ACUMULADO

PERCENTUAL CADA MÊS

PERCENTUAL ACUMULADO

RUA 02 - CONJUNTO MORAR MELHOR S/N CASAS POPULARES - GURUPÁ - PA

SOMA 100,00% 3.411.741,38       


