
ENDEREÇO: RIO MOCAJATUBA - COMUNIDADE MOCAJATUBA - OEIRAS DO PARÁ

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5ª mês 6ª mês TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 43.762,19         4,20% 100%

43.762,19      43.762,19      

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 52.660,53         5,05% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

8.776,75        8.776,75         8.776,75         8.776,75         8.776,75         8.776,75         52.660,53      

3 FUNDAÇÃO 161.470,14       15,50% 60% 40%

96.882,08      64.588,06       161.470,14    

4 SUPERESTRUTURA 203.845,15       19,56% 20% 60% 20%

40.769,03      122.307,09     40.769,03       203.845,15    

5 SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL (PAREDES) 27.784,90         2,67% 40% 60%

11.113,96       16.670,94       27.784,90      

6 ESQUADRIAS 64.711,10         6,21% 20% 60% 20%

12.942,22       38.826,66        12.942,22        64.711,10      

7 SISTEMAS DE COBERTURA 98.887,15         9,49% 20% 50% 30%

19.777,43       49.443,57       29.666,14        98.887,15      

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 5.295,98           0,51% 100%

5.295,98         5.295,98        

9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 96.545,15         9,27% 20% 30% 40% 10%

19.309,03       28.963,54       38.618,06        9.654,51         96.545,15      

10 SISTEMAS DE PISOS (PAVIMENTAÇÃO) 43.666,29         4,19% 40% 50% 10%

17.466,52       21.833,15        4.366,63         43.666,29      

11 PINTURA 20.264,20         1,94% 70% 30%

14.184,94        6.079,26         20.264,20      

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 7.420,35           0,71% 40% 40% 20%

2.968,14         2.968,14         1.484,07         7.420,35        

13 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 31.246,89         3,00% 10% 40% 40% 10%

3.124,69         12.498,76       12.498,76        3.124,69         31.246,89      

14 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 9.746,94           0,94% 100%

9.746,94         9.746,94        

15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO 2.192,87           0,21% 100%

2.192,87         2.192,87        

16 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V 19.846,62         1,90% 20% 50% 30%

3.969,32         9.923,31         5.953,99         19.846,62      

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 24.636,42         2,36% 20% 60% 20%

4.927,28         14.781,85        4.927,28         24.636,42      

18 PASSARELA DE ACESSO PRINCIPAL C/ CABECEIRA L= 1,50m x C=20m 58.697,09         5,63% 25% 25% 25% 25%

14.674,27       14.674,27        14.674,27        14.674,27        58.697,09      

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 65.052,47         6,24% 40% 40% 20%

26.020,99        26.020,99        13.010,49        65.052,47      

20 SERVIÇOS FINAIS 4.252,63           0,41% 100%

4.252,63         4.252,63        

1.041.985,05 

1.041.985,05    100% 190.190,06  254.292,99    210.101,03    226.819,03    113.913,80    46.668,14      1.041.985,05 

18,25% 24,40% 20,16% 21,77% 10,93% 4,48%

18,25% 42,66% 62,82% 84,59% 95,52% 100,00%

SHELSON GIL MOIA CARDOSO
Eng. Fiscal da PMOP
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Valores Totais

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBRA: REPROGRAMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 3 SALAS DE AULA, PÁTIO COBERTO, ADMINISTRAÇÃO, BANHEIROS MASC./FEM.,  

COPA/COZINHA, ÁREA DE SERVIÇOS, DEPÓSITOS E PASSARELA DE ACESSO PRINCIPAL, NA COMUNIDADE MOCAJATUBA - ZONA RURAL - RIO 

MOCAJATUBA - OEIRAS DO PARÁ.

ESTABELECIMENTO: ESCOLA M.E.F. D. Pedro I 

MUNICÍPIO: OEIRAS DO PARÁ

Data de preço: SINAPI - JUNHO/2023   SEDOP - MAIO/2023 com desoneração 
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