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OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAGAO DE SERVIGO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO MUNICIPIO DE PORTEL NO
CENTRO DE CONVENGOES MUNICIPAL

Data: DEZEMBRO DE 2025 |Local: Av. Augusto Montenegro SN° IRevisao: 001 IReferéncia: Sinapi 25

Unidade federativa: Portel/ PA |Responséve| Técnico: Felipe Vieira Ladislau |CREA-PA: 1519818416 | BDI : 28,00%

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM VALOR FONTE DESCRIGAO DOS SERVICOS 2 MESES 4 MESES 6 MESES 8 MESES 10 MESES 12 MESES
1 R$  42.997,88 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 42.997,88
4,41% 100%
2 R$  40.366,00 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 6.862,22 | R$ 6.862,22 | R$ 6.862,22 | R$ 6.862,22 | R$ 6.862,22 | R$ 6.054,90
4,14% 17% 17% 17% 17% 17% 15%
3 R$ 4.805,36 MOVIMENTO DE TERRA R$ 4.805,36
0,49% 100%
4 R$  55.185,91 FUNDAGAO R$ 27.592,96 | R$ 27.592,96
5,66% 50% 50%
5 R$  15.116,52 SUPERESTRUTURA R$ 7.558,26 | R$ 7.558,26
1,55% 50% 50%
6 R$ 9.994,50 PAREDES E PAINEIS R$ 4.997,25| R$ 4.997,25
1,03% 50% 50%
7 R$ 631.074,56 SISTEMA DE COBERTURA R$ 157.768,64 | R$ 157.768,64 | R$ 157.768,64 | R$ 157.768,64
64,73% 25% 25% 25% 25%
8 R$ 6.458,16 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 3.229,08 | R$ 3.229,08
0,66% 50% 50%
9 R$ 168.991,82 ELEMENTOS ESPORTIVOS R$ 42.247,96 | R$ 42.247,96 | R$ 42.247,96 | R$ 42.247,96
17,33% 25% 25% 25% 25%
VALOR TOTAL DA OBRA: PORCENTAGEM 8,44% 3,53% 22,32% 22,84% 21,73% 21,14%
R$ 974.990,71 [cusTO R$ 82.258,42 | R$ 34.455,18 | R$ 217.666,16 | R$ 222.663,41 | R$ 211.876,07 | R$ 206.071,50
PORCENTAGEM ACUMULADO 8,44% 11,97% 34,30% 57,13% 78,86% 100,00%
CUSTO ACUMULADO R$ 82.258,42 | R$ 116.713,59 | R$ 334.379,75 [ R$ 557.043,15 | R$ 768.919,22 | R$ 974.990,71
Total sem BDI R$ 633.559,12
Total do BDI R$ 341.431,59
Total Geral R$ 974.990,71
1- O orgamento final devera ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboragao se da ao final do estabelecimento das fundagdes "’e ’ i H;C %‘ﬁ
adequadas ao solo do local onde o projeto sera edificado, bem como outros ajustes que se fizerem necessarios. FELIPE VIEIRA LADISLAU
Engenheiro Civil CREA-PA 1519818416

2 - Este orgamento de projeto basico esta em conformidade com o disposto na Resolugdo do CONFEA n° 361 de 10 de dezembro de 1991, alinea f.

FELIPE VIEIRA LADISLAU
ENGENHEIRO CIVIL

CREA 1519818416PA

3 - Apds a elaboragéo da nova planilha orgamentaria, baseada no projeto executivo, a ART correspondente devera ser emitida.
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