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Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edicéo Data de Criacao
14/2025 MARCIA DA SILVA BARBOSA 02/06/2025 09:01
Objeto da Matriz de Riscos

Aquisicado de copos térmicos de inox personalizados e quebra-cabecas personalizados de 1000 pecas.
2. Histérico de Revisées
Nenhuma Reviséo encontrada.

3. Riscos Identificados

Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Pesquisa de pregcos sem considerar o
Falha na pesquisa disposto na Instru¢do Normativa SEGES . - x -
de precos Pesd /MIFEJ N° 65/2021 gou com itens sem a Planejamento Administrago Médio
descricdo adequada.
Impactos
1 Contratagdo com pregos inexequiveis
2 Contratagcao com pre¢o superestimado.
Acdes Preventivas
P-01 Especifica¢éo correta do objeto a ser contratado, inclusive com modelos para Responsaveis: VITOR LOPES ZEQUINI
execugao dos materiais. RODRIGUES ARAUJO, MARCIA
DA SILVA BARBOSA
P-02 Na fase de pesquisa de precos enviar para o maior nimero de possiveis Responsavel: MARCIA DA SILVA BARBOSA
interessados no certame.
Acdes de Contingéncia
C-01 Elaborag&o de modelos dos materiais a serem contratados. Responsavel: MARCIA DA SILVA BARBOSA
C-02 Realizagdo de novo certame com nova pesquisa de pregos Responsaveis: VITOR LOPES ZEQUINI

RODRIGUES ARAUJO, MARCIA

DA SILVA BARBOSA

NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Atrasp no Fornecedor nao. F:umprlu o prazo de Gestdo de Contrato  Contratada Médio
fornecimento entrega dos materiais.
Impactos
1 N&o ser possivel a realizacdo do evento.
Acdes Preventivas
P-01 Prazo de entregar bem antecedente a data do evento. Responsavel: MARCIA DA SILVA BARBOSA
Acoes de Contingéncia
C-01 Estar sempre em contato com a empresa observando 0s prazos. Responsavel: MARCIA DA SILVA BARBOSA
C-02 Penalizar a empresa de acordo com as san¢des descritas no TR. Responsaveis: MARCIA DA SILVA BARBOSA,

ALEXANDRE GOMES MORAES

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
. Nenhum licitante participar da dispensa
Dispensa deserta ou - . . - ~ -
eletrbnica ou ainda nenhuma proposta ser Planejamento Administragao Médio
Fracassada .
aceita.
Impactos
1 Nao conclusao da dispensa em tempo habil, tendo que republicar a dispensa e abrir novo prazo para a realizagdo da disputa.
2 Nao atendimento das necessidades descritas na Formalizagdo da demanda pelo setor requisitante.
Acdes Preventivas
P-01 Correto planejamento das exigéncias postas para a contratacdo e correto Responsavel: MARCIA DA SILVA BARBOSA
levantamento de precos estimados
Acdes de Contingéncia
C-01 Republicacio da dispensa com amplia¢éo da divulgagdo a possiveis fornecedores. Responsavel: MARCIA DA SILVA BARBOSA

4. Acompanhamento das Acdes de Tratamento de Riscos



Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responséveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCIA DA SILVA BARBOSA

Agente de contratacdo
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