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SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DNIT - MS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 24/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsavel pela Edicdo Data de Criacao
24/2026 DIOGO SICHINEL SALIBA 27/08/2026 16:33
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Execugao das obras de Restauragdo e Melhorias na Rodovia BR-060/MS, Segmento: km 41,20 ao km 139,93, ext: 98,73 km, Lote 1.

2. Historico de Revisoes

Data e Hora Versao Descricao Autor

28/08/2026 12:21 2.0 Revisdao gerada automaticamente apés disponibilizacdo de ajustes na fase de DIOGO SICHINEL SALIBA
Planejamento

27/08/2026 17:33 1.0 Revisdao gerada automaticamente apés disponibilizacdo de ajustes na fase de DIOGO SICHINEL SALIBA
Planejamento

3. Riscos Identificados

Namero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
ATRASO NA VALIDAGCAO DA
ATRASO NO DOCUMENTAGCAO LICITATORIA POR . . ~ .
Ei:(i;]j}ijl?cl)l\éll}éNTO OUTRAS PARTES INTEGRANTES DO Planejamento Administragao Médio
PROCESSO
Impactos
1 ATRASO NO PROCEDIMENTO LICITATORIO.
Acoes Preventivas
P-01 Alinhamento da demanda com os objetivos estratégicos da autarquia Responsaveis: EURO NUNES VARANIS JUNIOR,
FABIO PESSOA DA SILVA NUNES
P-02 Controle de prazos Responsaveis: EURO NUNES VARANIS JUNIOR,
ANTONIO CARLOS NOGUEIRA
P-03 Determinagao de prioridades na lista de contratagdes requisitadas. Responsaveis: FABIO PESSOA DA SILVA
NUNES, EURO NUNES VARANIS
JUNIOR

Acoes de Contingéncia
C-01 Priorizacdo da demanda e Realizar forca tarefa para cumprimento dos prazos. Responsaveis: EURO NUNES VARANIS JUNIOR,
FABIO PESSOA DA SILVA
NUNES, ANTONIO CARLOS

NOGUEIRA
Namero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
ATRASO NO
PROCEDI,MENTO AUSENCIA DE RECURSOS . . ~
R-02 LICITATORIO E ORGAMENTARIOS Planejamento Administracao Extremo
IMPOSSIBILIDADE
DE CONTRATAGAO
Impactos
1 Atraso no procedimento licitatério
2 Impossibilidade de contratagdo.
Acoes Preventivas
P-01 Manter planejamento atualizado. Responsaveis: FABIO PESSOA DA SILVA
NUNES, EURO NUNES VARANIS
JUNIOR
P-02 Buscar alternativas de manutencéo do trecho. Responsaveis: EURO NUNES VARANIS JUNIOR,

FABIO PESSOA DA SILVA NUNES

Acoes de Contingéncia
C-01 Contingenciamento de recursos. Responsavel: FABIO PESSOA DA SILVA NUNES
C-02 Manter contratos de manutengdo existentes no trecho. Responsaveis: EURO NUNES VARANIS JUNIOR,
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BRAULIO FERNANDO LUCENA
BORBA JUNIOR, FABIO PESSOA

DA SILVA NUNES
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
ATRASO NO
PROCEDIMENTO
LICITATORIO EM
VISTA DE ATRASO NA TRAMITA(;AO PROCESSUAL. Planejamento Administracao Médio
DESCUMPRIMENTO
DE PRAZOS
PROCESSUAIS
INTERNOS.
Impactos
1 Atraso no Procedimento Licitatério em vista de descumprimento de prazos processuais internos.
Acoes Preventivas
P-01 Controle dos prazos de tramitagdo e respostas, Atencdo a instrucao processual e Utilizagdo de Responsaveis: ANA CRISTINA MENEZES
checklists para conferéncias processuais. PEREIRA, ANTONIO CARLOS
NOGUEIRA
Acoes de Contingéncia
C-01 Priorizagdo do procedimento licitatério. Responsavel: EURO NUNES VARANIS JUNIOR
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
ATRASO NO PROCEDIMENTO
ADIAMENTO DO LICITATORIO EM VISTA DE Planejamento Administragio Alto
CERTAME DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS
PROCESSUAIS INTERNOS.
Impactos
1 Atraso no procedimento licitatério em vista de descumprimento de prazos processuais internos.
Acoes Preventivas
P-01 Controle dos documentos que instruem o processo, a fim de evitar erros que impliquem em Responsavel: ANA CRISTINA MENEZES
necessidade de adiamentos e Conferéncia do edital e documentos, com utilizacdo de checklists PEREIRA
e dupla checagem, a fim de evitar vicios do procedimento licitatério.
Acoes de Contingéncia
C-01 Corregdo dos erros no menor tempo possivel, com republicagdo imediata do edital. Responsaveis: ANA CRISTINA MENEZES
PEREIRA, ANTONIO CARLOS
NOGUEIRA
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
ATRASO NA ~
FINALIZAGAO DO ﬁ;(ébgfslgglMENTOS, IMPUGNAGOES  E Sele¢do do Fornecedor Administracdo Alto
CERTAME
Impactos
1 Atraso na finaliza¢do do certame e, consequentemente, na assinatura do contrato e inicio da execugdo dos servigos
Acoes Preventivas
P-01 Providenciar resposta aos interessados no menor tempo possivel, a fim de verificar Responsaveis: ANA CRISTINA MENEZES
necessidade de adiamento, suspenséo ou errata ao Edital. PEREIRA, ANTONIO CARLOS
NOGUEIRA
Acgoes de Contingéncia
C-01 Corregdo dos erros no menor tempo possivel, com republicagdo imediata do edital. Responsaveis: ANTONIO CARLOS NOGUEIRA,
ANA  CRISTINA  MENEZES
PEREIRA
Namero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item
gi?l CFI{;:AAE;‘ZOACAO LICITAGAO DESERTA Selecdo do Fornecedor Administracdo Meédio
Impactos
1 Nao realizacao da licitacao
2 Néo cumprimento dos objetivos almejados com a contratagao.
Acdes Preventivas
P-01 Evitar precos potencialmente inexequiveis na analise do orgamento e da pesquisa de precos Responsaveis: CAIO SARAVY CARDOSO,
realizada. RODRIGO PORTAL DE MATOS
P-02 Atuagdo no trecho a ser contratado com outros contratos de manutengao. Responsaveis: EURO NUNES VARANIS JUNIOR,
BRAULIO FERNANDO LUCENA
BORBA JUNIOR, FABIO PESSOA
DA SILVA NUNES
Acoes de Contingéncia
C-01 Adequacdo do orgamento da contratagdo com pregos que refletem a realidade do local e Responsaveis: CAIO SARAVY CARDOSO,
Adiamento da licitagdo. RODRIGO PORTAL DE MATOS,
EURO NUNES VARANIS JUNIOR
C-02 Iniciar novo processo licitatério. Responsavel: EURO NUNES VARANIS JUNIOR
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4. Acompanhamento das Acoes de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DIOGO SICHINEL SALIBA

Analista de Infraestrutura de Transportes

.
t“‘ Assinou eletronicamente em 28/08/2026 as 12:21:06.
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