
MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor:

Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação)
Plano Anual de Trabalho e Orçamento - PATO
 

RISCO 01 – ATRASO NA ELABORAÇÃO DO P.A.T.O.

Probabilidade: ( ) Baixa                     ( X ) Média                    (  ) Alta

Impacto: (   ) Baixo                    (  ) Médio                    (X) Alto

Id Danos

1. Trecho sem contrato de manutenção

2. Risco de acidentes na via

3. Degradação da via, implicando na necessidade de intervenções mais sérias

Id Ação Preventiva Responsável

1. Controle dos prazos
contratuais CET/SR

2. Controle das necessidades
da via Unidade Local

Id Ação de Contingência Responsável

1. Priorização do processo
licitatório SELIC

RISCO 02 – FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Probabilidade: (  ) Baixa                     ( X ) Média                    (  ) Alta

Impacto: (   ) Baixo                    (  ) Médio                    (X) Alto
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Id Danos

1. Trecho sem contrato de manutenção

2. Risco de acidentes na via

3. Degradação da via, implicando na necessidade de intervenções mais sérias

Id Ação Preventiva Responsável

1. Manter planejamento
atualizado CET

Id Ação de Contingência Responsável

1. Contingenciamento de
recursos SEDE

RISCO 03 – ATRASO NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL – SRE/RO

Probabilidade: (  ) Baixa                     (X) Média                    (  ) Alta

Impacto: (   ) Baixo                    (  ) Médio                   (X) Alto

Id Danos

1. Atraso na finalização do certame e assinatura do contrato

2. Trecho sem contrato de manutenção

Id Ação Preventiva Responsável

1. Controle dos prazos de
tramitação SMT/CET/SR

2. Atenção à instrução
processual SMT/CET/SR

3. Utilização de check lists
para conferência SMT/CET/SR

Id Ação de Contingência Responsável
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1. Priorização do processo
licitatório SELIC

 

RESPONSÁVEL

 
 

(Assinado Eletronicamente)
ANTÔNIO CARLOS DE FIGUEIRÊDO MELO
Chefe do Serviço de Manutenção Terrestre - SMT

 

Aprovo o presente, bem como estou de acordo com todas as informações prestadas. 
 
 

(Assinado Eletronicamente)
JÁCOME DA SILVA MARINHO

Coordenador de Engenharia Terrestre - CET/RO
 
 
 

(Assinado Eletronicamente)
ANDRÉ LIMA DOS SANTOS

Superintendente Regional – SR/DNIT/RO
 

Documento assinado eletronicamente por Antonio Carlos de Figueiredo Melo, Chefe do Serviço de
Manutenção Terrestre, em 03/09/2026, às 11:44, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Jacome da Silva Marinho, Coordenador de Engenharia
Terrestre, em 03/09/2026, às 11:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, §
3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por André Lima dos Santos, Superintendente Regional no
Estado de Rondônia, em 03/09/2026, às 11:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 25877131 e
o código CRC 1754F834.
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