
Id Item Nome da tarefa Duração

1 1 CRONOGRAMA FÍSICO DE ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E 
EXECUTIVO DA BR-010/MA - LOTE ÚNICO

244 dias

2 1.1 RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS (RPS) 50 dias

3 1.1.1 PROJETISTA : entregas RPS 30 dias

4 1.1.2 DNIT: análise RPS 20 dias

5 1.1.3 ENTREGA CRONOGRAMA BASE_RPS 0 dias

6 1.2 ESTUDOS PRELIMINARES 134 dias

7 1.2.1 Estudo de Traçado 17 dias

8 1.2.1.1 PROJETISTA : entregas TRC 7 dias

9 1.2.1.2 DNIT: análise TRC 10 dias

10 1.2.1.3 ENTREGA CRONOGRAMA BASE_TRC 0 dias

11 1.2.2 Estudo de Tráfego (TRF) 20 dias

12 1.2.2.1 PROJETISTA : entregas TRF 10 dias

13 1.2.2.2 DNIT: análise TRF 10 dias

14 1.2.2.3 ENTREGA CRONOGRAMA BASE_TRF 0 dias

15 1.2.3 Estudos Topográficos (TOP) 134 dias

16 1.2.3.1 PROJETISTA : entregas TOP 22 dias

17 1.2.3.2 DNIT: análise TOP 112 dias

18 1.2.3.3 ENTREGA CRONOGRAMA BASE _TOP 0 dias

19 1.2.4 Estudo Geotécnico_ SONDAGEM DE SUBLEITO E OCORRÊNCIAS (GTC 01) 44 dias

20 1.2.4.1 PROJETISTA : entregas GTC 01 29 dias

21 1.2.4.2 DNIT: análise GTC 01 15 dias

22 1.2.4.3 ENTREGA CRONOGRAMA BASE_GTC-01 0 dias

23 1.2.5 Estudo Geotécnico_SONDAGEM PARA OAE (GTC 02) 25 dias

24 1.2.5.1 PROJETISTA : entregas  GTC 02 15 dias

25 1.2.5.2 DNIT: análise GTC 02 10 dias

26 1.2.5.3 ENTREGA CRONOGRAMA BASE _GTC-02 0 dias

27 1.2.6 Estudos Geológico (GEO) 25 dias

28 1.2.6.1 PROJETISTA : entregas GEO 15 dias

29 1.2.6.2 DNIT: análise GEO 10 dias

30 1.2.6.3 ENTREGA CRONOGRAMA BASE_GEO 0 dias

31 1.2.7 Estudos Hidrológicos (HID) 30 dias

32 1.2.7.1 PROJETISTA : entregas HID 20 dias

33 1.2.7.2 DNIT: análise HID 10 dias

34 1.2.7.3 ENTREGA CRONOGRAMA BASE_HID 0 dias

35 1.2.8 Levantamento Ambiental (LAM) 23 dias

36 1.2.8.1 PROJETISTA : entregas LAM 13 dias

37 1.2.8.2 DNIT: análise LAM 10 dias

38 1.2.8.3 ENTREGA CRONOGRAMA BASE_LAM 0 dias

39 1.3 PROJETO BÁSICO 103 dias

40 1.3.1 Projeto Geométrico e de Interseções (PB GMT) 37 dias

41 1.3.1.1 PROJETISTA : entregas PB GMT 25 dias

42 1.3.1.2 DNIT: análise PB GMT 12 dias

43 1.3.1.3 ENTREGA CRONOGRAMA BASE_PB GMT 0 dias

44 1.3.2 Projeto de Terraplenagem (PB TER) 37 dias

45 1.3.2.1  PROJETISTA : entregas PB TER 25 dias

46 1.3.2.2  DNIT: análise PB TER 12 dias

47 1.3.2.3  ENTREGA CRONOGRAMA BASE_PB TER 0 dias

48 1.3.3 Projeto de Drenagem (PB DRE) 37 dias
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49 1.3.3.1   PROJETISTA : entregas PB DRE 25 dias

50 1.3.3.2   DNIT: análise PB DRE 12 dias

51 1.3.3.3   ENTREGA CRONOGRAMA BASE_PB DRE 0 dias

52 1.3.4 Projeto de Pavimentação (PB PAV) 38 dias

53 1.3.4.1    PROJETISTA : entregas PB PAV 26 dias

54 1.3.4.2    DNIT: análise PB PAV 12 dias

55 1.3.4.3    ENTREGA CRONOGRAMA BASE_PB PAV 0 dias

56 1.3.5 Projeto de Restauração / Reconstrução (PB RES) 38 dias

57 1.3.5.1     PROJETISTA : entregas PB RES 26 dias

58 1.3.5.2     DNIT: análise PB RES 12 dias

59 1.3.5.3     ENTREGA CRONOGRAMA BASE_PB RES 0 dias

60 1.3.6 Projeto de Obras de Arte Especiais (PB OAE) 25 dias

61 1.3.6.1      PROJETISTA : entregas PB OAE 15 dias

62 1.3.6.2      DNIT: análise PB OAE 10 dias

63 1.3.6.3      ENTREGA CRONOGRAMA BASE_PB OAE 0 dias

64 1.3.7 Projeto de Contenções (PB CON) 36 dias

65 1.3.7.1        PROJETISTA : entregas PB CON 24 dias

66 1.3.7.2        DNIT: análise PB CON 12 dias

67 1.3.7.3        ENTREGA CRONOGRAMA BASE_PB CON 0 dias

68 1.3.8 Projeto de Obras Complementares (PB OCP) 26 dias

69 1.3.8.1         PROJETISTA : entregas PB OCP 16 dias

70 1.3.8.2         DNIT: análise PB OCP 10 dias

71 1.3.8.3         ENTREGA CRONOGRAMA BASE_PB OCP 0 dias

72 1.3.9 Projeto de Sinalização e Segurança Viária (PB SIN) 26 dias

73 1.3.9.1          PROJETISTA : entregas PB SIN 16 dias

74 1.3.9.2          DNIT: análise PB SIN 10 dias

75 1.3.9.3          ENTREGA CRONOGRAMA BASE_PB SIN 0 dias

76 1.3.10 Projeto de Componentes Ambientais e Paisagismo (PB CAM) 22 dias

77 1.3.10.1          PROJETISTA : entregas PB CAM 12 dias

78 1.3.10.2          DNIT: análise PB CAM 10 dias

79 1.3.10.3          ENTREGA CRONOGRAMA BASE_PB CAM 0 dias

80 1.3.11 Projeto de Ocupações Irregulares e Faixas de Domínio (PB EFD) 24 dias

81 1.3.11.1          PROJETISTA : entregas PB EFD 14 dias

82 1.3.11.2          DNIT: análise PB EFD 10 dias

83 1.3.11.3          ENTREGA CRONOGRAMA BASE_PB EFD 0 dias

84 1.3.12 Projeto de Desapropriação (PB DES) 28 dias

85 1.3.12.1          PROJETISTA : entregas PB DES 18 dias

86 1.3.12.2          DNIT: análise PB DES 10 dias

87 1.3.12.3          ENTREGA CRONOGRAMA BASE_PB DES 0 dias

88 1.3.13 Orçamento e Plano de Execução de Obra (PB ORC) 27 dias

89 1.3.13.1             PROJETISTA : entregas PB ORC 17 dias

90 1.3.13.2             DNIT: análise PB ORC 10 dias

91 1.3.13.3             ENTREGA CRONOGRAMA BASE_PB ORC 0 dias

92 1.4 PROJETO EXECUTIVO 118 dias

93 1.4.1  Projeto Geométrico e de Interseções (PE GMT) 22 dias

94 1.4.1.1  PROJETISTA : entregas PE GMT 12 dias

95 1.4.1.2  DNIT: análise PE GMT 10 dias

96 1.4.1.3  ENTREGA CRONOGRAMA BASE_PE GMT 0 dias

97 1.4.2  Projeto de Terraplenagem (PE TER) 22 dias
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98 1.4.2.1   PROJETISTA : entregas PE TER 12 dias

99 1.4.2.2   DNIT: análise PE TER 10 dias

100 1.4.2.3   ENTREGA CRONOGRAMA BASE_PE TER 0 dias

101 1.4.3  Projeto de Drenagem (PE DRE) 22 dias

102 1.4.3.1    PROJETISTA : entregas PE DRE 12 dias

103 1.4.3.2    DNIT: análise PE DRE 10 dias

104 1.4.3.3    ENTREGA CRONOGRAMA BASE_PE DRE 0 dias

105 1.4.4  Projeto de Pavimentação (PE PAV) 22 dias

106 1.4.4.1     PROJETISTA : entregas PE PAV 12 dias

107 1.4.4.2     DNIT: análise PE PAV 10 dias

108 1.4.4.3     ENTREGA CRONOGRAMA BASE_PE PAV 0 dias

109 1.4.5  Projeto de Restauração / Reconstrução (PE RES) 22 dias

110 1.4.5.1      PROJETISTA : entregas PE RES 12 dias

111 1.4.5.2      DNIT: análise PE RES 10 dias

112 1.4.5.3      ENTREGA CRONOGRAMA BASE_PE RES 0 dias

113 1.4.6  Projeto de Obras de Arte Especiais (PE OAE) 17 dias

114 1.4.6.1       PROJETISTA : entregas PE OAE 7 dias

115 1.4.6.2       DNIT: análise PE OAE 10 dias

116 1.4.6.3       ENTREGA CRONOGRAMA BASE_PE OAE 0 dias

117 1.4.7 Projeto de Contenções (PB CON) 22 dias

118 1.4.7.1        PROJETISTA : entregas PB COM 12 dias

119 1.4.7.2        DNIT: análise PB COM 10 dias

120 1.4.7.3        ENTREGA CRONOGRAMA BASE_PB COM 0 dias

121 1.4.8  Projeto de Obras Complementares (PE OCP) 17 dias

122 1.4.8.1          PROJETISTA : entregas PE OCP 7 dias

123 1.4.8.2          DNIT: análise PE OCP 10 dias

124 1.4.8.3          ENTREGA CRONOGRAMA BASE_PE OCP 0 dias

125 1.4.9  Projeto de Sinalização e Segurança Viária (PE SIN) 15 dias

126 1.4.9.1           PROJETISTA : entregas PE SIN 5 dias

127 1.4.9.2           DNIT: análise PE SIN 10 dias

128 1.4.9.3           ENTREGA CRONOGRAMA BASE_PE SIN 0 dias

129 1.4.10  Projeto de Componente Ambiental e Paisagismo (PE CAM) 16 dias

130 1.4.10.1           PROJETISTA : entregas PE CAM 6 dias

131 1.4.10.2           DNIT: análise PE CAM 10 dias

132 1.4.10.3           ENTREGA CRONOGRAMA BASE_PE CAM 0 dias

133 1.4.11 Projeto de Iluminação (PB ILU) 25 dias

134 1.4.11.1              PROJETISTA : entregas PE ILU 15 dias

135 1.4.11.2              DNIT: análise PE ILU 10 dias

136 1.4.11.3              ENTREGA CRONOGRAMA BASE_PE ILU 0 dias

137 1.4.12  Orçamento e Plano de Execução de Obra (PE ORC) 18 dias

138 1.4.12.1              PROJETISTA : entregas PE ORC 8 dias

139 1.4.12.2              DNIT: análise PE ORC 10 dias

140 1.4.12.3              ENTREGA CRONOGRAMA BASE_PE ORC 0 dias
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