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UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PB

Mapa de Gerenciamento de Riscos 138/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

138/2026 EMANUEL PEREIRA SOARES 22/09/2026 11:26

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído ( )Planejamento

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços de inscrição no: Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais (CBECIMAT)

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01

Indisponibilidade
orçamentária frente aos
valores orçados nos
Estudos Preliminares

Falta de verificação junto a Seplan se há
orçamento disponível para custear a demanda.

Planejamento Administração Baixo

Impactos
1 Não contratação do serviço demandado.

  Ações Preventivas
P-01 Reservar dotação orçamentária. Realizar pré- empenho de despesa Responsável: MARIO DE SOUSA ARAUJO NETO

  Ações de Contingência
C-01 Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas. Responsável: EMANUEL PEREIRA SOARES

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02
Elaboração dos
documentos fora do
tempo hábil.

Envio do Processo intempestivamente ao setor
responsável pela elaboração do Termo de
Referência.

Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Atraso no processo

  Ações Preventivas
P-01 Envio da demanda com tempo suficiente para elaboração dos documentos. Responsável: ALUSKA DO NASCIMENTO

SIMOES BRAGA
  Ações de Contingência

C-01 Dar celeridade ao trâmite necessário Responsável: EMANUEL PEREIRA SOARES

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-03 Evento cancelado. Motivos da organizadora do evento. Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Não realização ou adiamento do evento.

  Ações Preventivas
P-01 Contactar o prestador de serviços para verificar se o planejamento inicial permanece ou se

houve alteração.
Responsável: ALUSKA DO NASCIMENTO

SIMOES BRAGA
  Ações de Contingência

C-01 Corrigir data de realização do evento e outras informações nos documentos. Responsável: ALUSKA DO NASCIMENTO
SIMOES BRAGA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-04

Designação de
servidor para gerir e
fiscalizar contrato sem
conhecimento técnico
do serviço

Não observação das competências e
conhecimentos por parte do responsável pela
nomeação; Limitação no número de servidores
disponíveis

Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos
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1 Má gestão e fiscalização do contrato
  Ações Preventivas

P-01 Levantar o conhecimento técnico dos servidores antes da indicação Responsável: ALEX BRUNO FERREIRA
MARQUES DO NASCIMENTO

  Ações de Contingência
C-01 Realizar capacitação do servidor Responsável: ALEX BRUNO FERREIRA

MARQUES DO NASCIMENTO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-05

Designação de
servidor para fiscalizar
contrato sem tempo
hábil para o serviço

Não observação da distribuição da carga de
trabalho entre os potenciais indicados

Gestão de Contrato Administração Extremo

Impactos
1 Fiscalização inadequada do contrato

  Ações Preventivas
P-01 Realizar levantamento das atuais atribuições dos servidores disponíveis, antes da designação Responsável: ALEX BRUNO FERREIRA

MARQUES DO NASCIMENTO
  Ações de Contingência

C-01 Realização de avaliação do cenário encontrado e considerar possibilidade de modificação das
tarefas atribuídas

Responsável: ALEX BRUNO FERREIRA
MARQUES DO NASCIMENTO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.
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