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 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

OBRA: Reforma Bloco DL – Ares condicionados

ITEM DISCRIMINAÇÃO   Total por Etapa   1º  MÊS  2º  MÊS  3º  MÊS  4º  MÊS  5º  MÊS  6º  MÊS  7º  MÊS  8º  MÊS  9º  MÊS  10º  MÊS  11º  MÊS  12º  MÊS 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
15% 20% 35% 30%

 R$             6.720,36  R$     1.008,05  R$     1.344,07  R$     2.352,13  R$       2.016,11 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES
100%

 R$             3.334,99  R$     3.334,99 

3 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
10% 30% 30% 30%

 R$           72.748,87  R$     7.274,89  R$   21.824,66  R$   21.824,66  R$     21.824,66 

4 CLIMATIZAÇÃO
50% 50%

 R$           31.484,02  R$   15.742,01  R$     15.742,01 

 Porcentagem 10,17% 20,27% 34,93% 34,63%

 Custo  R$   11.617,93  R$   23.168,73  R$   39.918,80  R$     39.582,78 

 Porcentagem 10,17% 30,44% 65,37% 100,00%

 Custo Acumulado  R$   11.617,93  R$   34.786,66  R$   74.705,46  R$   114.288,24 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Arthur Paulo de Souza Cruz Mendonça
Engenheiro Eletricista CPROJ/PU
CREA 2112082434RN
Mat. SIAPE: 1415240

Caio Tácito Miranda Castro Bezerra de Melo
Engenheiro Mecânico CPROJ/PU
CREA 161595166-0
Mat. SIAPE: 1112317
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