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CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR

Mapa de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

14/2026 MATHEUS MEDEIROS ANASTACIO 19/10/2026 15:14

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado ( )Planejamento

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais de consumo para manutenção e ampliação dos sistemas de irrigação e estufas agrícolas da Fazenda Experimental do CCTA.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Especificações do
objeto restritivas

Especificações do objeto excessivas,
irrelevantes ou desnecessária

Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Gerar dúvidas ao fornecedor para elaborar sua proposta, podendo resultar em item(ns) fracassado(s) ou deserto(s).

  Ações Preventivas
P-01 Tomar as devidas cautelas para assegurar que as especificações correspondam àquelas

essenciais à contratação, sem as quais não poderão ser atendidas as necessidades da
Administração

Responsáveis: MATHEUS MEDEIROS
ANASTACIO, RENATO DANTAS
LUZ PEIXOTO, FRANCISCO
ALVES DA SILVA, LUCINEIDE
FIGUEIREDO DE SOUSA

  Ações de Contingência
C-01 Após a homologação do certame, devolver o processo aos membros da equipe de

planejamento da contratação para reformulação da especificação
Responsável: HELBER RANGEL FORMIGA

LEITE DE ALMEIDA
C-02 Republicar o procedimento após a reformulação das especificações dos itens do objeto Responsáveis: LUCINEIDE FIGUEIREDO DE

SOUSA, MATHEUS MEDEIROS
ANASTACIO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02
F a l h a  n o
dimensionamento dos
quantitativos

Falta de conhecimento real das necessidades Planejamento Administração Médio

Impactos

1

O dimensionamento errado dos quantitativos pode impactar de forma significativa na contratação do objeto, haja vista a falta de clareza da
administração em informar corretamente a demanda real, podendo gerar prejuízo à Administração em caso de excesso de quantidades e adquirir
quantitativo menor do que a real necessidade pode causar prejuízo nas atividades dos setores, ou mesmo frustrar o processo de aquisição dos
materiais.

  Ações Preventivas
P-01 Fazer planejamento bem elaborado para que a estimativa das quantidades a serem contratadas

corresponda à real necessidade
Responsáveis: MATHEUS MEDEIROS

ANASTACIO, RENATO DANTAS
LUZ PEIXOTO, FRANCISCO
ALVES DA SILVA, LUCINEIDE
FIGUEIREDO DE SOUSA

  Ações de Contingência
C-01 Após a homologação do certame, devolver o processo aos membros da equipe de

planejamento da contratação para redimensionar as quantidades
Responsável: HELBER RANGEL FORMIGA

LEITE DE ALMEIDA
C-02 Republicar o procedimento após o redimensionamento do quantitativo Responsáveis: LUCINEIDE FIGUEIREDO DE

SOUSA, MATHEUS MEDEIROS
ANASTACIO

C-03 ou realizar adesão em tempo hábil a possíveis atas de registro de preços de outros entes
públicos disponíveis no Portal de Compras do Governo Federal nos itens que se fizerem
necessário

Responsáveis: LUCINEIDE FIGUEIREDO DE
SOUSA, MATHEUS MEDEIROS
ANASTACIO
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Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03
Falha na pesquisa de
preços

Falta de conhecimento do objeto da dispensa de
licitação, ausência de conhecimento dos
procedimentos legais para elaboração do
planejamento e da pesquisa de preços

Planejamento Administração Médio

Impactos

1 Uma pesquisa de preços inadequada pode resultar em procedimentos desertos ou fracassados, além de gerar indícios de sobrepreço ou valores
inexequíveis, ocasionando prejuízos ao erário e comprometendo a contratação do objeto no prazo planejado

  Ações Preventivas
P-01 Verificar se a pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado está em

conformidade com a legislação e se esta representa adequadamente os preços de mercado
Responsável: LUCINEIDE FIGUEIREDO DE

SOUSA
  Ações de Contingência

C-01 Devolver o processo ao(s) agente(s) responsável(is) pela pesquisa de preços para refazê-la Responsável: HELBER RANGEL FORMIGA
LEITE DE ALMEIDA

C-02 Republicar o procedimento após a atualização da pesquisa de preços Responsáveis: MATHEUS MEDEIROS
ANASTACIO, LUCINEIDE
FIGUEIREDO DE SOUSA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-04
Procedimento
fracassado ou deserto

Desclassificação dos fornecedores por não
atender às especificações do Termo de
Referência ou proposta acima do preço
estimado. Também quando não houver nenhum
fornecedor interessado em participar do
procedimento

Seleção do Fornecedor Administração Médio

Impactos
1 Não fornecimento dos bens ao setor requisitante e custos adicionais decorrentes da necessidade de um novo procedimento de contratação

  Ações Preventivas
P-01 Realizar pesquisa de preços em conformidade com a legislação para que o preço estimado

represente adequadamente os preços de mercado
Responsáveis: MATHEUS MEDEIROS

ANASTACIO, LUCINEIDE
FIGUEIREDO DE SOUSA

P-02 Fixar prazo no aviso de contratação direta para que os fornecedores interessados possam
adequar as suas propostas ou sua situação no que se refere à habilitação

Responsáveis: LUCINEIDE FIGUEIREDO DE
SOUSA, MATHEUS MEDEIROS
ANASTACIO

P-03 Definir, de forma concisa, clara e precisa, o objeto que se pretende contratar Responsáveis: LUCINEIDE FIGUEIREDO DE
SOUSA, MATHEUS MEDEIROS
ANASTACIO, FRANCISCO ALVES
DA SILVA, RENATO DANTAS
LUZ PEIXOTO

  Ações de Contingência
C-01 Após a homologação do certame, devolver o processo aos membros da equipe de

planejamento da contratação para reformulação da especificação para revisar todos os
documentos do processo e implementar as alterações necessárias para ampliar a participação
de fornecedores

Responsável: HELBER RANGEL FORMIGA
LEITE DE ALMEIDA

C-02 Republicar o procedimento após revisar todos os documentos do processo e implementação
das alterações

Responsáveis: LUCINEIDE FIGUEIREDO DE
SOUSA, MATHEUS MEDEIROS
ANASTACIO

C-03 ou adesão em tempo hábil a possíveis atas de registro de preços de outros entes públicos
disponíveis no Portal de Compras do Governo Federal

Responsáveis: LUCINEIDE FIGUEIREDO DE
SOUSA, MATHEUS MEDEIROS
ANASTACIO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-05
P e d i d o s  d e
esclarecimentos e
impugnações

Falha no planejamento da contratação Seleção do Fornecedor Administração Médio

Impactos
1 Atrasos na execução da dispensa eletrônica e, consequentemente, no prazo de entrega do objeto.

  Ações Preventivas
P-01 Utilizar os modelos de minutas padronizados elaborados pela Câmara Nacional de Modelos

de Licitações e Contratos Administrativos (CNMLC) e redigi-los adequadamente, em
conformidade com os normativos vigentes

Responsáveis: LUCINEIDE FIGUEIREDO DE
SOUSA, MATHEUS MEDEIROS
ANASTACIO

  Ações de Contingência
C-01 Analisar a impugnação ou pedido de esclarecimento, verificar sua pertinência e, se for o caso,

deferi-lo
Responsável: KENEDY DOS SANTOS PINHEIRO

C-02 Se a impugnação/esclarecimento for deferida(o), devolver o processo para o servidor (ou
equipe) responsável para realização de ajustes nos artefatos elaborados na fase de
planejamento, procedendo, em seguida, à republicação do procedimento de dispensa de
licitação, na forma eletrônica

Responsável: HELBER RANGEL FORMIGA
LEITE DE ALMEIDA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
Atraso na entrega do Descumprimento do prazo de entrega previsto
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R-06 objeto no Termo de Referência, pela contratada Gestão de Contrato Administração Alto
Impactos

1 Comprometer o bom andamento do processo de aquisição de material de consumo (para a fazenda experimental) e dificultar o bom andamento das
atividades do campus que necessitam dos insumos que estão sendo adquiridos nesta contratação

  Ações Preventivas
P-01 Notificar o contratado quanto ao cumprimento do prazo de entrega e implicações quanto ao

atraso
Responsável: PAULO ANASTACIO LIRA FILHO

  Ações de Contingência
C-01 Formalizar processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções,

previstas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos.
Responsável: PAULO ANASTACIO LIRA FILHO

C-02 Aplicação de sanção após a conclusão do processo administrativo de responsabilização Responsável: HELBER RANGEL FORMIGA
LEITE DE ALMEIDA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

MATHEUS MEDEIROS ANASTACIO
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

 Assinou eletronicamente em 19/10/2026 às 15:41:45.
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