
INSTITUTO	TÉCNICO-CIENTÍFICO	DE	PERÍCIA

ANÁLISE	DE	RISCOS

Processo	nº	03910147.000871/2025-04
	
Mapa	de	 risco	elaborado	pelo	Setor	de	Compras	 -	Secomp	do	 Instituto	Técnico	Científico	de	Perícia	do

Estado	 do	 Rio	 Grande	 do	 Norte	 para	 subsidiar	 a	 contratação	 dos	 bens	 descritos	 no	 processo	 SEI	 nº
03910147.000871/2025-04.

	

Risco
01

Risco: Atraso	na	Entrega	dos	equipamentos:

Probabilidade:

(	)	Baixa
(x)
Média
()	Alta

Id Dano Impacto

01

Atraso	na	realização	de	perícias.
Interrupção	 das	 atividades	 planejadas,
gerando	 impacto	 na	 produtividade	 e	 na
prestação	de	serviços.
Necessidade	 de	 medidas	 emergenciais,
como	a	contratação	de	pincéis.

(	)	Baixa
(	)	Média
(x)	Alta

Id Ação	Preventiva Responsável

01

	

Estabelecer	cronograma	de	entrega	detalhado	no	contrato,
com	marcos	intermediários.
Escolher	 fornecedores	 com	 histórico	 comprovado	 de
pontualidade	e	confiabilidade.
Realizar	 monitoramento	 constante	 do	 progresso	 das
entregas.

ITEP	-	SECOMP
ITEP	-	SECONT

Id Ação	de	Contingência Responsável

01 Incluir	cláusulas	contratuais	que	prevejam	penalidades	para
atrasos,	além	de	permitir	a	rescisão	em	casos	críticos.

ITEP	-	SECONT
	
	

	

Risco
02

Risco: Fornecimento	de	equipamentos	com	Qualidade	Inferior

Probabilidade:
(	)	Baixa
(X)
Média
(		)	Alta

Id Dano Impacto

01

Equipamentos	 com	 vida	 útil	 reduzida,
gerando	necessidade	de	reposição	precoce.
Não	conformidade	com	os	padrões.
Desgaste	da	imagem	institucional	devido	ao
uso	de	produtos	de	baixa	qualidade.

(	)	Baixa
(	)	Média
(X)	Alta

Id Ação	Preventiva Responsável

01
Especificar	claramente	os	padrões	de	qualidade.
Indicação	de	marca	para	garantir	a	conformidade.

ITEP	-	SECOMP
ITEP	-	SECONT

Id Ação	de	Contingência Responsável

01

Incluir	 no	 contrato	 a	 possibilidade	 de	 devolução	 e
substituição	de	itens	fora	das	especificações.
Estabelecer	 um	 processo	 ágil	 para	 a	 substituição	 de
móveis	defeituosos	ou	fora	do	padrão.
Ter	 fornecedores	 alternativos	 para	 fornecimento	 rápido

ITEP	-	SECOMP
ITEP	-	SECONT
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em	caso	de	problemas.

	

Risco
03

Risco: Falência	ou	Incapacidade	do	Fornecedor

Probabilidade:
(	)	Baixa
(X)
Média
(	)	Alta

Id Dano Impacto

01

Interrupção	 na	 entrega	 dos	 equipamentos,
comprometendo	 o	 prazo	 de	 conclusão	 do
projeto.
Necessidade	de	iniciar	um	novo	processo	de
contratação,	 gerando	 atrasos	 e	 custos
adicionais.
Problemas	 legais	 e	 administrativos	 devido	 à
rescisão	contratual.

(	)	Baixa
(	)	Média
(X)	Alta

Id Ação	Preventiva Responsável

01

Realizar	 análise	 financeira	 prévia	 dos	 fornecedores	 antes
da	contratação.
Incluir	cláusulas	contratuais	para	mitigação	de	risco,	como
a	exigência	de	garantias	contratuais.
Contratar	 fornecedores	 com	 histórico	 sólido	 e	 capacidade
comprovada	de	entrega.

ITEP	-	SECONT

Id Ação	de	Contingência Responsável

01

Prever	 no	 contrato	 a	 possibilidade	 de	 contratação
emergencial	de	outro	fornecedor.
Estabelecer	 uma	 reserva	 técnica	 de	 orçamento	 para	 lidar
com	a	eventual	necessidade	de	novos	contratos.
Monitorar	 continuamente	 a	 situação	 financeira	 do
fornecedor	durante	o	contrato.

ITEP	-	SECONT

	
Luna	Pimentel	Mariano

Chefe	do	Setor	de	Compras	-	SECOMP
	
	

Natal/RN,	na	data	da	assinatura	eletrônica.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Luna	Pimentel	Mariano,	Agente	Técnico	Forense,	em	29/12/2025,	às
14:06,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	4º	do	Decreto	nº	27.685,	de	30	de	janeiro	de
2018.

A	autenticidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site	https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,	informando	o	código	verificador	36476937	e	o	código
CRC	8A8A94FE.

Referência:	Processo	nº	03910147.000871/2025-04 SEI	nº	36476937
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https://portalsei.rn.gov.br/arquivos/Dec-n-27.685-2018-Institucionalizacao-do-SEI-RN.pdf
http://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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